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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 - 14 - 2024
No. 104 - 2024

Acta N° 14
Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 26 del mes de diciembre del afio 2024 correspondiente al

Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 230-161494; la cual se regira

por las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. El dia 13 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribié Acta de Inicio No.

190 - 14 — 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM
/1a Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en,
_ Se requiere el cambio de tejas rotas, y canales y bajantes rotas,

Objeto del ROM: o . . .
mantenimiento a canales y bajantes, aprobadas mediante el Comité

Territorial Extraordinario nimero 5 del 08 de noviembre de 2024.

Tipo de Bien: Casa

Direccion del Inmueble: KR 44 No. 26 - 27 SUR  CS 13 condominio ciudad del campo |lI
Villavicencio

FMIy Cod. SAE 230-161494

Estado Legal: Proceso 100

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS

Plazo de la ejecucion: Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio: 13 de noviembre de 2024

Fecha pactada de Finalizacién: | 12 de diciembre de 2024
Valor: $2.673.029
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2.

Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 14 - 2024 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 13 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcidn

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 14 - 2024, las cuales son recopilacion de la informacion obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $2.673.029

Presupuesto a liquidar $2.673.029

Diferencia $ 00

No se presenta diferencia en los items.

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definiiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccion de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 14 — 2024.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracion de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacion de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier

inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
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de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas polizas.

6. Lasuscripcion de la presente acta adicional a protocolizar |a entrega de las obras contratadas formaliza
el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 14 — 2024,

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 26 dias del mes de diciembre de 2024, en dos copias

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE
NARVAEZ Firmado digitalmente

por NARVAEZ SAIZ

SAIZ LAURA LAURA MARIA
Fecha: 2024.12.27

MAR'A 14:06:52 -05'00'

LAURA MARIA NARVAEZ SAIZ

—-

4 PRIETO

Anexos (Fotografias de antes y después)

CONTRATISTA

— Mlene Gols v

andes

SANDRA MILENA GALVIS VELASCO
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PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacion que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucion del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

3.35 Desmonte de canal aguas lluvias existente incluye Retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas.

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL
, “ o x B

4.5 Suministro y aplicacion de pintura antihumedad fachada dos capas. Incluye andamio certificado, herramienta menos, aplicacion
con Sika transparente 10 o similar y todo lo necesario para su aplicacion.
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OSTICO ANTES

DIAGN
SE2 2
e SISO

5.52 Suministro e instalacién de bajante aguas lluvias pvc cuadrada,

P

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL
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DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

-

e 72 -
p— S Vb s

11.7 Limpieza de canal en concreto o metélica altura superior a 6 m

PROCESO RESULTADO FINAL

11.12 Suministro e instalacion de canal galvanizado Cal 20 D = 1.10 cm (incluye wash primer + esmalte + anclaje de muro + sika flex
1A + soldadura en estafio)
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