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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 - 19 - 2024
No. 104 - 2024

Acta N° 19

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 26 del mes de diciembre del afio 2024 correspondiente al
Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50C-1424391; la cual se regira

por las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. El dia 23 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribié Acta de Inicio No.

190 - 19 — 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM

/1a Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
arreglo de filtraciones en cubierta, cambio de tajas Eternit, instalacién
Objeto del ROM: de flanches, limpieza de canales y bajantes, aprobadas mediante el

Comité Territorial Extraordinario nimero 6 del 22 de noviembre de

2024.
Tipo de Bien: Bodega
Direccion del Inmueble: KR 86 86 34
FMIy Cod. SAE 50C-1424391
Estado Legal: Extinto 100%
Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
Plazo de la ejecucion: Treinta (30) dias calendario
Fecha pactada de Inicio: 23 de noviembre de 2024

Fecha pactada de Finalizacién: | 20 de diciembre de 2024
Valor: $19,236,750
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2.

Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 19 — 2024 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 23 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 19 — 2024, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 19,236,750

Presupuesto a liquidar $19,236,750

Diferencia $0

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 19 - 2024.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.
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6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 19 — 2024,

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 26 dias del mes de diciembre de 2024, en dos copias

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA

NARVAEZ Firmado digitalmente

por NARVAEZ SAIZ
SAIZ LAURA  LAURA Asin Cins V-
MARIA ot 0500 Candn Mleae  Oo9
LAURA MARIA NARVAEZ SAIZ SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

v

ANDERSON JAVIER JIMENHZ PRIETO

Anexos (Fotografias de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacién que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucion del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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DESPUES
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