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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 28 – 2025 

No. 104 – 2024 
 

Acta N° 28 

 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 29 del mes de abril del año 2025 correspondiente al Contrato 

ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50N-20457299; la cual se regirá por las 

siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 05 de marzo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 

28 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la 

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

demolición de enchapes en muros y pisos de baños, desmonte y 

reinstalación de divisiones existentes de ducha para baño, aplicación 

de pañete impermeabilizado muros, aplicación de alistado para piso, 

suministro e instalación de enchape cerámica para piso y suministro e 

instalación de boquilla y aprobadas mediante el Comité Territorial 

Ordinario número 7 del 27 de febrero de 2025. 

Tipo de Bien: Apartamento 

Dirección del Inmueble: 
CL 145 44 90 AP 503 IN 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL PINAR DE 

LA COLINA ETAPA 1 

FMI y Cód. SAE 50N-20457299 

Estado Legal: Proceso 100% 

Estado Administrativo: Productivo 

Plazo de la ejecución: Quince (15) días calendario 
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Fecha pactada de Inicio: 05 de marzo de 2025 

Fecha pactada de Finalización: 19 de marzo de 2025 

Valor: $ 1.298.183 

 

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 28 - 2025 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 05 de marzo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 28 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 1.298.183 

Presupuesto a liquidar $ 3.275.930  

 Diferencia $ 1.977.747 

 

Con diferencia en los ítems: 

 

• Ítem 2.80, Añadir la actividad de demolición de enchapes en muros y pisos de baños. Incluye el retiro, 

limpieza y la disposición final de los residuos. Actividad previamente ejecutada en una cantidad de 

5.29 m², se añade una cantidad adicional de 4.51 m². 

• Ítem 3.30, Añadir la nueva actividad de desmonte de aparato sanitario existente. incluye el retiro, 

limpieza y disposición final de los residuos. La nueva cantidad es de 1 unidad. 

• Ítem 5.17, Añadir la nueva actividad de suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2. La nueva 

cantidad es de 1 unidad. 
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• Ítem 12.60, Añadir la actividad de aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:3. Incluye la limpieza 

de las áreas afectadas. Actividad previamente ejecutada en una cantidad de 2.04 m², se añade una 

cantidad adicional de 3.84 m². 

• Ítem 13.20, Añadir la actividad de aplicación de alistado para piso e= 0.04 impermeabilizante. Incluye 

la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. Actividad previamente ejecutada en una cantidad de 

2.44 m², se añade una cantidad adicional de 3.00 m². 

• Ítem 13.24, Añadir la actividad de suministro e instalación de enchape cerámica para piso color blanco 

o similar. Incluye pegante, boquilla y dilatadores. Actividad previamente ejecutada en una cantidad de 

3.18 m², se añade una cantidad adicional de 5.56 m². 

• Ítem 14.90, Añadir la actividad de suministro e instalación de boquilla. Incluye el retiro de la boquilla 

existente. Actividad previamente ejecutada en una cantidad de 5.29 m², se añade una cantidad 

adicional de 2.89 m². 

• Ítem NP 031 Añadir la nueva actividad de re-instalación de sanitario, incluye, aseo, emboquillado y 

disposición final de residuos. La nueva cantidad es de 1 unidad. 

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última 

procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la 

presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el 

Acta de Inicio No. 28 – 2025.  

 

NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 

 

6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 28 – 2025.  
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Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 29 días del mes de abril de 2025, en dos copias del 

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO                SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 

 
Anexos (Fotografías de antes y después) 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
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REGISTO FOTOGRAFICO 
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