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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM

No.190 - 29 - 2025
No. 104 - 2024

Acta N° 29

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 10 del mes de julio del afio 2025 correspondiente al Contrato
ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix ON-20524780; la cual se regira por las

siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El dia 05 de marzo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribié Acta de Inicio No. 190 -

29 — 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Objeto del ROM:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
desmonte de todo tipo de griferia, suministro e instalacién de
lavaplatos con griferia, suministro e instalacién de regadera linea
media y desmonte de todo tipo de lavaplatos y aprobadas mediante el

Comité Territorial Ordinario nimero 7 del 27 de febrero de 2025.

Tipo de Bien:

Apartamento

Direccion del Inmueble:

CL 166 8H 56 AP 504 IN 2 CON TORRES DEL FERROCARRIL

FMI'y Cod. SAE 50N-20524780
Estado Legal: Proceso 100%
Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

Plazo de la ejecucién:

Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio: 05 de marzo de 2025
Fecha pactada de Finalizacién: | 03 de abril de 2025
Valor: $783.134
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2.

Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 29 - 2025 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 05 de marzo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 29 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $783.134

Presupuesto a liquidar $783.134

Diferencia $0

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 29 - 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier

inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro

F-DP2-085 Version 4 - 18/05/2020 Péagina 2 de 5



\___
\
u
SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.

6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacién del Acta de Inicio No. 29 — 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 10 dias del mes de julio de 2025, en dos copias del

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
W S gndre Mleny  Gol X
! .
BLANCA CECILIA LEON VELASCO SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

Anexos (Fotografias-ereantes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacion que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucién del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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REGISTO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL
o } l ‘ [ | i
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DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

14.5 Cambio, suministro e instalacién de kit de instalacion lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los
accesorios y lo necesario para su correcta instalacion

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

A

i ,’A |

17.5 Suministro e instalacion de regadera linea media

F-DP2-085 Version 4 - 18/05/2020 Pagina 5 de 5





