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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM

No.190 - 35 - 2025
No. 104 - 2024

Acta N° 35

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 21 del mes de mayo del afio 2025 correspondiente al
Contrato ROM/ la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50N-20235030; la cual se regira

por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El dia 30 de abril de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribid Acta de Inicio No. 190 -

35 — 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Objeto del ROM:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
suministro e instalacién de cerca en alambre de puas, demolicion
placas macizas, construccion de elementos en concreto,
construccion de columna 40x30cm, suministro e instalacion de
cerradura para puerta metélica, fumigacion, poda y corte césped y
suministro de reja metalica y aprobadas mediante el Comité Territorial
Ordinario numero 12 del 24 de abril de 2025.

Tipo de Bien: Casa

Direccién del Inmueble: LT 1 SC LA ESTRELLA VEREDA BOJACA - CHIA
FMI'y Cod. SAE 50N-20235030

Estado Legal: Proceso 100%

Estado Administrativo:

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

Plazo de la ejecucion:

Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio:

30 de abril de 2025
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2.

Fecha pactada de Finalizacion: | 29 de mayo de 2025

Valor: $ 5.783.525

Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 35 - 2025 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 30 de abril de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 35 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 5.783.525

Presupuesto a liquidar $5.783.525

Diferencia $0

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 35 - 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
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inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas poélizas.

6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 35 — 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 21 dias del mes de mayo de 2025, en dos copias del

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
S andr Mleas Eolns &
/ I
BLANCA CECILIA LEON VELASCO SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotogra e antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacion que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucién del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:

REGISTRO FOTOGRAFICO
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DIAGNOSTICO ANTES RESULTADO FINAL

-

7.4 Construccion de elementos en concreto grava comun. De 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para
su correcta construccion.
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DIAGNOSTICO ANTES RESULTADO FINAL

7,24 Construccién de columna 40x30cm Incluye formaleta, acero figurado, alambre, todo esario para su correcta construccion.

DIAGNOSTICO A PROCESO SULTADO FINAL

? . 2 R e - e 3 3 3
NP 053 suministro de reja metalica Incluye, engrase, ajuste de rodamientos, suministro y aplicacion de pintura sobre lamina llena, todas las caras
Incluye anticorrosivo, pintura de aceite, silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicacion, limpieza y la disposicion final de
residuos.
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