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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 37 – 2025 

No. 104 – 2024 
 

Acta N° 37 

 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 25 del mes de junio del año 2025 correspondiente al Contrato 

ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50C-207622; la cual se regirá por las 

siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 22 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 

37 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la 

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

desmonte de canal aguas lluvias existente incluye retiro, suministro y 

aplicación de pintura vinilo Tipo I, suministro e instalación de bajante 

aguas lluvias PVC, suministro e instalación de canal metálica para un 

desarrollo de 1,10 m y suministro, figurado e instalación de flanche 

metálico de cubierta, reparación de filtraciones en todo tipo de 

cubiertas y aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario 

número 13 del 19 de mayo de 2025. 

Tipo de Bien: Casa 

Dirección del Inmueble: KR 46 91 91 LA CASTELLANA 

FMI y Cód. SAE 50C-207622 

Estado Legal: Proceso 100% 

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S 

Plazo de la ejecución: Treinta (30) días calendario 
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Fecha pactada de Inicio: 22 de mayo de 2025 

Fecha pactada de Finalización: 20 de junio de 2025 

Valor: $ 15.572.204 

 

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 37 - 2025 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 22 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 37 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 15.572.204 

Presupuesto a liquidar -$ 453.470 

Diferencia $ 15.118.702 

 

Con diferencia en el ítem: 

• Ítem 5.52: No aplica el suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en PVC cuadrado, ya que 

el existente se encuentra en buen estado y no presenta afectaciones graves.  

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última 

procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la 
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presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el 

Acta de Inicio No. 37 – 2025.  

 

NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 

 

6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 37 – 2025.  

 

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 11 días del mes de julio de 2025, en dos copias del 

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO                SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 
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Anexos (Fotografías de antes y después) 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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