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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 38 – 2025 

No. 104 – 2024 
 

Acta N° 38 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 23 del mes de julio del año 2025 correspondiente al Contrato 

ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50N-20347399, 50N-1023635, 50N-

20347398; la cual se regirá por las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 22 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 

38 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la 

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

Poda de árboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, 

Incluye retiro y disposición final de residuos y aprobadas mediante el 

Comité Territorial Ordinario número 13 del 19 de mayo de 2025. 

Tipo de Bien: Casa – Lote  

Dirección del Inmueble: 
LT 4, LT 3A, LT 2A UN A SINDAMANOY VEREDA YERBABUENA- 

CHIA 

FMI y Cód. SAE 50N-20347399, 50N-1023635, 50N-20347398 

Estado Legal: Proceso 100% 

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S 

Plazo de la ejecución: Treinta (30) días calendario 

Fecha pactada de Inicio: 22 de mayo de 2025 

Fecha pactada de Finalización: 20 de junio de 2025 

Valor: $ 1.362.427 
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2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 38 - 2025 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 22 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 38 – 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 1.362.427 

Presupuesto a liquidar $ 8.174.565  

Diferencia $ 6.812.137 

 

Mediante comité Territorial Ordinario No. 16 del 27 de junio de 2025, se dio aprobación a la siguiente adición 

ítem: 

 

• Ítem 16.3: Se adicionó una cantidad de 5 podas de árboles a una altura superior a 4 metros, en una 

longitud de 30 metros, incluyendo el retiro y la disposición final de los residuos. 

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última 

procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la 

presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el 

Acta de Inicio No. 38 – 2025.  
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NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 

 

6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 38 – 2025.  

 

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 28 días del mes de julio de 2025, en dos copias del 

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO                SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 
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Anexos (Fotografías de antes y después) 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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