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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 - 39 - 2025
No. 104 - 2024

Acta N° 39

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 09 del mes de julio del afio 2025 correspondiente al Contrato
ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50C-200381; la cual se regira por las

siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. El dia 30 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribié Acta de Inicio No. 190 -

39 - 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la

Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
desmonte de ventana existente y suministro e instalacién de ventana
Objeto del ROM: en aluminio de 2,26 X 1,50, sistema corredizo, vidrio incoloro de 5
mm y aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario numero 14
del 29 de mayo de 2025.

Tipo de Bien: Edificio

Direccion del Inmueble: CL 38 29 12 HOTEL SAN NICOLES

FMI'y Cod. SAE 50C-200381

Estado Legal: Proceso 100%

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
Plazo de la ejecucion: Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio: 30 de mayo de 2025

Fecha pactada de Finalizacion: | 28 de junio de 2025
Valor: $2.051.203
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2.

Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 39 - 2025 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 30 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 39 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $2.051.203

Presupuesto a liquidar $2.051.203

Diferencia $0

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 39 - 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.
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6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 39 — 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 09 dias del mes de julio de 2025, en dos copias del

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
%ﬁwﬂﬂp gudrn Wlen  Gohs 4
, 7
BLANCA CECILIA LEON VELASCO SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotografias de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacién que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucion del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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REGISTRO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

- A

i

3.10 Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos.

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL
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