ST

SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM

No.190 - 42 - 2025
No. 104 - 2024

Acta N° 42

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 23 del mes de octubre del afio 2025 correspondiente al
Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 230-16628; la cual se regira por

las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El dia 01 de septiembre de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribi6 Acta de Inicio No.

190 - 42 — 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM

/1a Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Objeto del ROM:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en,
Se requiere reparaciones filtraciones por la cubierta que estan
afectando el interior del local, la instalacién eléctrica presenta
sobrecarga en las tomas generando calentamiento en el circuito,
pintura de las areas afectadas, aprobado mediante el Comité

Territorial Ordinario nimero 23 del 27 de agosto de 2025.

Tipo de Bien: Local

Direccion del Inmueble: KR 29 35 77,79

FMIy Cod. SAE 230-16628

Estado Legal: Proceso 100%

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

Plazo de la ejecucion:

Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio:

01 de septiembre de 2025

Fecha pactada de Finalizacion: | 30 de septiembre de 2025
Valor: $2,265,061
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2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 42 - 2025 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 01 de septiembre de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcién

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 42 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 2,265,061

Presupuesto a liquidar $ 2,496,699

Diferencia $231,638

Con diferencia en los items:

e item 3.34 Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye retiro, limpieza, en inspeccion en sitio no se

requiere, toda vez que al inspeccionar las tejas se encuentran en buen estado.

e item 8.05 Suministro y aplicacion de Sika Impermur para impermeabilizacién de muros, Incluye todos
los materiales necesarios para su correcta aplicacidn, en inspeccion en sitio no se requiere, toda vez

que la filtracién proviene de la viga canal.
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e item 11.05 Reparacion de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no
incluye elementos estructurales, en inspeccion en sitio no se requiere, toda vez que las tejas se

encuentran en buen estado.

Adicion 1, Mediante el Comité Extraordinario No. 08 del 22 septiembre 2025 se aprueban los siguientes items:

e item 12.03, Limpieza de Canales con agua a presion. Incluye la limpieza de las areas afectadas, toda

vez que, al realizar la inspeccion en sitio, la filtracidn es por la canal.

e item 12.04, Limpieza de Bajantes con agua a presion. Incluye la limpieza de las &reas afectadas, toda

vez que, al realizar la inspeccion en sitio, presenta material orgnico susceptible de obstruccidn.

e item 12.10, Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las 4reas

afectadas, toda vez que, al realizar la inspeccién en sitio, la filtracién es por la canal.

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspeccién fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta dltima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 42 — 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.

F-DP2-085 Version 4 - 18/05/2020 Pégina 3 de 6



\___
\
u
SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 42 — 2025.
Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 23 dias del mes de octubre de 2025, en dos copias
del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.
CONTRATANTE CONTRATISTA

ROMAN Firmado digitalmente

por ROMAN
ANTONIO AnTONIO MAURICIO B & v
Fecha: 2025.12.12 e gndrn Mlen olas
-MAURICH 47:09-0500"
ANTONIO MAURICIO ROMAN SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotografias de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacion que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucién del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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REGISTRO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

s
/

.10 Suministro y aplicacion de pintura vinilo Tipo |, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados

(raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicacion.
DIAGNOSTICO ANTES PROCESO

s

12.3 Limpieza de Canales con agua a presion. Incluye la limpieza de las areas afectadas.

PROCESO RESULTADO FINAL

% A~
e

.4 Limpieza de Bajante con agua a presion. Incluye la limpieza

de las areas afectadas.
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RESULTADO FINAL

12.10 Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las 4reas afectadas. :
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