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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM

No.190 - 50 - 2025
No. 104 - 2024

Acta N° 50

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 14 del mes de octubre del afio 2025 correspondiente al
Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 307-39280; la cual se regira por

las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El dia 25 de septiembre de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribi6 Acta de Inicio No.

190 - 50 — 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM

/1a Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Objeto del ROM:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en,
limpieza y desocupado de piscina y jacuzzi, aprobado mediante el

Comité Territorial Ordinario nimero 29 del 25 de septiembre de 2025.

Tipo de Bien:

Casa

Direccion del Inmueble:

LOTE CASA 32 CONDOMINIO CAPRIATO - RICAURTE

FMI'y Cod. SAE

307-39280

Estado Legal:

Proceso 100%

Estado Administrativo:

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

Plazo de la ejecucion:

Treinta (30) dias calendario

Fecha pactada de Inicio: 25 de septiembre de 2025
Fecha pactada de Finalizacién: | 24 de octubre de 2025
Valor: $ 2,341,695

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 50 - 2025 descrita en la consideracion

anterior, las partes suscribieron el dia 25 de septiembre de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
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formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 50 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 2,341,695

Presupuesto a liquidar $2,341,695

Diferencia $00.0

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 50 — 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.
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6. Lasuscripcidn de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza

el inicio a la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 50 — 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 14 del mes de octubre de 2025, en dos copias del

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
Firmado digitalmen r
iﬁ'll\'/‘gl\lillo ROM?M\CIJ ANngNIOe e 6 { )/' .
MAURICIO S—
Fecha: 2025.12.12 14:43:45 e —Sand Mtem @43
MAH'R"’G"G—' ~0500
ANTONIO MAURICIO ROMAN SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotografias de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacién que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucion del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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REGISTRO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL
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