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3

3.5 UN 1.00 1.00  $       127,627  $               127,627  $              127,627 0.00 $0

3.34 M2 77.82 77.82  $         31,099  $            2,420,124  $           2,420,124 0.00 $0

3.35 Ml 18.00 18.00  $         18,212  $               327,816  $              327,816 0.00 $0

4

4.10 M2 50.00 41.86  $         22,061  $            1,103,050  $              923,471 -8.14 -$179,577

10

10.1 Ml 18.00 18.00  $       140,980  $            2,537,640  $           2,537,640 0.00 $0

10.4 M2 4.63 0.00  $         34,935  $               161,749  $                        -   -4.63 -$161,749

10.13 M2 9.88 5.24  $         97,746  $               965,730  $              512,482 -4.64 -$453,248

10.19 UN 2.00 2.00  $       250,895  $               501,790  $              501,790 0.00 $0

11

11.5 M2 46.80 46.80  $         76,864  $            3,597,235  $           3,597,235 0.00 $0

11.7 Ml 6.00 6.00  $         42,229  $               253,374  $              253,374 0.00 $0

11.14 M2 14.40 38.49  $         96,644  $            1,391,674  $           3,719,934 24.09 $2,328,260

11.15 Ml 43.94 43.94  $       101,076  $            4,441,279  $           4,441,279 0.00 $0

13

13.10 M2 2.56 2.56  $         14,100  $                 36,096  $                36,096 0.00 $0

Desmonte de marcos y puertas existentes de 

madera o metálicas. Incluye el retiro, 

limpieza y la disposición final de residuos. 

ACTIVIDAD

DESMONTES Y RETIROS

Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo 

I, tres manos para muros y techos. Incluye 

resane de los elementos afectados (raspado. 

rasqueteado  y estuco)  todos los materiales 

necesarios para su correcta aplicación. 

Suministro e instalación de canal metálica 

para un desarrollo de 1,10 m. Incluye, 

pintura, anticorrosivo y esmalte. Retiro, 

disposición final de residuos y limpieza de las 

áreas afectadas.

Mantenimiento de ventana metálica y madera 

existente. Incluye, raspado, lijado, resane, 

inmunizado, pintura, cambio de bisagras y 

tornillos en ambas caras, retiro, suministro de 

silicona, disposición final de residuos y 

limpieza de las áreas afectadas.

Suministro e instalación de cerradura para 

puerta metalica. Incluye la disposición final 

de residuos y limpieza de las áreas 

afectadas.

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Reparación de filtraciones en todo tipo de 

cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no 

incluye elementos estructurales. 

Limpieza de canal en concreto o metalica 

altura superior a 6 m

Suministro, figurado e instalación de flanche 

metalico de cubierta (con ancho hasta de 

0.2m). Incluye acomodación de tejas. 

BASES, PISOS Y ENCHAPES

Suministro e instalación de boquilla para 

cerámica. Incluye el retiro y limpieza de las 

áreas afectadas. 
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Desmonte de cubierta de teja existente. 

Incluye retiro, limpieza

CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y 

CRISTAL

Mantenimiento de puerta metalica incluye, 

engrase, ajuste de rodamientos, suministro y 

aplicación de pintura sobre lamina llena, 

todas las caras. Incluye raspado, lijada, 

resane, anticorrosivo, pintura de aceite, 

cambio de silicona y todos los materiales 

necesarios

Suministro e instalacion de teja de ETERNIT 

#6 dim 183cm x 92cm

Desmonte de canal aguas lluvias existente 

incluye Retiro, disposicion final de residuos y 

limpieza de las areas afectadas.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

PINTURAS
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NP005 UN 1.00 1.00  $    2,133,980  $            2,133,980  $           2,133,980 0.00 $0

NP006 M2 63.42 39.33  $         63,662  $            4,037,444  $           2,503,750 -24.09 -$1,533,694

 $          24,036,609  $         24,036,609 $0

 $            3,365,125  $           3,365,125 $0

 $               120,183  $              120,183 $0

 $               721,098  $              721,098 $0

 $               137,009  $              137,009 $0

28,380,024$            $         28,380,024 $0

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA APRUEBA 

IMPREVISTOS

Suministro e instalacion de Puerta en coll 

rolled cr.20, medida 2,45x2,14 Mts. 

Suministro e instalación de TEJA 

POLICARBONATO CRISTAL P7 N 6. 

(Incluye accesorios para su correcta 

instalación)

14.0%

0.5%

ITEM NO PREVISTOS
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