
No. UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA

CANTIDAD A 

LIQUIDAR

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PRESUPUESTADO

VALOR TOTAL A 

LIQUIDAR

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

ACTA No. 01 Y 

FINAL

VALOR 

EJECUTADO ACTA 

No. 01 Y FINAL

2

2.08 M2 14.01 14.01  $            24,407  $                  341,942  $                341,942 0.00 $0

2.08 M2 2.88  $            24,407  $                            -    $                  70,292 2.88 $70,292

3

3.09 M2 1.36  $            37,904  $                            -    $                  51,549 1.36 $51,549

3.11 Un 9.00 9.00  $            11,037  $                    99,333  $                  99,333 0.00 $0

3.13 M2 51.44 51.44  $            21,914  $               1,127,256  $             1,127,256 0.00 $0

3.34 m2 30.07  $            31,099  $                            -    $                935,147 30.07 $935,147

5

5.52 Ml 7.54 7.54  $            89,742  $                  676,655  $                676,655 0.00 $0

5.52 Ml 7.00  $            89,742  $                            -    $                628,194 7.00 $628,194

6

6.31 Un 1.00 1.00  $          238,798  $                  238,798  $                238,798 0.00 $0

7

7.27 Ml 15.95 15.95  $          185,173  $               2,953,509  $             2,953,509 0.00 $0

9

9.06 M2 9.95 9.95  $            53,409  $                  531,420  $                531,420 0.00 $0

10

10.01 Ml 11.70 11.70  $          140,980  $               1,649,466  $             1,649,466 0.00 $0

10.02 Un 1.00 1.00  $          213,248  $                  213,248  $                213,248 0.00 $0

Desmonte de cielo raso existente. Incluye el 

retiro, limpieza y la disposición final de residuos. 

Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias 

pvc cuadrada,

Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye 

retiro, limpieza

CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y 

CRISTAL

Suministro e instalación de canal metálica para 

un desarrollo de 1,10 m. Incluye, pintura, 

anticorrosivo y esmalte. Retiro, disposición final 

de residuos y limpieza de las áreas afectadas.

Mantenimiento de puertas en madera. Incluye, 

raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, 

cambio de bisagras, tornillos en ambas caras, 

retiro, disposición final de residuos y limpieza de 

las áreas afectadas.

Suministro e instalacion de Panel 60X60 LED 

46W 

CONCRETOS

Cinta de confinamiento horizontal o vertical de 

15x20 inc. concreto 3000 psi y acero 60000 psi

MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS

Suministro y construcción de muro divisorio 

bloque estriado No. 4 Incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta 

construcción, limpieza de las áreas afectadas.

DESMOLICIONES Y CANCELACIONES

ACTIVIDAD

REDES HIDRO SANITARIAS

Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias 

pvc cuadrada,

DESMONTES Y RETIROS

Demolición de enchapes en muros y pisos de 

baños, cocinas, cuartos en general y patios. 

Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de 

residuos. 

Desmonte y reinstalación de lampara existente. 

Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de 

residuos. 

REDES ELECTRICAS

Demolición de enchapes en muros y pisos de 

baños, cocinas, cuartos en general y patios. 

Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de 

residuos. 

Desmonte de reja existente. Incluye el retiro, 

limpieza y la disposición final de residuos. 
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10.32 M2 11.70  $            99,017  $                            -    $             1,158,499 11.70 $1,158,499

10.32 M2 11.70  $            99,017  $                            -    $             1,158,499 11.70 $1,158,499

11

11.02 M2 11.19 11.19  $            90,955  $               1,017,786  $             1,017,786 0.00 $0

11.04 M2 40.24 40.24  $            99,363  $               3,998,367  $             3,998,367 0.00 $0

11.05 M2 30.07 30.07  $            76,864  $               2,311,300  $             2,311,300 0.00 $0

11.06 M2 3.50  $            85,146  $                            -    $                298,011 3.50 $298,011

11.15 Ml 11.70  $          101,076  $                            -    $             1,182,589 11.70 $1,182,589

12

12.12 M2 11.70 11.70  $            26,684  $                  312,203  $                312,203 0.00 $0

13

13.02 M2 2.88  $            37,452  $                            -    $                107,862 2.88 $107,862

13.03 M2 2.88  $          154,164  $                            -    $                443,992 2.88 $443,992

 $             15,471,017  $           21,505,651 $6,034,635

 $               2,165,942  $             3,010,791 $844,849

 $                    77,355  $                107,528 $30,173

 $                  464,130  $                645,170 $181,039

 $                    88,185  $                122,582 $34,397

18,266,629$               $           25,391,722 $7,125,093

BASES, PISOS Y ENCHAPES

Aplicación de alistado para piso e= 0.04 

impermeabilizante. Incluye la limpieza de las 

áreas afectadas y nivelación.  

Suministro e instalación de cerámica existente 

para pisos y/o paredes. Incluye el retiro, la 

limpieza de áreas afectadas

Suministro e instalacion de Estructura Metalica 

para soporte de cubierta en perfil estructural, 

incluye conexiones pernadas, soldadura, 

anticorrosivo y acabado en esmalte

Suministro e instalación de cubierta termo 

acústica. No incluye su estructura.

Suministro, figurado e instalación de flanche 

metalico de cubierta (con ancho hasta de 0.2m). 

Incluye acomodación de tejas. 

Suministro e instalación de cielorraso entablilla 

PVC. Incluye retiro, y todo lo necesario para su 

correcta instalación. 

Reparación de filtraciones en todo tipo de 

cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no 

incluye elementos estructurales. 

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Suministro e instalación de cielorraso Dry Wall  

1/2". Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o 

acrilica, 2 manos bajo placa, y todo lo necesario 

para su correcta instalación.

Suministro e instalacion de Estructura Metalica 

para soporte de cubierta en perfil estructural, 

incluye conexiones pernadas, soldadura, 

anticorrosivo y acabado en esmalte

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS

Aplicación de pañete liso para muros 1:4. 

Incluye la limpieza de las áreas afectadas. 

CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA 

IMPREVISTOS

APRUEBA 

14.0%

0.5%
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