
No. UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA

CANTIDAD A 

LIQUIDAR

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PRESUPUESTADO

VALOR TOTAL A 

LIQUIDAR

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

ACTA No. 01 Y 

FINAL

VALOR 

EJECUTADO 

ACTA No. 01 Y 

FINAL

3

3.10 M2 5.25 5.25  $           21,992  $                 115,348  $               115,348 0.00 $0

10

10.4 M2 7.58 7.58  $           34,935  $                 264,807  $               264,842 0.00 $35

10.39 M2 5.24  $         125,973  $                 660,099  $                         -   -5.24 -$660,099

NP015 Un 2.00 1.00  $      1,833,807  $              3,667,614  $            1,453,989 -1.00 -$1,833,807

NP067 Un 1.00  $         969,326  $                           -    $               969,326 1.00 $969,326

NP068 M2 4.92  $         151,128  $                           -    $               743,550 4.92 $743,550

 $              4,707,868  $            3,547,059 -$780,995

 $                 659,102  $               496,588 -$162,513

 $                   23,539  $                 17,735 -$5,804

 $                 141,236  $               106,412 -$34,824

 $                   26,835  $                 20,218 -$6,617

5,558,580$                $            4,188,012 -$1,370,568

Suministro e instalcion de ventana metálica 

hasta 2,36X 1,33 Incluye, raspado, lijado, 

resane, inmunizado, pintura, suministro de 

silicona, disposición final de residuos y 

limpieza de las áreas afectadas.

Suministro e instalcion de ventana metálica 

hasta 1,56X 1,35 Incluye, raspado, lijado, 

resane, inmunizado, pintura, suministro de 

silicona, disposición final de residuos y 

limpieza de las áreas afectadas.

Suministro e instalacion de Vidrio incoloro de 5 

mm

ACTIVIDAD

CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y 

CRISTAL

Mantenimiento de ventana metálica y madera 

existente. Incluye, raspado, lijado, resane, 

inmunizado, pintura, cambio de bisagras y 

tornillos en ambas caras, retiro, suministro de 

silicona, disposición final de residuos y 

limpieza de las áreas afectadas.

DESMONTES Y RETIROS

ITEM NO PREVISTOS

Desmonte de ventana existente. Incluye el 

retiro, limpieza y la disposición final de 

residuos. 

Suministro e instalacion de Vidrio incoloro de 4 

mm

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 26

CONTRATO No.: 104-2024 CONTRATISTA: 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA 

IMPREVISTOS

APRUEBA 

14.0%

0.5%

TOTAL

ADMINISTRACIÓN
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