
No. UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA
CANTIDAD A 

LIQUIDAR
VALOR 

UNITARIO
VALOR 

PRESUPUESTADO
VALOR TOTAL A 

LIQUIDAR

CANTIDADES 
EJECUTADAS 
ACTA No. 01 Y 

FINAL

VALOR 
EJECUTADO 

ACTA No. 01 Y 
FINAL

5

5.16 Ml 0.00 8.20  $          98,217  $                          -    $                805,379 8.20 $805,379

5.45 Ml 26.60 26.60  $          16,622  $                442,145  $                442,145 0.00 $0

5.47 Un 0.00 2.00  $        115,350  $                          -    $                230,700 2.00 $230,700

5.52 Ml 8.20 0.00  $          89,742  $                735,884  $                          -   -8.20 -$735,884

10

10.6 M2 2.88 2.88  $        246,772  $                710,703  $                710,703 0.00 $0

11

11.7 Ml 15.00 15.00  $          42,229  $                633,435  $                633,435 0.00 $0

11.50 M2 5.00 5.00  $          76,864  $                384,320  $                384,320 0.00 $0

 $             2,906,488  $             3,206,683 $300,195

 $                406,908  $                448,936 $42,027

 $                  14,532  $                  16,033 $1,501

 $                  87,195  $                  96,200 $9,006

 $                  16,567  $                  18,278 $1,711

3,431,690$               $             3,786,131 354,441$               

Mantenimiento de bajantes.

REDES HIDRO SANITARIAS

ACTIVIDAD

Sondeo de sifones con sonda y agua a presion, 
hasta 6". 

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 32
CONTRATO No.: 104-2024 CONTRATISTA: 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

Suministro e instalación de bajante de agua 
negras PVC 4".

CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA APRUEBA 

Suministro e instalacion de bajante aguas 
lluvias pvc cuadrada,

14.0%

0.5%

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y 
CRISTAL

Reparación de puerta de entrada principal 
existente, que permita garantizar la seguridad 
del inmueble. Incluye, raspado, lijado, resane, 
inmunizado, pintura, anticorrosivo, cambio de 
bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, 
disposición final de residuos y limpieza de las 
áreas afectadas.

CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Limpieza de canal en concreto o metalica 
altura superior a 6 m
Reparación de filtraciones en todo tipo de 
cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no 
incluye elementos estructurales. 

IMPREVISTOS
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