
No. UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA

CANTIDAD A 

LIQUIDAR

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

PRESUPUESTADO

VALOR TOTAL A 

LIQUIDAR

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

ACTA No. 01 Y 

FINAL

VALOR 

EJECUTADO 

ACTA No. 01 Y 

FINAL

3

3.1 M2 3.39 3.39  $          21,992  $                 74,553  $                 74,553 0.00 $0

NP062 UND 1.00 1.00  $     1,662,724  $             1,662,724  $            1,662,724 0.00 $0

 $             1,737,277  $            1,737,277 $0

 $               243,219  $               243,219 $0

 $                   8,686  $                   8,686 $0

 $                 52,118  $                 52,118 $0

 $                   9,902  $                   9,902 $0

 $             2,051,203  $            2,051,203 $0

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

Desmonte de ventana existente. Incluye el 

retiro, limpieza y la disposición final de residuos. 

ITEM NO PREVISTO 

DESMONTES Y RETIROS

ACTIVIDAD

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 39

CONTRATO No.: 104-2024 CONTRATISTA: 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

Suministro e instalacion de Ventana en aluminio 

de 2,26 X 1,50, sistema corredizo, vidrio 

incoloro de 5 mm 

CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA APRUEBA 

IMPREVISTOS

14.0%

0.5%
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