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CONTRATISTA:

3G INGENIERIA AVANZADA S.A.S

No.

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD
CONTRATADA

CANTIDAD A
LIQUIDAR

VALOR UNITARIO

VALOR
PRESUPUESTADO

VALOR TOTAL A
LIQUIDAR

CANTIDADES

EJECUTADAS

ACTA No.01Y
FINAL

VALOR
EJECUTADO
ACTA No.01Y
FINAL

CONCRETOS

7.27

Cinta de confinamiento horizontal o
vertical de 15x20 inc. concreto 3000
psi y acero

60000 psi

ML

26

22.80

$ 185,173.00

$ 4,814,498.00

$  4,221,944.40

-3.20

-$592,553.60

7.28

Vigas de Cimentacion de 30 x 30 cm
en concreto de 3000 psi de

6" fluido. Incluye enconfrado,
suministro, transporte, acero de
refuerzo flejes ¢/30 cm 3/8"y 1/2"
longitudinal ¢/10 cm

ML

13

11.40

$ 283,705.00

$ 3,688,165.00

$  3,234,237.00

-1.60

-$453,928.00

MAMPOSTERIA Y MUROS
DIVISORIOS

9.6

Suministro y construccién de muro
divisorio bloque estriado No. 4 Incluye
todos los

materiales necesarios para su correcta
construccion, limpieza de las areas
afectadas.

M2

52

42.86

$ 53,409.00

$ 2,777,268.00

$  2,289,109.74

-9.14

-$488,158.26




9.10

Suministro y construccion columna de
confinamiento 20x 12. Incluye todos
los materiales

necesarios para su correcta
construccion, limpieza de las areas
afectadas.

ML

16

17.44

66,968.00

1,071,488.00

$

1,167,921.92

1.44

$96,433.92

10

CARPINTERIA EN MADERA
METALICAY CRISTAL

10.33

Suministro e instalacion de puerta en
lamina metalica CR, incluye marco,
bisagra,

tornilleria, chazos expansivos,
tratamiento con anticorrosivo, acabado
en esmalte mate y

chapa sencilla

UND

1.0

2,687,550.00

2,687,550.00

$

2,687,550.00

0.00

$0.00

10.36

Suministro e instalacion de concertina
de 45 cm de diametro

ML

13

11.40

51,727.00

672,451.00

$

589,687.80

-1.60

-$82,763.20

12

PANETES, RESANES Y LIMPIEZAS

12.18

Retiro material sobrante viaje de 14
m3

VJ

1,334,002.00

6,670,010.00

$

6,670,010.00

0.00

$0.00

ITEM NO PREVISTOS

NP 002

Desmonte y demolicion integral total
(estructura + mamposteria+ acabados
+carpinteria+

cubierta + instalaciones) de
construcciones existentes en cualquier
tipo, incluye cualquier

elemento interno y externo ligado con
la edificacion

M2

150

157.00

196,540.00

29,481,000.00

$ 30,856,780.00

7.00

$1,375,780.00




TOTAL $ 51,862,430 § 51,717,241 $  -145189
ADMINISTRACION 1% $ 7.260,740] $ 7,240,414 $ - 20,326
IMPREVISTOS 0.5% $ 250312| $ 258,586 5 - 726
UTILIDAD 3% $ 1555873 $ 1,551,517 5 - 4,356
VA 9% $ 295616 $ 294,788 5 - 828
BERTURA

g(E)OGRALI!ICA 1% $ 518,624 | $ 517,172 $ - 1452
VALOR TOTAL| $ 61,752,505 | $ 61,579,718 $ 172,876
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