UNION TEMPORAL SEGUNDA FASE

Rivera, 15 de abril de 2025

Sefiora

MAIRA ALEJANDRA CORDOBA CASTILLO
Gerente

E.S.E. HOSPITAL DIVINO NINO DE RIVERA - HUILA
Carrera 11 No. 4 - 01

Rivera — Huila

Referencia: Contrato de interventoria N0.158 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NINO DEL MUNICIPIO DE
RIVERA HUILA

Asunto: Estado actual del proyecto
Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta interventoria manifiesta su compromiso con el acompafiamiento
y control del desarrollo del proyecto de construccién de la segunda fase de la ESE Hospital
Divino Nifio, en el municipio de Rivera, Huila.

No obstante, expresamos nuestra preocupacion debido al incumplimiento parcial del
compromiso asumido por la gerencia del hospital en relacion con la entrega de los espacios
requeridos para el dia 12 de abril de 2025. Este compromiso fue establecido en el comité
realizado el 4 de abril de 2025, con la participacién de la Subdireccién del Ministerio de Salud,
la gerencia del hospital y esta interventoria.

La inquietud radica en que, a pesar de haberse firmado el acta de inicio, el contratista de obra
aln no ha podido ingresar al sitio para dar inicio a las actividades de demolicién, lo cual podria
generar retrasos en la ejecucion del proyecto

Asimismo, solicitamos se nos informe el estado de avance del proceso de aprobacion del plan
de contingencia por parte del Departamento, con el fin de contar con una justificacion clara
respecto al inicio de la ejecucidn del proyecto.

Sin otro particular, agradecemos su atencion.

Meeio\Goriéeen©.
MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ
Represente Legal
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