UNION TEMPORAL SEGUNDA FASE

Rivera, 12 de mayo de 2025

Sefiora
DORA LUCIA NINO GUARIN
R.L CONSORCIO RIVERA 2024

Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION SEGUNDA
FASE ESE HOSPITAL DIVINO NINO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA".

Asunto: Desmonte del material aprovechable.
Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones administrativas y legales de la
interventoria, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra N°574 del 2024, solicita
de manera respetuosa el aprovechamiento de los elementos a realizar desmonte, tales como
puertas, ventanas, tejado, rejas, entre otras.

Se solicita realizar el desmonte preservando al maximo su utilidad, el cual se debe entregar a
esta interventoria, para de esta forma hacerlo llegar a la entidad contratante.

Aquellos elementos gue al realizar el desmonte ya sea por deterioro o causante de la actividad
misma no quedan (tiles a un asi se debe realizar la entrega de estos para que la ESE hospital
divino nifio disponga de estos elementos que no cumplen con una utilidad funcional.

Sin otro particular, agradecemos su atencion.
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