UNION TEMPORAL SEGUNDA FASE

Rivera, 09 de junio de 2025

Sefiora
DORA LUCIA NINO GUARIN
R.L CONSORCIO RIVERA 2024

Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION SEGUNDA
FASE ESE HOSPITAL DIVINO NINO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA".

Asunto: Solicitud de entrega de informes de avance

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones administrativas y legales de la
interventoria, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra N°574 del 2024, solicita
de manera respetuosa nos hagan llegar los informes de avance de obra, teniendo en cuenta
que a partir del 31 de marzo se firmo el acta de inicio del contrato en referencia y no se han
entregado ningun informe de obra, solicitamos que se nos hagan llegar los informes para dar
cumplimiento de las obligaciones contractuales:

“E) OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA: 56. Atender y absolver las
observaciones y requerimientos formulados por el hospital, el interventor y/o supervisor o de
los organismos de control. 57. presentar informes quincenales sobre los trabajos ejecutados,
que validen el estado y avance de la obra con respecto al cronograma de obra aprobado con
registro fotografico y relacion del personal y equipos.”

Sin otro particular, agradecemos su atencion.
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