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Compromisos del comité técnico del 20 de junio de 2025. Recibidos ×

<consorciorivera2025@gmail.com> 4 jul 2025, 9:24 a.m. (hace 13 días

para gerencia, Duvan, utsegundafase, Cco:ingenieroscontructores1973, Cco:gsersocial2023@gmail.com, Cco:coordinador.proyectoshospital

CONSORCIO RIVERA

Señores
ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO
Rivera

Señores
UNIÓN TEMPORAL SEGUNDA FASE
Interventoría.

Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, en mi calidad de representante legal del Consorcio de Rivera 2024, quien desarrolla el proyecto
“CONSTRUCCION SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO MUNICIPIO DE RIVERA CENTRO ORIENTE" mediante la ejecució
574 de 2024, me permito manifestar lo siguiente:

1. El día 20 de junio de 2025 se realizó comité técnico del contrato 574 de 2024, en las instalaciones del hotel Casa Mateo, comité citad
ESE Divino Niño, con el fin de abordar temas varios del desarrollo del proyecto.

2. En el comité técnico, el equipo de obra realiza exposición detallada, a manera de advertencia, de aspectos de diseño que requieren e
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