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Rivera, 03 de octubre de 2025
 
 
Señora

DORA LUCIA NIÑO GUARIN

R.L CONSORCIO RIVERA 2024
 
Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE
ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA”.

 

Asunto: observaciones plan de choque

 

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones técnicas, jurídicas, administrativas
financieras y ambientales de la interventoría, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra
N°574 del 2024, informa que una vez realizada la revisión del plan de choque enviado por el
contratista de obra mediante el oficio “CR-2025-10-01” se emiten las siguientes observaciones:

 

·        Personal de trabajo (pág. 8)

Dentro de la descripción que tiene el personal de trabajo se mencionan el personal de trabajo como
“personas” a laborar, la observación por parte de esta interventoría es realizar una descripción más
técnica de las cuadrillas, (maestro, oficiales, ayudantes de obra…) que se requieren según el plan
de choque planteado.

 

·        Gráfica ajustada (pág. 10)

En la gráfica que se presenta en la página 10 que tiene como título “GRAFICA AJUSTADA”
localizada en la página 10 en la cual tiene como subtítulo “programado acumulado vs ejecutado
acumulado”, la observación por parte de esta interventoría es realizar el comparativo que tiene el
plan de choque frente a lo programado inicialmente, con el fin de ver la diferencia entre lo
programado y lo planteado en el plan de choque.

 

 

·        Equipos (pág.11)

En la tabla presentada denominada “FLUJO DE CAJA DE PLAN DE CHOQUE PARA CORREGIR
PORCENTAJE DE ATRASO” esta interventoría solicita aclaración de los equipos a instalar durante
el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero del 2026, dado que en esta tabla se realizan
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costos de equipos del ítem “19. Equipos” pero no se especifican qué tipo de equipos se piensan
instalar.

 

 

Sin otro particular, agradecemos su atención.

 
 
 
 
 

VIVIANA MARITZA FLÓREZ DIAZ
Represente Legal
UNIÓN TEMPORAL SEGUNDA FASE
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