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M Gmail CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Observaciones plan de choque
1 mensaje

Rivera <utsegundafase@gmail.com> 3 de octubre de 2025, 3:45 p.m.
Para: eseriverasupervision@gmail.com, CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Rivera, 03 de octubre de 2025

Sefiora
DORA LUCIA NINO GUARIN
R.L CONSORCIO RIVERA 2024

Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION SEGUNDA FASE
ESE HOSPITAL DIVINO NINO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA”.

Asunto: observaciones plan de choque

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones técnicas, juridicas, administrativas
financieras y ambientales de la interventoria, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra
N°574 del 2024, informa que una vez realizada la revisidon del plan de choque enviado por el
contratista de obra mediante el oficio “CR-2025-10-01” se emiten las siguientes observaciones:

e Personal de trabajo (pag. 8)

Dentro de la descripcion que tiene el personal de trabajo se mencionan el personal de trabajo como
“personas” a laborar, la observacién por parte de esta interventoria es realizar una descripcion mas
técnica de las cuadrillas, (maestro, oficiales, ayudantes de obra...) que se requieren segun el plan
de choque planteado.

e Grafica ajustada (pag. 10)

En la grafica que se presenta en la pagina 10 que tiene como titulo “GRAFICA AJUSTADA”
localizada en la pagina 10 en la cual tiene como subtitulo “programado acumulado vs ejecutado
acumulado”, la observacién por parte de esta interventoria es realizar el comparativo que tiene el
plan de choque frente a lo programado inicialmente, con el fin de ver la diferencia entre lo
programado y lo planteado en el plan de choque.

e Equipos (pag.11)

En la tabla presentada denominada “FLUJO DE CAJA DE PLAN DE CHOQUE PARA CORREGIR
PORCENTAJE DE ATRASOQ” esta interventoria solicita aclaracion de los equipos a instalar durante
el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero del 2026, dado que en esta tabla se realizan
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costos de equipos del item “19. Equipos” pero no se especifican qué tipo de equipos se piensan
instalar.

Sin otro particular, agradecemos su atencién.

VIVIANA MARITZA FLOREZ DIAZ
Represente Legal
UNION TEMPORAL SEGUNDA FASE
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