
ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: 
Reunion de equipo economia 

circular, pendientes y 
compromisos

DIRECCIÓN DE CULTURA 
AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO                       
Acta 750 EC 30/4/2026

Hoja ___ De ___

Fecha
D M A Lugar Sede Central- CAR Acta No. 750 EC
20 04 2026 Hora 3:30 PM Convocada por Luisa Aguirre

TEMAS  A TRATAR
Realizar seguimiento integral a los avances del proyecto de economía circular, evaluar el estado de las metas
revisar las agendas ambientales, analizar el progreso por flujos productivos y definir acciones estratégicas en el plan
de comunicaciones y compromisos del equipo para fortalecer la ejecución del proyecto.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Durante la reunión se realizó la revisión del cumplimiento de las metas establecidas dentro del Proyecto de economia
circular, evidenciando un avance general del 51% lo cual refleja un estado inicial en la ejecución. Se recordo la meta
de cuarenta proyectos de economia circular, el seguimiento continuo a sesenta y tres proyectos correspondientes 
al periodo 2024–2025.

Estado actual del proyecto de economia circular:
1. En implementación: 2 proyectos
2. En formulación: 9 proyectos
3. Para una Meta total: 40 proyectos
Aunque existen avances en la formulación, es necesario acelerar los procesos de implementación para cumplir los
objetivos propuestos.

Se inicio con el equipo de agendas ambientales, conformado por Beatriz Pérez, Sonia Vela y Danilo Alarcón,
donde se presentó los siguientes avances y propuestas estratégicas, la Implementación de mecanismos de  
seguimiento a impactos ambientales, la creación de un evento de reconocimiento para destacar las mejores agendas 
ambientales, el desarrollo de un banco de experiencias exitosas internacionales, la gestión de fondos de cooperación 
para fortalecer proyectos y la Promoción de intercambios internacionales de conocimiento. Las situaciones revelantes
identificadas por el equipo de agendas ambientales fueron las Solicitudes de ampliación de los plazos por parte de
algunos gremios, la falta de respuesta institucional en ciertos proyectos, los retrasos en la formalización de 
compromisos (ej. envío de oficios) y los requerimientos por parte de entes de planeación solicitando resultados y 
seguimiento.
Se acordó que estas propuestas serán priorizadas en una sesión posterior para definir su implementación.

Avances en el Sector Panelero, se presentó el avance del proyecto en el sector panelero, el cual constituye una línea
estratégica clave los aspectos principales son la Caracterización de 50 unidades productivas paneleras (UPP), la 
evaluación en tres componentes que son energía, agua y materiales, la validación de actores en coordinación con
autoridades locales, la programación de socialización el 4 de mayo y el Inicio de actividades de campo el 6 de mayo.
La distribucion del equipo del sector panelero es:
Lennis Garzón: 5 UPP
Pilar Galindo: 15 UPP
Danilo Alarcón: 15 UPP
Eduardo Peña: 15 UPP
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DESARROLLO DE LOS TEMAS

Seguimiento al Flujo Textil, durante la reunión se presentaron diversos proyectos liderados por las profesionales 
Daniela Urueña y con apoyo de Yenny Roa. 
a) Mujer Cuidadora del Territorio: La participación de 25 mujeres líderes para el desarrollo de productos a partir de 
reutilización textil, con el enfoque en fortalecimiento de capacidades, economía circular y componente social y la 
produccion de piezas en jornadas intensivas.
b) Elaboración de productos (osos y otros elementos): La producción de prototipos con enfoque en biodiversidad, la 
Posibilidad de escalamiento como productos comerciales con enfoque en generación de ingresos y apropiación 
territorial.
c) Desarrollo de tiendas de comercialización es una propuesta de creación de puntos de venta en los municipios de 
Guatavita, Sopó, Neusa, Villapinzón para un modelo basado en asociatividad, Integración de productos derivados
de los proyectos de economía circular.
d) Contenedores de aprovechamiento textil: la recuperación aproximada de 1.2 toneladas de material, se menciono
el bajo desempeño en algunos puntos como Fontanar y se realizo una propuesta de reubicación hacia municipios 
con mayor potencial como Cajicá.
Se discutió la necesidad de fortalecer la divulgación, la educación ambiental y estrategias de aprovechamiento directo 
del material recolectado dentro del proyecto.
Estrategias de Aprovechamiento y Articulación, se planteó la importancia de:
1. Integrar los residuos recuperados en iniciativas propias del proyecto.
2. Fortalecer encadenamientos productivos.
3. Generar mayor valor agregado a partir de los materiales reciclados.
4. Evaluar alianzas estratégicas con organizaciones existentes.
Envases y Empaques: liderado por el profesional Camilo Rodriguez ah realizado la Implementación de logística 
inversa en municipios como Guatavita, tiene una empresa vinculada, tres caracterizaciónes realizada y tiene un
proyecto de aprovechamiento de aceite vegetal. Se enfatizó la necesidad de acelerar la ejecución, considerando que 
en el mes de junio se debe presentar el informe de gestión, lo que implica aumentar significativamente el nivel de 
cumplimiento en el corto plazo.
Seguimiento a RCDs (Residuos de Construcción y Demolición): Liderado por el profesional Leandro Roa donde 
ah desarrollado proyectos como Bloques sostenibles y el Uso de agregados reciclados, tambien ya realizó la 
vinculación de cuatro empresas del cual muestra avances significativos en comparación con otros flujos.
Sector Curtidor: Liderado por el profesional Fabian Rodriguez donde ah presentado avances en los proyectos de 
Retales de cuero, Fitorremediación y la aplicación de metodologías para banco de proyectos.
Flujos Agua: Liderado por la profresional Pilar Galindo don de se ha presentado la implementacion de un proyecto y
1 vinculación en ejecución en sector panelero.
Flujos de Energia: Liderado por el profesional Luis Eduardo Peñuela donde no se han presentado avances hasta el
momento son 0 implementaciones.  se recalco la realización de las actividades pendientes por ejecutar.
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DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se enfatizó en la responsabilidad individual frente a los compromisos contractuales, destacando que:
Cada profesional debe gestionar activamente la consecución de los proyectos.
Implementar convocatorias para atraer empresas interesadas.
Enfocar esfuerzos en Departamentos de Gestión Ambiental (DGA).
Se discutió el potencial de los Departamentos de Gestión Ambiental como fuente clave de proyectos para 
trabajar de manera conjunta con los responsables del DGA y asi mismo Integrar la oferta institucional en las visitas a 
empresas y Generar un valor agregado en cada interacción con el sector empresarial.

Se finaliza la reunión reiterando la importancia del compromiso individual y colectivo, estableciendo que el
cumplimiento de metas en el corto plazo es fundamental para la continuidad del proyecto.

COMPROMISOS RESPONSABLE
Acelerar la implementación de proyectos

Equipo Economia Circular

Priorizar propuestas de agendas ambientales
Ejecutar cronograma del sector panelero

Presentar estructura de la Escuela de Economía Circular
Fortalecer convocatorias a empresas

Garantizar resultados antes del próximo corte (6 de mayo)
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Siendo las 5:50 PM se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Brayan Ilarion Bojaca Firma Brayan Ilarion B.

Entidad DSICA_CAR Teléfono 3132838391

E-Mail bilarionb@car.gov.co
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI
X

NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail
Autoriza el envío de 
información a su correo 
personal

SI NO

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la 
Corporación”
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Brayan Ilarion B
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