
Código:

Versión N°:

Vigencia:

1

MAYORES (+) Y 

MENORES(-) 

CANTIDADES	

CANTIDAD MESES  REAL VALOR  REAL

MAYORES (+) Y 

MENORES(-) 

CANTIDADES	

%DEDICACION 

MIN
CANTIDAD MESES  REAL VALOR  REAL

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM)

VALOR PARCIAL 

EJECUTADO
% EJECUTADO

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM) VALOR  EJECUTADO % EJECUTADO

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM) VALOR  EJECUTADO % EJECUTADO

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM) VALOR  EJECUTADO % EJECUTADO

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM) VALOR  EJECUTADO % EJECUTADO

CANTIDAD 

MESES 

EJECUTADA

% DEDICACION MIN. 
TIPO 

CONTRATO
(FM) VALOR  EJECUTADO % EJECUTADO CANT VALOR PENDIENTE

%POR 

EJECUTAR

1,00 MES 10.000.000,00$   SERVICIOS 1,48 7,50 50,00% 55.500.000,00$   -2,04 5,46 40.404.000,00$   -1,66 50,00% 3,80 28.120.000,00$   0,35 50,00% SERVICIOS 1,48 2.590.000,00$   6,41% 1,00 50,00% SERVICIOS 1,48 7.400.000,00$   18,32% 1,00 50,00% SERVICIOS 1,48 7.400.000,00$   18,32% 1,00 50,00% SERVICIOS 1,48 7.400.000,00$   18,32% 0,15 50,00% SERVICIOS 1,48 1.110.000,00$   2,75% 0,15 50,00% SERVICIOS 1,48 1.110.000,00$   3,95% 0,15 1.110.000,00$   2,75%

1,00 MES 10.000.000,00$   SERVICIOS 1,48 0,00 20,00% -$   0,50 20,00% 0,50 1.480.000,00$   0,25 20,00% SERVICIOS 1,48 740.000,00$   

50,00%

0,25 740.000,00$   50,00%

1,00 MES 5.600.000,00$   LABORAL 2,10 7,00 100,00% 82.320.000,00$   -1,54 5,46 64.209.600,00$   2,27 100,00% 7,73 90.865.600,00$   0,71 100,00% LABORAL 2,10 8.349.600,00$   13,00% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.760.000,00$   18,32% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.760.000,00$   18,32% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.760.000,00$   18,32% 1,69 100,00% LABORAL 2,10 19.815.600,00$   30,86% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.701.200,00$   12,88% 1,34 15.719.200,00$   24,48%

1,00 MES 5.600.000,00$   LABORAL 2,10 100,00% -$   3,00 3,00 35.280.000,00$   2,27 100,00% 5,27 61.936.000,00$   0,00% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.760.000,00$   33,33% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.760.000,00$   33,33% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 11.746.933,33$   33,30% 1,18 100,00% LABORAL 2,10 13.863.733,33$   22,38% 1,09 12.805.333,33$   36,30%

1,00 MES 5.000.000,00$   LABORAL 2,10 7,00 100,00% 73.500.000,00$   -1,54 5,46 57.330.000,00$   2,27 100,00% 7,73 81.130.000,00$   0,71 100,00% LABORAL 2,10 7.455.000,00$   13,00% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.500.000,00$   18,32% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.500.000,00$   18,32% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.500.000,00$   18,32% 1,09 100,00% LABORAL 2,10 11.433.333,33$   19,94% 1,59 100,00% LABORAL 2,10 16.683.333,33$   20,56% 1,34 14.058.333,33$   24,52%

1,00 MES 5.000.000,00$   LABORAL 2,10 100,00% -$   3,00 3,00 31.500.000,00$   2,27 100,00% 5,27 55.300.000,00$   0,00% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.500.000,00$   33,33% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.500.000,00$   33,33% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 10.488.333,33$   33,30% 1,18 100,00% LABORAL 2,10 12.378.333,33$   22,38% 1,09 11.433.333,33$   36,30%

1,00 MES 9.100.000,00$   SERVICIOS 1,48 3,00 20,00% 8.080.800,00$   2,46 5,46 29.414.112,00$   -4,66 40,00% 0,80 4.309.760,00$   0,00 20,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,40 20,00% SERVICIOS 1,48 1.077.440,00$   7,33% 0,35 40,00% SERVICIOS 1,48 1.896.290,82$   6,45% 0,00 40,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,02 40,00% SERVICIOS 1,48 80.808,00$   0,27% 0,02 40,00% SERVICIOS 1,48 80.808,00$   1,88% 0,02 96.973,18$   0,33%

1,00 MES 7.500.000,00$   SERVICIOS 1,48 2,00 10,00% 2.220.000,00$   2,88 4,88 13.541.432,50$   -3,88 25,00% 1,00 2.775.000,00$   0,00 10,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 25,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 25,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,33 25,00% SERVICIOS 1,48 918.525,61$   6,78% 0,33 25,00% SERVICIOS 1,48 918.525,61$   33,10% 0,34 937.948,77$   6,93%

1,00 MES 5.600.000,00$   SERVICIOS 1,48 7,00 10,00% 5.801.600,00$   -1,54 5,46 11.313.120,00$   -4,46 25,00% 1,00 2.072.000,00$   0,00 10,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 10,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 25,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 25,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,33 25,00% SERVICIOS 1,48 690.666,67$   6,11% 0,33 25,00% SERVICIOS 1,48 690.666,67$   33,33% 0,33 690.666,67$   6,11%

1,00 MES 5.600.000,00$   SERVICIOS 1,48 2,00 20,00% 3.315.200,00$   3,46 5,46 36.201.984,00$   -4,46 80,00% 1,00 6.630.400,00$   0,00 20,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,16 20,00% SERVICIOS 1,48 265.216,00$   2,93% 0,10 80,00% SERVICIOS 1,48 663.040,00$   1,83% 0,00 80,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,16 80,00% SERVICIOS 1,48 1.060.864,00$   2,93% 0,33 80,00% SERVICIOS 1,48 2.210.133,33$   33,33% 0,25 1.635.498,67$   4,52%

1,00 MES 5.600.000,00$   SERVICIOS 1,48 2,00 20,00% 3.315.200,00$   3,46 5,46 13.575.744,00$   -4,46 30,00% 1,00 2.486.400,00$   0,00 20,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,16 20,00% SERVICIOS 1,48 265.216,00$   2,93% 0,10 30,00% SERVICIOS 1,48 248.640,00$   1,83% 0,00 30,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,25 30,00% SERVICIOS 1,48 613.312,00$   4,52% 0,25 30,00% SERVICIOS 1,48 613.312,00$   24,67% 0,25 613.312,00$   4,52%

1,00 MES 5.600.000,00$   SERVICIOS 1,48 2,00 40,00% 6.630.400,00$   3,46 5,46 15.838.368,00$   -4,46 35,00% 1,00 2.900.800,00$   0,00 40,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,00 40,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,11 35,00% SERVICIOS 1,48 319.088,00$   2,01% 0,00 35,00% SERVICIOS 1,48 -$   0,00% 0,35 35,00% SERVICIOS 1,48 1.018.180,80$   6,43% 0,25 35,00% SERVICIOS 1,48 715.530,67$   24,67% 0,29 848.000,53$   5,35%

2 - - - 

1,00 MES 3.000.000,00$   LABORAL 2,10 7,00 100,00% 44.100.000,00$   -1,54 5,46 34.398.000,00$   2,27 100% 7,73 48.699.000,00$   0,71 100,00% LABORAL 2,10 4.473.000,00$   13,00% 1,00 100,00% LABORAL 2,10 6.300.000,00$   18,32% 1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   18,32% 1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   18,32% 1,34 100,00% SERVICIOS 2,10 8.442.000,00$   24,54% 1,34 100,00% SERVICIOS 2,10 8.442.000,00$   17,34% 1,34 8.442.000,00$   24,54%

1,00 MES 3.000.000,00$     LABORAL 2,10 100,00% -$   3,00 3,00 18.900.000,00$   2,27 100% 5,27 33.201.000,00$   1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   33,33% 1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   33,33% 1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   33,33% 1,00 100,00% SERVICIOS 2,10 6.300.000,00$   18,98% 1,27 8.001.000,00$   42,33%

284.783.200,00$   SUBTOTAL 1 401.906.360,50$   SUBTOTAL 1 421.905.960,00$   22.867.600,00$   37.567.872,00$   67.647.058,82$   64.520.000,00$   73.718.557,08$   76.447.576,28$   77.131.599,81$   19,19%

3

3,1 1,00 Un 3,00 100,00% 16.500.000,00$   1,00 8,00 44.000.000,00$   1,00 100% 4,36 24.000.400,50$   0,00 -$   0,00% 0,00 -$   2,80 15.400.000,00$   35,00% 1,04 5.720.000,00$   23,83% 0,52 2.880.400,50$   6,55%

3,2 1,00 Un 1,00 100,00% 6.899.321,01$   1,00 1,00 6.899.321,01$   1,00 100% 1,00 6.899.321,01$   1,00 6.899.321,01$   100,00% 0,00 -$   -$   0,00%

 $  23.399.321,01 SUBTOTAL 2  $  50.899.321,01 SUBTOTAL 2  $  30.899.721,51  $  6.899.321,01 29,49%  $  - 0,00%  $  - 0,00%  $  - 0,00%  $  15.400.000,00  $  5.720.000,00 SUBTOTAL 2  $  2.880.400,50 70,51%

 $  308.182.521,01  SUBTOTAL (1 + 2)  $  452.805.681,51  SUBTOTAL (1 + 2)  $  452.805.681,51  $  29.766.921,01  $  37.567.872,00  $  67.647.058,82  $  64.520.000,00  $  89.118.557,08  $  82.167.576,28  $  80.012.000,32 

 $  58.554.678,99  IVA (19%)  $  86.033.079,49  IVA (19%)  $  86.033.079,49  $  5.655.714,99  $  7.137.895,68  $  12.852.941,18  $  12.258.800,00  $  16.932.525,85  $  15.611.839,49  $  15.202.280,06 

366.737.200,00$   TOTAL 538.838.761,00$   TOTAL 538.838.761,00$   35.422.636,00$   
6,57%

44.705.767,68$   
8,30%

80.500.000,00$   
14,94%

76.778.800,00$   
14,25%

106.051.082,93$   19,68% 97.779.415,77$   18,15% TOTAL 95.214.280,38$  17,67%

172.101.561,00$   TOTAL EJECUTADO 449.447.894,38$   TOTAL EJECUTADO 237.407.203,68$   83,41% 9.967.050,82$   2,78% 45.030.992,20$   12,56% 148.935.033,54$   27,64% 65.307.257,83$   12,12% 105.127.442,27$   19,51% 89.070.047,19$   16,53%
 TOTAL 

EJECUTADO 
441.237.702,38$  81,89%

538.838.761,00$   TOTAL PAGADO 402.887.757,80$   TOTAL PAGADO 245.617.395,68$   74,77% 8.210.192,00$    TOTAL PAGADO 402.887.757,80$  74,77%

 SALDO PENDIENTE POR 

PAGAR 
135.951.003,20$   

 SALDO PENDIENTE POR 

PAGAR 
293.221.365,32$   25,23% 18.177.242,82$   44.705.767,68$   80.500.000,00$   65.307.257,83$   105.127.442,27$   89.070.047,19$   

 SALDO 

PENDIENTE POR 

PAGAR 

135.951.003,20$  25,23%
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20/12/2024

SUPERVISOR MY MATIAS MORENO VACA 

FECHA DE CORTE 29/12/2025

CORTE DE INTERVENTORÍA No. 6

CONTRATO No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

OBJETO  DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES

INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR

CONTRATISTA CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 Nit 901.951.511-0

INTERVENTORIA 

No. DESCRIPCION ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA 20 de DIC DE 2025 CORTE No.1 ( Del 10 dejulio  al 31 de julio de 2025) CORTE No.2 (Del 1 de septiembre al 30) PRESENTE CORTE No.3 (Del 1 octubre al 31) PRESENTE CORTE No.4 (Del 1 nov iembre al 30) PRESENTE CORTE No.5 (Del 1 al 20 de diciembre)
CANTIDAD POR EJECUTAR

SALDO
CANTIDAD DE 

PERSONAL
UNIDAD Vr. H/M

MARQUE:

-CONTRATO

LABORAL

-CONTRATO

PRESTACION DE 

SERVICIOS

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

-CONTRATO

LABORAL Ó

-CONTRATO

PRESTACION DE 

SERVICIOS

TOTAL 

MESES
%DEDICACION MIN VALOR TOTAL

PRESENTE CORTE No.6 (Del 21 al 29 de diciembre)BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA 26 deFEB DE 2026

Especialista Asesor Estructural (Ingeniería Civil con 

Especialista Asesor Jurídico (Derecho con Posgrado en 

Asesor Contable y Financiera (Contaduría Pública)

Asesor Arquitectura (Arquitecto)

Asesor Ingeniero Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o 

Asesor Ingenieria Electricista (Ingeniería Eléctrica)

HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA 

CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES) 

Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)

Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o 

Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o 

Residente de Interventoría SISOMA (Profesional en 

Residente de Interventoría SISOMA (Profesional en 

Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura) 

VARIACIÓN PERMANENCIA 

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 1

PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL

Auxiliar de Interventoría (Constructor y Gestor en 

Arquitectura o Técnico en Construcción o

Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)

Auxiliar de Interventoría (Constructor y Gestor en 

Arquitectura o Técnico en Construcción o

Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)

SUBTOTAL 1

OTROS GASTOS

Entrega de la documentación previa para el inicio de la 

obra:

*Aprobación de las hojas de vida del personal del

contratista de obra e interventoría.

*Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos,

presupuesto, APUs, especificaciones

técnicas).

*Firma del acta de inicio de obra.

*Demás documentación previa requerida para el inicio

de obra descritos en el contrato y

sus anexos, así como en el manual de interventoría de la

FAC.

6.899.321,01$  100,00% 0,00%

Ensayos de laboratorio Interventoría 5.500.000,00$  100,00% 0,00%

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 2

IVA (19%)
 IVA (19%)  IVA (19%)  IVA (19%)  IVA (19%)  IVA (19%) 

SUBTOTAL (1 + 2)  SUBTOTAL (1 + 2)  SUBTOTAL (1 + 2)  SUBTOTAL (1 + 2)  SUBTOTAL (1 + 2) 

 PAGADO CORTE No.1 (SEGÚN %EJECUTADO 

OBRA) 

 PAGADO CORTE No.2 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA) 

PAGADO PRESENTE CORTE No.3 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

PAGADO PRESENTE CORTE No.4 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

PAGADO PRESENTE CORTE No.5 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

EJECUTADO PRESENTE CORTE No.5
TOTAL INTERVENTORIA

 EJECUTADO CORTE No.1 EJECUTADO CORTE No.2 EJECUTADO PRESENTE CORTE No.3 EJECUTADO PRESENTE CORTE No.4

 TOTAL CORTE 4 INTERVENTORIA  TOTAL CORTE 5 INTERVENTORIA 

Observ aciones: 

Para el SEXTO CORTE la ejecución del contrato de interventoría es de $97.779.415,77 este valor supera el porcentaje de avance de obra de acuerdo a la forma de pago, correspondientes a un avance de obra del 16.53% que corresponde a $89.070.047,19, quedando un saldo por pagar a la interventoría de $135.951.003,20 los cuales se constituyeron en reserva presupuestal para ser cancelado con cargo al PAC MARZO DE 2026.

Solicita: 

ANDRÉS BENITO USECHE BUSTOS

Representante Legal Interventoria

Firma y postfirma

Reviso: 

Mayor MATIAS MORENO VACA

Supervisor de Interventoria

Firma y postfirma

 TOTAL CORTE 6 INTERVENTORIA 

 TOTAL  ITEM 3.2 +IVA 

 TOTAL CORTE 1 INTERVENTORIA  TOTAL CORTE 2 INTERVENTORIA  TOTAL CORTE 3 INTERVENTORIA 

 IVA (19%) 

EJECUTADO PRESENTE CORTE No.6

PAGADO PRESENTE CORTE No.6 (SEGÚN 

%EJECUTADO OBRA)

SUBTOTAL 2

100,00%

 SUBTOTAL (1 + 2) 

100,00%

 SUBTOTAL (1 + 2) 




