ACTO DE PRUEBAS No. 2

“Por el cual se modifica parcialmente y adiciona el auto de pruebas dentro del procedimiento
administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato GGC-663-2019”

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO del MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA- MME-, en ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolucion No.40408 del
30 de septiembre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes
y teniendo en cuenta los siguientes:

.  ANTECEDENTES

1. Que mediante los oficios No. 2-2025-032750 y 2-2025-032782 del 11 de agosto de 2025,
la Subdireccién Administrativa y Financiera mediante el Grupo de Gestion Contractual,
remitid la citacion a audiencia con sus anexos incluyendo el informe de presunto
incumplimiento, a la Electrificadora del Huila S.A ESP y a la compania aseguradora,
citdndolos a la audiencia sefialada en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 para el dia 22
de agosto de 2025, a las 09:00 a.m.

2. Que el 22 de agosto de 2025, se agotaron los siguientes puntos del orden del dia.

1) Lectura del objeto de la audiencia.

2) Lectura reglas de participacion.

3) Presentacion de las partes

4) Presentacion de los asistentes a la audiencia.

5) Intervencién Contratista o su Representante parala presentacion de sus descargos.
6) Intervencion de la compafia aseguradoras para la presentacion de sus descargos.

3. Que, en audiencia del 22 de agosto de 2025, el Doctor EDUARDO RICHAR
BARRERA, quien fungia como apoderado del contratista Electrificadora del Huila S.A
ESP, rindi6 sus descargos, aportd y solicité pruebas.

4. Que, en la misma fecha, el Doctor Miguel de la Espriella Garcia, quien funge
actualmente como apoderada de aseguradora La Previsora S.A., en calidad de
asegurador del contrato, rindié sus descargos.

5. Que, una vez escuchados los descargos del Contratista a través de su Apoderado y
del Abogado del Garante, se procedié a suspender la audiencia con la finalidad de
decidir sobre las pruebas.

6. Que el 12 de marzo de 2026 se reanudo la audiencia para decretar pruebas, las cuales
se ordenaron mediante Acto de Pruebas No. 1, de la siguiente manera:

1. Respecto de las pruebas aportadas y solicitadas por el contratista:
A. Documentales:
Se incorporaran como prueba los documentos aportados por el apoderado del contratista anunciado en sus
descargos y remitidos por correo electronico, para tenerse en cuenta en la actuacion administrativa, por ser
pertinentes conducentes y utiles asi:

Enlace drive:

https.//drive.qgoogle.com/drive/folders/11JbmqJgFLWTTBrcjOhbuvOBU4Euw8x0D
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= ACATAS CAFAER: Contiene siete (7) archivos PDF.
= SOLICITUDES DE EH AL MME: contiene diez (10) archivos PDF
= SUSPENSION CONTRATO CTO FAER GGC 2019-2023: contiene un (1) archivo PDF

= VERIFICACION DE USUARIOS, RIESGOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS AMBIENTALES:
Contiene trece (13) archivos PDF.
Asi mismo solicita:
“se valoren en los términos del articulo 176 del CGP las pruebas que se solicitan incorporar y los
pronunciamientos de la interventoria en los que se apoya el informe de supervision, teniendo en cuenta:
-El apoyo y rigor técnico y juridico de la autoridad que emite el documento de que se trate.
-Tratandose de instrumentos de ordenamiento territorial y gestion del riesgo, la regulacion legal que
establece la formalidad y validez de esos documentos.
B. Solicitud de Informe.

Solicité el apoderado del contratista:

“Se oficie Municipio de Puerto Concordia para que allegue copia fidedigna del Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Concordia, y que, en consecuencia, dicho documento
sea incorporado formalmente al expediente como prueba de caracter relevante para la adecuada
valoracion de los hechos sometidos a debate.

Sobre la solicitud efectuada, se considera que la peticion, a partir de los descargos es una prueba
conducente, pertinente y util en la actuacién administrativa, de manera que se ordenara oficiar a las
autoridades competentes. Lo anterior sin perjuicio de las pruebas que oficiosamente se ordenaran en
la actuacion administrativa, en cuanto al oficio el Ministerio de Minas y Energia hara parte de la prueba
por informe ordenado por la Entidad.

Al respecto se informa que las pruebas aportadas y recaudada seran valoradas conforme a las normas vigentes y de
acuerdo con los criterios establecidos por el Codigo General del Proceso. Asi mismo y de cara a la solicitud realizada
de oficiar al Municipio de Puerto Concordia la solicitud realizada sera subsumida en las pruebas de oficio, por orden
metodolégico.

2. PRUEBAS QUE SE DECRETARAN DE OFICIO.
2.1. Respecto de los descargos y el informe de supervision:

De conformidad con la Prueba por Informe regulada en el Cédigo General del Proceso, atentamente se dispondra a
oficiar al Director de Energia Eléctrica como supervisor del contrato GGC-663-2019, para que en el marco del contrato
supervisado:

a. Se pronuncie respecto de los descargos rendidos por contratista y aseguradora el 22 de agosto de 2025.

El pronunciamiento debera ser expreso sobre cada uno de estos descargos y debera estar soportado sobre
hechos, actuaciones, cifras y demas datos que resulten de los archivos o registros de la ejecucion del
Contrato objeto de la presente audiencia en el mismo orden en que se presentaron los descargos
correspondientes.

b. Presente un informe actualizado a la fecha de emision del presente acto que decreta pruebas, respecto de
los presuntos incumplimientos informados y que son objeto del presente proceso. El informe debera incluir
todos los aspectos mencionados en el informe inicial que dio origen a la presente actuacion y resaltar
puntualmente si los mismos han sido objeto de modificacién, subsanaciéon o se han superado.

Los informes presentados, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el articulo 275 y siguientes del Codigo
General del Proceso y debera presentarse por escrito, acomparfado de los soportes pertinentes, y se entendera
rendido bajo la gravedad del juramento por el responsable del mismo.

El término para el pronunciamiento sera dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de la presente
decision. Si se considera que alguna parte de la informacién solicitada se encuentra bajo reserva legal, debera
indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmacion.
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Pruebas orientadas a determinar las condiciones territoriales y de riesgo del drea de
intervencion.

Requerir al Municipio de Puerto Concordia (Meta) para que allegue copia auténtica e integra del
Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT vigente, junto con sus documentos técnicos de soporte,
estudios de amenaza y riesgo, cartografia oficial y mapas de zonificacién, en especial aquellos
relacionados con amenazas por inundacion, rondas hidricas y condiciones geotécnicas del suelo.

Requerir al Municipio de Puerto Concordia (Meta) para que, con fundamento en el Esquema de
Ordenamiento Territorial vigente, emita concepto técnico en el que determine, si el area donde se
proyecta o proyecté la ejecucion del proyecto de infraestructura eléctrica se encuentra clasificada como
zona de amenaza o riesgo por inundacién u otros fenémenos naturales, Asi mismo sefale si dichas
condiciones pueden comprometer la viabilidad técnica, estructural y operativa de la infraestructura
eléctrica proyectada, asi como la seguridad de la poblacion beneficiaria.

Requerir al Municipio de Puerto Concordia (Meta) para que, en relacién con su certificacion expedida
el 11 de enero de 2023 identificada con el nimero 220.10.06.0, se pronuncie sobre:

Si las condiciones consignadas en dicha certificacion contindan vigentes desde el punto de vista
técnico y territorial.

¢Cudles fueron los criterios técnicos, estudios, andlisis de gestién del riesgo o instrumentos de
planificacion territorial que sirvieron de fundamento para concluir que las veredas alli referidas no se
encuentran en zona de alto riesgo?

Si dicha conclusion se encuentra respaldada en estudios técnicos de amenaza o riesgo incorporados
en el EOT o en instrumentos de gestion del riesgo.

Los informes presentados, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el articulo 275 y siguientes del Cdédigo
General del Proceso y debera presentarse por escrito, acompafiado de los soportes pertinentes, y se entendera
rendido bajo la gravedad del juramento por el responsable del mismo.

El término para el pronunciamiento sera dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la presente
decision. Si se considera que alguna parte de la informacién solicitada se encuentra bajo reserva legal, debera
indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmacion.

2.3.

Pruebas orientadas a establecer advertencias técnicas sobre la viabilidad del proyecto:

Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., para que emita pronunciamiento técnico respecto
del contenido de los documentos AMPC-220-06-01-98 (Anexo 23), AMPC-220-06-01-151 (Anexo 24)
y AMPC-220-10-06-54 (Anexo 25), precisando si, conforme a dichos analisis, mas del 63% de los
usuarios del proyecto se encuentran ubicados en zonas clasificadas con amenaza alta o media por
inundacién, indicando:

e La metodologia utilizada para dicha determinacion, y

e Las implicaciones técnicas que dicha condicién tendria para la viabilidad del proyecto y la
seguridad de la infraestructura eléctrica.

Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. para que conceptte técnicamente sobre la viabilidad
ambiental del proyecto, a la luz de los pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental
CORMACARENA contenidos en los oficios PM.GA.3.21.6674 (Anexo 20) y PM.GA.3.21.3175 (Anexo
21), asi como del informe 107000-CE-672 DIGERD de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo
de Desastres — UNGRD, indicando si dichos documentos identifican riesgos ambientales no mitigables
o condiciones que desaconsejen la ejecucion del proyecto.
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Los informes presentados, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el articulo 275 y siguientes del Codigo
General del Proceso y debera presentarse por escrito, acompafiado de los soportes pertinentes, y se entendera
rendido bajo la gravedad del juramento por el responsable del mismo.

El término para el pronunciamiento sera dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de la presente
decision. Si se considera que alguna parte de la informacién solicitada se encuentra bajo reserva legal, debera
indicarlo expresamente en su informe y justificar tal afirmacion.

24. Pruebas orientadas a verificar la localizacion geografica del proyecto frente a zonas de
amenaza.

a. Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. para que, con fundamento en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Concordia (meta), determine si la zona de ejecucion
del proyecto corresponde a areas identificadas como zonas de inundacién o amenaza por crecientes,
indicando las implicaciones técnicas y operativas que dicha condicién podria generar para la
infraestructura eléctrica proyectada.

b. Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., para que emita concepto técnico respecto de la
informacién geografica contenida en el archivo shapefile que detalla la ubicacién de las estructuras del
proyecto frente al mapa de amenazas del EOT, contenido en el documento 01-GG-028265-S-2022-01,
indicando si, de acuerdo con dicha georreferenciacion, las estructuras del proyecto se ubican en zonas
catalogadas como amenaza alta o amenaza media.

c. Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., para que conceptue si los terrenos donde se proyecta
la ejecucion del proyecto presentan caracteristicas geotécnicas correspondientes a suelos franco-
arenosos o de baja estabilidad, precisando si tales condiciones podrian afectar la estabilidad
estructural de los apoyos o estructuras eléctricas proyectadas.

Requerir a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. para que se pronuncie sobre si la localizacién del
proyecto se encuentra dentro de la ronda hidrica del rio Guaviare, zona histéricamente afectada por
crecientes periddicas e inundaciones, indicando si esta circunstancia representa un riesgo técnico para
la construccion, estabilidad y operacion de la infraestructura eléctrica proyectada, conforme al
Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del Municipio de Puerto Concordia.

. PRONUNCIAMIENTO DECRETO DE PRUEBAS MEDIANTE ACTO No. 1 DEL 12 DE
MARZO DE 2026

2.1. Pruebas orientadas a determinar las condiciones territoriales y de riesgo del
area de intervencion.

En cumplimiento del Acto de Pruebas No. 1°, el Ministerio de Minas y Energia solicit6 a la
Alcaldia de Puerto Concordia prueba por informe (anexando el Acto de Pruebas No. 1) de
la siguiente manera:

-Oficio con radicado 2-2026-009490 del 18 de marzo de 2026, dirigido a la Alcaldia
de Puerto Concordia con asunto © Decreto de pruebas Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, contrato GGC- 663-2019 Electrificadora del Huila SA ESP”, otorgando 10 dias
habiles para su respectivo pronunciamiento.

Teniendo en cuenta que el 7 de abril de 2026 se vencia el plazo para el respectivo
pronunciamiento, no se obtuvo respuesta por parte de la Alcaldia de Puerto
Concordia, por lo tanto se realizé reiteracion asi:

-Oficio con radicado 2-2026-015472 del 16 de abril de 2026, dirigido a la Alcaldia de
Puerto Concordia con asunto ° Renuencia al cumplimiento Acto Administrativo de
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Pruebas en el marco del proceso administrativo sancionatorio para el Contrato GGC-
663-2019 (...)”, otorgando 5 dias habiles para su respectivo pronunciamiento.

Que atendiendo que tampoco se obtuvo respuesta por parte de la Alcaldia de Puerto
Concordia, se solicitd la verificacion de entrega documental fisica a la empresa 472 con
quien el Ministerio de Minas y Energia tiene contratado dicho servicio, donde se reporto lo
siguiente:

-Correo electronico 6 de mayo de 2026:

En atencién a su solicitud y de acuerdo con la reunién realizada el dia de hoy (6 de mayo) con el area de
transportes encargada, nos permitimos informar lo siguiente:

e Radicado 2-2026-009490: El envio presenta novedad por fuerza mayor. Esta situacion se debe a que
la ciudad de destino es considerada zona de alto riesgo, donde actualmente se presentan paros
armados en las vias que conectan hacia el puerto. Segun lo informado, estas vias se encuentran
cerradas por actores al margen de la ley, lo que ha impedido el transito de vehiculos y, por ende, la
entrega efectiva al destinatario.

e Radicado 2-2026-015472: El envio se encuentra actualmente en el punto operativo correspondiente
para gestionar su entrega. Se esta adelantando el tramite logistico necesario, sujeto a las mismas
condiciones de seguridad de la zona, con el fin de lograr la entrega del documento.

Imagen No. 1
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@ Respondid el Vie 8/05/2026 334 AM.

Cordial saludo, Laura

En atencidn a su solicitud y de acuerdo con la reunién realizada el dia de hoy (6 de mayo) con el drea de
tranzportes encargada, nos permitimos informar lo siguiente:

* Radicado 2-2026-009490: El envio presenta novedad por fuerza mayor. Esta situacion se debe a
que la ciudad de destino es considerada zona de alto riesgo, donde actualmente se presentan
paros armados en las vias que conectan hacia el puerto. Segun lo informado, estas vias se
encuentran cerradas por actores al margen de la ley, lo gue ha impedido el transito de vehiculos y,
por ende, la entrega efectiva al destinatario.

Radicado 2-2026-015472: El envio se encuentra actualmente en el punto operativo
comespondiente para gestionar su entrega. Se esta adelantando el tramite logistico necesario,
sujeto a las mismas condiciones de seguridad de Lla zona, con el fin de lograr la entrega del
documento.

Cualquier novedad adicional serd informada oportunamente.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

-Correo electronico 8 de mayo de 2026

Cordial Saludo;

Laura, en atencién a nuestra conversacion, los soportes de envio por correo electrénico fueron remitidos
en el primer correo los cuales son los que emite el sistema de gestion documental ARGO. La empresa de
mensajeria 4-72 actualmente tiene el contrato de entrega fisica, por lo cual, solamente informa de las
entregas fisicas.

De acuerdo con lo anterior, adjuntamos el soporte de devolucion del radicado 2-2026-009490, el cual no
pudo ser entregado por lo indicado en el histérico del correo.

El radicado 2-2026-015472, atin esta en proceso de entrega.
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Imagen No 2
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Cordial Saludo;

Laura, en atencién a nuestra conversacién, los soportes de envio por correo electrénice fueron
remitidos en el primer correc los cuales son los que emite el sistema de gestion documental ARGO. La
empresa de mensajeria 4-72 actualmente tiene el contrato de entrega fisica, por lo cual, solamente

informa de las entregas fisicas.

De acuerde con lo anterior, adjuntamos el soparte de devolucion del radicado 2-2026-009490, el cual
no pudo ser entregado por lo indicado en el histdrico del correo.

Elradicado 2-2026-015472, ain esta en proceso de entrega.

Cordialmente;

Soporte de devolucion del radicado 2-2026-009490 adjunto del correo electrénico 8 de mayo de 2026.
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Asi las cosas, igualmente se verificO soporte de envio de los oficios mencionados por

correo electronico directamente a la Alcaldia de Puerto Concordia:
Imagen No. 3
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Estimado ciudadano

‘Amablemente le remitimos el radicado No. 2-2026-009430 paras los fines pertinentes.
Este &5 un mensaje automatico y no &5 necesanio responder.

En Minenergia todas los tramites son gratuitos.

Cordialmente,

Ministerio de Minas y Energiia

Grupo de Gestion de la Informacion y Servicio al cudadano
PBX(S7 1)220 0300

Linea gratuita a nivel nacional 018000 910 180

Calle 43 N0 57-31 CAN

Bogota D.C. Colombia
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Imagen No. 4
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Estimado ciudadano

Amablemente le remitimos el radicado No 5472 paras los fines pertinentes.

Este es un mensaje automatico y No es nece:

nder

En Minenergia todas los tramites son gratuitos

Cordialmiante,

Ministerio de Minas y Energiia

Grupo de Gestion de la Informacion y Senvicio al cudadano
PBX(ST 1)220 0300

Linea gratuita a nivel nacional 078000 910 180

Calle 43 No.57-31 CAN

Bogota D.C. Colombia.

Por lo anterior se concluye, que no fue posible su recaudo, toda vez que, debido a las
condiciones de orden publico existentes en la zona catalogada como area roja, no fue viable la
entrega fisica del respectivo requerimiento por parte de la empresa de mensajeria 472, razon
por la cual Unicamente se remitié via correo electrénico, sin que se obtuviera respuesta por
parte de la entidad requerida.

lll. CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD.

La imposibilidad de recaudo de la prueba por informe al Municipio de Puerto Concordia se
enmarca en un evento de fuerza mayor debidamente documentado: la existencia de
condiciones de orden publico que impidieron materialmente tanto la entrega fisica como la
obtencion de respuesta a través del canal electrénico. En consecuencia, persistir en dicha
prueba comprometeria el principio de celeridad y eficacia que rige la funcion administrativa (arts.
3.° y 209 Constitucion Politica; art. 3.° CPACA).

La reformulacion del decreto de pruebas encuentra sustento expreso en el articulo 40 del
CPACA, que permite aportar, pedir y practicar pruebas de oficio durante la actuacion
administrativa hasta antes de la decision de fondo, sin sujecién a requisito formal adicional. A
su turno, el articulo 170 del CGP faculta al operador juridico para decretar pruebas de oficio en
cualquier momento, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia.

La prueba a la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena — en adelante Cormacarena- que se decreta en el presente acto no busca sustituir
en sentido formal la prueba al Municipio de Puerto Concordia, sino precisar la fuente de
conocimiento ambiental y técnico competente frente a los argumentos de defensa del
contratista, en linea con el principio de necesidad de la prueba y el deber oficioso de la
administracién de establecer la verdad material.

Con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la admision de
pruebas en actuaciones administrativas sancionatorias se sujeta a la verificacion de los criterios
de conducencia, pertinencia y utilidad:
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— Conducencia: se refiere a la aptitud legal del medio probatorio para demostrar el hecho
que se investiga; requiere que el medio esté autorizado por la ley y que no exista
prohibicién expresa o tacita para su uso.

— Pertinencia: exige que el medio probatorio guarde relacion directa con los hechos objeto
del proceso. Es impertinente la prueba que nada aporta a la litis ni contribuye a acreditar
hechos relevantes para la decision.

— Utilidad: comprende la idoneidad de la prueba para contribuir a la conviccién del
operador juridico. Son inutiles las pruebas superfluas, redundantes o corroborantes
cuando la realidad ya ha sido acreditada.

La prueba por informe a Cormacarena satisface los tres criterios: es conducente, pues el
informe de tercero es un medio admitido expresamente por el articulo 275 del CGP; es
pertinente, pues la autoridad ambiental es la entidad competente para certificar restricciones,
amenazas Y riesgos en la zona de intervencion del proyecto; y es util, pues sus conceptos son
determinantes para establecer la viabilidad técnica de la ejecucion contractual.

Esta consecuencia procesal —presuncion de veracidad ante el silencio— dota al presente
decreto de pruebas de un efecto juridico pleno, que no quedaria a merced de la posible
renuencia del requerido.

Por todo lo expuesto, en observancia de los principios y normas que reglamentan el
procedimiento sancionatorio consagrado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en virtud
de la necesidad de la prueba y de verificacion de los argumentos de defensa expuestos por el
contratista y su aseguradora, la entidad procedera a modificar parcialmente y adicionar de
oficio las pruebas decretadas, considerando la relevancia de establecer técnicamente la
viabilidad de construccion de conformidad con el contrato GGC-663-2019,

IV. PRUEBAS QUE SE DECRETARAN DE OFICIO.

4.1. Pruebas orientadas a determinar las condiciones territoriales, ambientales y de
riesgo del area de intervencion.

De conformidad con la facultad oficiosa establecida en el articulo 40 del CPACA y el articulo
170 del CGP, y en virtud del régimen de prueba por informe regulado en los articulos 275 y
siguientes del mismo cdodigo, se dispondra oficiar a la Corporacion para el Desarrollo
Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA, como autoridad
ambiental competente en la jurisdiccidn donde se proyectd la ejecucion del proyecto
"Construccion de electrificacion rural en las veredas Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva
y Puerto Colombia del municipio de Puerto Concordia (Meta), con circuito de alimentacion
a 13.2 kV desde San José del Guaviare", en el marco del Contrato GGC-663-2019 suscrito
entre el Ministerio de Minas y Energia y Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. — Electrohuila,
para que:

De conformidad con la Prueba por Informe regulada en el Codigo General del Proceso,
atentamente se dispondra a oficiar a Cormacarena - Corporacion para el Desarrollo Sostenible
del area de Manejo Especial La Macarena, para que en virtud del proyecto del contrato GGC-
663-2019 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energia y Electrificadora del Huila S.A ESP-
Electrohuila determine:

a) Restricciones ambientales conforme a conceptos técnicos previos. Determine
si, conforme a los conceptos técnicos identificados con radicados PM.GA.3.21.3175
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de 2021 y PM.GA.3.21.6674 de 2021, el proyecto presentaba restricciones
ambientales, hidroldgicas, ecoldgicas o de amenaza y riesgo que afectaran o
limitaran la viabilidad de su ejecucion en las condiciones inicialmente pactadas.

b) Clasificacion de lazona como area de amenaza o riesgo. Emita concepto técnico
en el que precise si el area donde se proyecto la ejecucion de la infraestructura
eléctrica se encuentra clasificada como zona de amenaza o riesgo por inundacién u
otros fendmenos naturales, y si dichas condiciones comprometian la viabilidad
técnica, estructural y operativa de la infraestructura proyectada, asi como la
seguridad de la poblacién beneficiaria.

c¢) Condiciones de ejecutabilidad conforme a la normatividad ambiental vigente
para la época. Informe si, conforme a la normatividad ambiental vigente al momento
de los hechos y a los pronunciamientos de esa Corporacién, el proyecto podia
ejecutarse en las condiciones originalmente planteadas o si requeria reubicacién de
usuarios, modificacién del trazado, ajustes técnicos o el cumplimiento de
determinantes ambientales previas a la ejecucion.

d) Nivel de impacto ambiental del proyecto. Precise si el proyecto de infraestructura
eléctrica puede considerarse una actividad de bajo impacto ambiental o si, por el
contrario, correspondia a un proyecto de mediano o alto impacto, sujeto a
restricciones o condicionamientos de caracter ambiental.

e) Remisidén integra de documentacién técnica soporte. Allegue copia integra de
los conceptos técnicos, sus anexos, archivos cartograficos, tablas, estudios y demas
documentos soporte relacionados con los radicados PM.GA.3.21.3175 vy
PM.GA.3.21.6674.

f) Vigencia de los conceptos emitidos. Informe si los conceptos emitidos por esa
Corporacion se mantienen vigentes a la fecha de emision del presente acto, y si las
condiciones de amenaza, riesgo y zonificaciéon ambiental advertidas para el area de
intervencion del proyecto subsisten actualmente.

Los informes presentados, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el articulo 275 y
siguientes del Codigo General del Proceso y debera presentarse por escrito, acomparado de
los soportes pertinentes, y se entendera rendido bajo la gravedad del juramento por el
responsable del mismo.

De conformidad con el articulo 277 del CGP, si la entidad requerida no da respuesta en el
plazo conferido, se presumiran ciertos los hechos susceptibles de confesion contenidos en
el requerimiento, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y legales a que haya
lugar.

El término para el pronunciamiento sera dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha de la presente decision. Si la entidad considera que alguna parte de la informacion
solicitada se encuentra amparada por reserva legal, debera indicarlo expresamente en su
informe, identificar el fundamento normativo y, cuando sea posible, suministrar la
informacion no reservada de manera separada.

Con fundamento en lo expuesto, el Subdirector Administrativo y Financiero:
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RESUELVE:

PRIMERO: Desistimiento de la prueba por informe al Municipio de Puerto Concordia:
Desistase de la prueba por informe decretada al Municipio de Puerto Concordia mediante
el Acto de Pruebas No. 1 del 12 de marzo de 2026, por las siguientes razones acreditadas
en el expediente: (i) la empresa de mensajeria certificada 4-72 reportd imposibilidad de
entrega fisica de los Oficios Nos. 2-2026-009490 y 2-2026-015472, debido a condiciones
de orden publico —paro armado, vias cerradas por actores al margen de la ley— que
configuran una situacion de fuerza mayor en la zona de destino, conforme al reporte del 6
de mayo de 2026; (ii) el Oficio 2-2026-009490 fue objeto de devolucion formal, como consta
en el soporte allegado el 8 de mayo de 2026; (iii) los mismos oficios fueron igualmente
remitidos por correo electronico institucional a la Alcaldia de Puerto Concordia sin que se
obtuviera respuesta alguna.

Paragrafo 1: El desistimiento se adopta en virtud del principio de eficacia y celeridad de la
funcién administrativa (art. 209 C.P.; art. 3.° CPACA), sin que implique renuncia a la
incorporacion de informacion técnica relevante sobre las condiciones territoriales del area
de intervencidn, la cual se procurara a traves de la autoridad ambiental competente

SEGUNDO: De conformidad con la Prueba por Informe regulada en el Codigo General del
Proceso, atentamente se dispondra a oficiar a Cormacarena - Corporacion para el Desarrollo
Sostenible del area de Manejo Especial La Macarena, para que en virtud del proyecto del
contrato GGC-663-2019 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energia y Electrificadora del
Huila S.A ESP- Electrohuila determine:

a) Restricciones ambientales conforme a conceptos técnicos previos. Determine
si, conforme a los conceptos técnicos identificados con radicados PM.GA.3.21.3175
de 2021 y PM.GA.3.21.6674 de 2021, el proyecto presentaba restricciones
ambientales, hidroldgicas, ecoldgicas o de amenaza y riesgo que afectaran o
limitaran la viabilidad de su ejecucion en las condiciones inicialmente pactadas.

b) Clasificaciéon de lazona como area de amenaza o riesgo. Emita concepto técnico
en el que precise si el drea donde se proyectod la ejecucion de la infraestructura
eléctrica se encuentra clasificada como zona de amenaza o riesgo por inundacion u
otros fendbmenos naturales, y si dichas condiciones comprometian la viabilidad
técnica, estructural y operativa de la infraestructura proyectada, asi como la
seguridad de la poblacién beneficiaria.

c) Condiciones de ejecutabilidad conforme a la normatividad ambiental vigente
para la época. Informe si, conforme a la normatividad ambiental vigente al momento
de los hechos y a los pronunciamientos de esa Corporacion, el proyecto podia
ejecutarse en las condiciones originalmente planteadas o si requeria reubicacion de
usuarios, modificacion del trazado, ajustes técnicos o el cumplimiento de
determinantes ambientales previas a la ejecucion.

d) Nivel de impacto ambiental del proyecto. Precise si el proyecto de infraestructura
eléctrica puede considerarse una actividad de bajo impacto ambiental o si, por el
contrario, correspondia a un proyecto de mediano o alto impacto, sujeto a
restricciones o condicionamientos de caracter ambiental.

e) Remision integra de documentacién técnica soporte. Allegue copia integra de
los conceptos técnicos, sus anexos, archivos cartograficos, tablas, estudios y demas
documentos soporte relacionados con los radicados PM.GA.3.21.3175 vy
PM.GA.3.21.6674.
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f) Vigencia de los conceptos emitidos. Informe si los conceptos emitidos por esa
Corporacion se mantienen vigentes a la fecha de emision del presente acto, y si las
condiciones de amenaza, riesgo y zonificaciéon ambiental advertidas para el area de
intervencion del proyecto subsisten actualmente.

Paragrafo 1: Los informes presentados, se sujetaran a las disposiciones contenidas en el
articulo 275 y siguientes del Codigo General del Proceso y debera presentarse por escrito,
acompafnado de los soportes pertinentes, y se entendera rendido bajo la gravedad del
juramento por el responsable del mismo.

Paragrafo 2: El término para el pronunciamiento sera dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de la presente decision. Si se considera que alguna parte de la informacion
solicitada se encuentra bajo reserva legal, debera indicarlo expresamente en su informe vy
justificar tal afirmacion.

Paragrafo 3: El oficio de requerimiento a CORMACARENA se remitira simultaneamente a
través de mensajeria certificada a la direccién oficial de la Corporacion, y por correo
electrdnico institucional, dejando constancia en el expediente de ambos envios.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decision en audiencia de acuerdo con lo preceptuado en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, advirtiendo que contra la misma no procede recurso
alguno, de conformidad con el Articulo 40 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Dada en Bogota a los veintiun (21) dias del mes de mayo de 2026.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

\
\

PABLO CESA PACI-?ECO RODRIGUEZ
SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
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