
NIT

901607381-6 NO

No. Interno Tipo Valor Inicial del Contrato BY-100052491 Vigencia póliza: 31/12/2028

075 de 2025
CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A 

CONSULTORIA
 $                                   2.730.000.000,00 Seguros Mundial Fecha aprobación 9/05/2025

ADICIÓN 1 CO1.CTRMOD.20725598 30 de octubre del 2025 $926.666.000

ADICIÓN 2 CO1.CTRMOD.21342985 18 de diciembre de 2025 $1.200.000.000

0/01/1900 - 1900/01/00 1900/01/00

0/01/1900 1900/01/00 1900/01/00

0/01/1900 1900/01/00 1900/01/00

Total adiciones $2.126.666.000

No. Fecha No. RP Fecha del RP Valor RP Total Pagos Realizados con el RP Liberaciones Saldo Por Utilizar RP

4225 2025-02-27 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 160.000.000 4425 06/05/2025 $ 160.000.000 $ 160.000.000,00 $ 0,00

7725 2025-02-24 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 $ 2.570.000.000 5825 06/05/2025 $ 2.570.000.000 $ 1.774.052.645,24 $ 795.947.354,76

12225 2025-10-22 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 526.666.000 10725 31/10/2025 $ 526.666.000 $ 0,00 $ 526.666.000,00

23025 2025-10-16 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 400.000.000 16825 31/10/2025 $ 400.000.000 $ 400.000.000,00 $ 0,00

94025 2025-11-13 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 1.200.000.000 88626 27/02/2025 $ 1.200.000.000 $ 591.600.000,00 $ 608.400.000,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 4.856.666.000 $ 2.925.652.645,24 $ 0,00 $ 1.931.013.355

$ 2.925.652.645 60% 0%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

RP Sub-Unidad Rubro Fecha del Pago No. Orden de Pago (SIIF) Valor Orden de Pago SIIF Factura No. - Cuenta de Cobro Porcentaje Valor Pagado Observaciones Soporte/Actividad Fecha Valor

4425 27-01-02-032 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-07-16 245329825 $ 136.500.000,00 COL - 48 2,81% Pago 1

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-08-29 317196825 $ 254.800.000,00 COL - 49 5,25% Pago 2

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-09-02 330569825 - 330584525 $ 318.660.000,00 COL - 52 6,56% Pago 3

4425 27-01-02-032 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-09-10 330514525 $ 23.500.000,00 COL - 53 0,48% Pago 4

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-11-19 449580725 $ 404.122.727,00 COL - 59 8,32% Pago 5

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-12-22 509970025 - 509974025 $ 364.992.727,00 COL - 65 7,52% Pago 6

16825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-12-22 509952925 $ 200.000.000,00 COL - 66 4,12% Pago 6

16825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-12-22 22282426 $ 200.000.000,00 COL - 68 4,12% Pago 7

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-12-22 22384926 $ 173.127.500,24 COL - 69 3,56% Pago 7

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2026-02-27 52292426 - 52296226 $ 213.918.940,00 COL - 70 4,40% Pago 8

88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 19/03/26 82716126 $ 200.000.000,00 COL - 71 4,12% Pago 9

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 14/04/26 122777726 $ 13.650.000,00 COL - 73 0,28% Pago 10

88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 15/04/26 122776026 $ 194.800.000,00 COL - 74 4,01% Pago 10

5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 $ 30.780.751,00 COL - 75 0,63% Pago 11

88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 196.800.000,00 COL - 80 4,05% Pago 11

$ 2.925.652.645,24 Total Porcentaje Ejecución Financiera 60,2%  Total amortizado -$                             0,0%

Obligación Especifica Factura  No. /Cuenta de Cobro No. Valor factura - Valor a Cobrar RP a afectar Sub-unidad Ejecutora Rubro % del Pago a realizar

NA NA Evidencia

NA

Hojas de Vida Proyecto

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA Acuerdos de Confidencialidad

NA
4. Certificados 

Parafiscales_Mar2026.pdf

NA

NA

NA COL - 79.pdf

NA COL - 78.pdf

Plan Generación de Capacidades Soportes

Plan de comunicaciones Soportes

Documentación Técnica de Soluciones 

Implementadas
Soportes

Informe mensual de soporte premium y 

servicio de mesa de ayuda
Soportes

$ 231.937.272,01 4,78%

66,8%

-$                                                                                     

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. 

(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

Valor anticipo (Si aplica)Total pagado a la fecha (incluido anticipo)

Obligaciones contractuales

Total de pagos solicitados al corte del informe

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

Total pagos SIIF

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones 

(Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)

% Total de pagos solicitados al corte del informe

% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:

Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la 

información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, 

de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa 

o indirectamente la información confidencial a la que tengan 

acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser 

divulgada con expresa autorización del Consejo Superior de la 

Se mantuvo la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto.

Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, 

cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el 

contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Ejecución correcta del contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás 

condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás 

documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del 

Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y Especiales

Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, dentro de los ocho 

días calendario siguientes al inicio del contrato y como parte del 

proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de 

trabajo conforme a la oferta presentada por el  contratista y sujeto 

a verificación y aprobación por parte de la supervisión. 

Entrega de hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta 

presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la 

supervisión.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados 

en el anexo de requerimientos técnicos y en el presente documento
No se cumplió con ANS estipulados.

Constituir las garantías requeridas para la ejecución del objeto 

dentro del término señalado en la cláusula de garantías de las 

Condiciones Especiales del Contrato

Elaborar y entregar la documentación que sea de su 

responsabilidad en desarrollo  de sus obligaciones.
N/A

COL 82 y COL 78
 $                                      231.937.272,01 5825 Y 88626 27-01-02-000, 27-01-01-200

N/A

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le 

imparta el supervisor. 
Se acataron las instrucciones de la supervisión durante el periodo.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias 

para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, de 

acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas 

usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas 

en la normatividad aplicable.

N/A

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

$ 4.856.666.000

Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) Valor CDP
Registro Presupuestal

27-01-02-000

27-01-02-032

27-01-02-000

27-01-01-200

Valor total (Incluídas adiciones)

Unidad Ejecutora

$ 2.730.000.000

$ 1.931.013.355

27-01-02-032

CDP

Valor inicial del contrato

Saldo por pagar a la fecha

Total 

   Valor Adiciones o Reucciones $ 2.126.666.000

B. MODIFICACIONES 

No. SECOP o TVEC
Hasta

(AAAA-MM-DD)

Desde

(AAAA-MM-DD) 
Tipo 

Tiempo

(años, meses y días)

0

Fecha
Valor

(Si aplica)

0

0

No. SECOP o TEVC (Si aplica)

0

Comentarios / Observaciones

(Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de 

adiciones o reducciones)

Modificación No. (consecutivo)

12

Fecha de suscripción

Fecha de inicio 

6 de mayo de 2025

12 de mayo de 2025

Fecha de terminación (inicialmente pactada)

Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

31 de diciembre de 2025

GOLDCONSTRUC SAS

Nombres Supervisores

Sup. Técnica

Sup. AFJC

Póliza No. 

Aseguradora

Natalia Andrea Arbelaez Mendoza

Eylen Johana Sandoval Rincón		

30 de junio de 2026

Se elabora y se entrega el Informe mensual de soporte premium y servicio de mesa de 

ayuda

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Fecha de Presentación del informe Período del Informe - Entregable No.

CONTRATO / CONVENIO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Yuvan de Jesus Zapata Velasquez

CONTRATO 6381909

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Objeto contractual Contratar los servicios especializados para el despliegue del sistema de gestión documental electrónica SGDE de la Rama Judicial.

Pago No. 
Contratista 

27 de mayo de 2026 01/04/2026-30/04/2026

Razón social

C-2701-0800-40-

20111A-2701052-02

C-2701-0800-40-

20111A-2701060-02

Disponer de los recursos físicos y humanos suficientes que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y 

oportunidad de los servicios contratados.

Se dispuso de  los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de calidad y oportunidad de los 

servicios contratados.

NA Se elabora y se entrega el Plan de Comunicaciones

4,78%

Se allegó la certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, 

materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la 

ejecución del Contrato, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 

materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros

 Se contó con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato, 

Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la 

ejecución del contrato
N/A

Radicar las facturas o documentos de cobro previamente 

aprobados por parte del supervisor del contrato.

Se radica en este informe las facturas COL-75 y COL -76 previamente aprobados por 

parte del supervisor del contrato.

NA Se elabora y se entrega el Plan de Capacidades

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y 

demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la 

propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte 

integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco 

Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y 

Especiales

NA

NA

Se elabora y se entrega el Informe de documentacion tecnica de soluciones 

implmentadas

ÚLTIMO PAGO
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DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SI NO ¿El contrato presenta retraso? SI NO SI NO

SI NO

Fecha Certificación o Declaración 

Juramentada

Certificado antecedentes 

Revisor Fiscal (Si aplica)

Fecha certificado antecedentes 

Revisor Fiscal (Si aplica)

Nombre de quien expide certificado y/o 

declaración juramentada (Si aplica

Mes de la Planilla de Pago Seguridad 

Social (Si aplica)

12/05/2026 N/A N/A N/A

SI NO
¿Cantidad del Personal de trabajo del 

Contrato?

UNIDAD VALOR 

27-01-01-200 $ 193.800.000

$ 231.937.272,01

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

¿El contrato tiene Personal de trabajo?       
Observación: (Planilla)

RP AFECTAR FACTURA

88626 COL -78

Con base en el concepto técnico suscrito por el supervisor técnico Natalia Andrea Arbelaez y Eylen Johanna Sandoval, se CERTIFICA que lel contratista GoldConstruc SAS. con NIT 901607381-6   cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.SLCNTR.15016211 (No. Interno 075 de 2025) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Claúsula Séptima del 

contrato, por lo cual se autoriza el pago No.12 según se indica en la siguiente tabla:

V. Observaciones:

27-01-02-000 5825 COL -82 $ 38.137.272,01

TOTAL A PAGAR

Yuvan de Jesus Zapata Velasquez

Firma
Supervisor Administrativo, Financiero y Jurídico

Supervisor

FirmaVOBO Natalia Andrea Arbeláez Mendoza

Directora Administrativa - Supervisor

VOBO Eylen Johanna Sandoval Rincón

Firma

Gerente de Proyecto - Supervisor

I. Resumen ejecución del contrato:

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)

¿El contrato se está ejecutando normalmente?

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago N°12,  se autoriza el pago de las Facturas Col-82 por $38.137.272,01 (RP 5825), y la COL - 78 por valor de 193.800.000 (RP 88626).

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si 

Aplica)

Si

¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

Pagina del Operador

   IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?

¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

No se configuro riesgo en la ejecución de este pago, se realizan reuniones semanales de ejecución y se tienen en cuenta los riesgos que se puedan presentar.

No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)


