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Buenas tardes,

En atencidn al informe remitido por el abogado Hugo Bula Mercado respecto a la comisién realizada en el municipio
de Muzo, Boyaca, relacionada con el proyecto “Renovaciéon y Adecuacion de la Plazoleta Gastrondmica”, me
permito informar que, una vez revisada la documentacién técnica y juridica, asi como los resultados de la visita
realizada el 12 de marzo de 2025, se evidencia que el proyecto presenta un desarrollo adecuado y acorde con las
especificaciones técnicas establecidas.

Durante la verificacidon en sitio se constatd el estado de avance de la obra, asi como las condiciones técnicas de los
diferentes componentes de la infraestructura, encontrandose que las actividades ejecutadas corresponden al
alcance del proyecto.

De igual manera, las actividades adicionales identificadas, relacionadas con la ampliacidon del sistema fotovoltaico,
la implementacién del sistema de apantallamiento y la instalacion de la red de suministro de gas para los médulos
gastrondmicos, corresponden a ajustes técnicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la
infraestructura y el cumplimiento de la normatividad vigente.

En este sentido, y conforme al analisis técnico realizado y al aval emitido por la interventoria, se considera
procedente continuar con el tramite correspondiente a la solicitud de adicion presupuestal y prérroga del plazo
contractual, con el fin de garantizar la correcta culminacion del proyecto.

Finalmente, me permito anexar acta de la respectiva visita técnica para su informacion y lo pertinente

Cordialmente
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