
INFORME PARCIAL : X INFORME FINAL :

Cuota Número : 5

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

FECHA Día : 31 Mes :  Mayo Año : 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR MARGARITA ROSA DOMINGUEZ VON ROSEN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C 66,770,383

NOMBRE DEL CONTRATISTA ISABELLA GIRON CORONADO

IDENTIFICACIÓN C.C 1,113,677,910

CONTRATO No. MP-0677-2026

FECHA CONTRATO Día : 20 Mes : Enero Año : 2026

FECHA DE INICIO Día : 23 Mes :  Enero Año : 2026

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Día : 30 Mes : Abril Año : 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,PARA BRINDAR APOYO EN EL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA"

DURACIÓN CONTRATO OTRO SI 0677 Día : 29 Mes : Junio Año : 2026

CDP No. 1170 de 2026-01-20 RP No. 733 de 2026-01-21

OTROSI 0677 CDP No. 2769 de 2026-04-23 OTRO SI 0677 RP No. 3740 de 2026-04-28

Mediante OTROSI No. 0677

Se adiciona valor por $8,000,000.

Se adiciona tiempo por 60 días.

(INFORME JURÍDICO)

Item Seguimiento Jurídico Cumple Observaciones

1
El seguimiento jurídico del contrato busca la
conformidad de la ejecución del contrato con el texto
del contrato y la norma aplicable

SI
Las Actividades del contrato, se desarrollan conforme a los
términos establecidos en el mismo y la normatividad
aplicable al mismo

2

El seguimiento jurídico del contrato verifica las
actividades subcontratadas hayan sido autorizadas
previamente por la entidad. (En todo caso, de ser el
ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las
actividades)

No Aplica El contrato no cuenta con actividades para subcontratar.

Observaciones al informe jurídico: LAS ACTIVIDADES SE HAN DESARROLLADO ACORDE AL OBJETO CONTRACTUAL.

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 16,000,000
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VALOR OTROSI Nro. 0677 $ 8,000,000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 24,000,000

VALOR ANTICIPO $ 0

VALOR PAGO PARCIAL(Corresponde al valor de la cuota a
pagar)

$ 4,000,000

VALOR EJECUTADO(Corresponde al valor acumulado a la fecha
del informe)

$ 20,000,000

SALDO CONTRATO $ 4,000,000

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS
SOPORTES

SI : X  NO : 

Observaciones al informe contable y financiero: EL CONTRATO NO PRESENTA SITUACIONES QUE AFECTAN EL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO.

Información del pago de seguridad social: El contratista presenta los soportes de pago de seguridad social.

Período Nro. Planilla Fecha Pago Operador Salud Pensión ARL

Mayo 2026 1081658641 2026-05-21 Pago Simple
$ 218,900
Nueva EPS

$ 280,200
Administradora
Colombiana de

Pensiones
Colpensiones

$ 9,200
Positiva Compañia

de Seguros
Nivel: 1

IBC Contrato IBC Planilla Valor Pago Planilla

$ 1,600,000 $ 1,750,905 $ 508,300

Observaciones:

INFORME TÉCNICO
VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO

El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 5, el supervisor da fe de lo presentado.

Nro. Obligación Observación
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1

1. Brindar apoyo, orientar y acompañar a las
dependencias en la identificación, generación
y suministro de información para el
expediente municipal.

Durante El Periodo Reportado, La Contratista Dio Continuidad Al Proceso De
Revisión Detallada De La Documentación Que Integra El Archivo Histórico Del
Expediente Municipal, Revisando Los Soportes Relacionados Con El Seguimiento
Y Evaluación Del Plan De Ordenamiento Territorial (pot). Durante Esta Actividad La
Contratista Efectuó El Análisis De Actas, Oficios, Reportes Y Demás Registros
Documentales, Con El Fin De Verificar La Consistencia De La Información
Contenida En El Expediente E Identificar Posibles Vacíos O Faltantes Que Puedan
Afectar La Trazabilidad Y El Cumplimiento De Las Disposiciones Establecidas En
El Pot De Acuerdo A Las Actividades De Las Diferentes Dependencias. La
Contratista Avanzó En La Elaboración De Un Formato De Oficio Estandarizado
Orientado A Requerir Información A Las Diferentes Dependencias De La
Administración Municipal Que Presentan Inconsistencias O Ausencia De Reportes
Dentro Del Documento De Seguimiento Del Pot. Lo Anterior, Teniendo En Cuenta
Que Durante La Revisión Documental Se Evidenciaron Dependencias Con
Información Incompleta, Avances Sin Soportes Claros O Sin Registro De Entrega
De Información. En Atención A Lo Identificado, Se Priorizó La Preparación De
Comunicaciones Oficiales Dirigidas A Las Secretarías Y Entidades Involucradas,
Con El Propósito De Solicitar Formalmente La Remisión De La Información
Pendiente Relacionada Con Los Compromisos Y Actividades Consignadas En El
Seguimiento Al Pot. Asimismo, Se Procuró Que Cada Oficio Incorporara El
Sustento Normativo Correspondiente, Así Como Referencias A Los Compromisos
Y Responsabilidades Previamente Asignados A Cada Dependencia, Buscando
Facilitar La Comprensión De Los Requerimientos Y Fortalecer La Oportunidad En
La Entrega De La Información Solicitada. Link De Evidencia:
Https://drive.google.com/drive/folders/1lwcmbwdebpeznwkwodnxmbd1ltgn65sw

2
2. Brindar apoyo en la formulación de
instrumentos metodológicos y técnicos del
expediente municipal.

El 15 De Mayo De 2026 La Contratista Asistí A Reunión Con El Equipo De
Expediente Municipal Y Con La Subsecretaria Margarita Rosa Domínguez Von
Rosen, Donde Se Explicó La Situación Actual De La Información Con La Que Se
Cuenta Sobre El Expediente Municipal, Se Realizó El Seguimiento Al Estado Actual
Del Expediente Municipal, Específicamente En Lo Relacionado Con La
Recopilación Y Actualización De La Información Que Reposa En El Archivo
Histórico. Logramos Identificar Que Algunas Dependencias No Habían Entregado
Oportunamente La Información Que Les Fue Solicitada, Mientras Que Otras
Reportaron Avances Sin Especificar Porcentajes Concretos Ni Soportar
Debidamente El Cumplimiento De Lo Requerido. Esta Situación Evidenció La
Necesidad De Estructurar Una Nueva Estrategia De Comunicación Y Articulación
Interinstitucional. Se Estableció Como Compromiso Continuar Con La Elaboración
Y Envío De Oficios Dirigidos A Las Dependencias Involucradas Adjuntando Los
Compromisos De Cada Una. Adicionalmente, Se Estableció El Compromiso De
Programar Visitas A Cada Una De Las Dependencias. Esta Estrategia Busca
Facilitar Que Las Dependencias Entiendan Realmente Que Se Necesita, Que
Puedan Resolver Dudas Y Así Lograr Compromisos Reales Con Fechas
Estipuladas Para La Entrega De La Información Que Falta. Link De Evidencia:
Https://drive.google.com/drive/folders/1txeuccdyml6buqnj6so6vkqhi6nwquin

3

3. Brindar apoyo en el análisis y organización
de la información normativa, técnica y
documental asociada al POT, incluyendo
diagnósticos, estudios de soporte, actos
administrativos, planes parciales y demás
instrumentos de planeación territorial.

Durante El Periodo No Se Realizó Esta Actividad Debido A Que Está Pendiente La
Programación De Visitas A Cada Dependencia Para Consolidar La Información
Requerida Del Expediente Municipal.
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4
4. Brindar apoyo en los procesos de
contratación de la secretaría de planeación.

Durante Este Periodo, La Contratista Brindó Apoyo Con La Proyección De Los
Informes De Supervisión De Los Contratistas Asignados Para La Realización Del
Otrosí Modificatorio. Durante Este Periodo, Se Brindó Apoyo Con La Revisión De
Los Informes De Supervisión De Los Contratistas Asignados. Se Revisó En La
Plataforma Sidd El Informe De Actividades De Los Contratistas, Que Las
Actividades Realizadas Sean Coherentes Con El Corte Del Periodo, Con Las
Evidencias Y Con Las Obligaciones Asignadas. Se Revisó La Seguridad Social Y
Los Demás Documentos Solicitados Y Se Realizó La Aprobación Jurídica
Respectiva. Se Revisaron Los Informes De Activida De Los Contratistas. Link
Evidencia:
Https://drive.google.com/drive/folders/1qp3aaufoaoh2y5hj_pl0d1jhevyb8xkj

5
5. Todas las demás actividades que le sean
asignadas por parte del supervisor y que
tengan relación con el objeto contractual.

La Contratista Realizó Apoyo Con La Programación De Los Contratos Con Los
Otrosí Modificatorios Que Adicionan Y Prorrogan Los Contratos En La Plataforma
Sidd. Una Vez Se Adiciona El Cdp, Se Programa El Otrosí En La Plataforma, Se
Solicita El Rp Y Posterior A Ello, Realicé El Cargue De Los Pagos Respectivos A
Mayo Y Junio 2026. Link Evidencia:
Https://drive.google.com/drive/folders/1p7ootfnsbandex-xcb3-2-rcg2rbjrmt

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES SI : X NO : 

FECHA INFORME DÍA: 31 MES : Mayo AÑO : 2026

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL
CONTRATO RESPECTIVO

SI : X. NO : 

Observaciones al informe :

El presente informe corresponde a la cuota Nro. 5 por valor de $4,000,000 según lo estipula el contrato Nro. MP-0677-2026-2026, por
valor total de $24,000,000 que fue firmado el 20 de Enero de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

CONCLUSIÓN:

Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 5.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira, a los 31 días del mes de Mayo de 2026.

Margarita Rosa Dominguez Von Rosen
Supervisor

Personas que intervienen en la elaboración del documento:

Revisado y autorizado por : jemosqueras - Jessica Elaine Mosquera Serrano - IP: 190.130.101.147 - 2026-05

Revisado y autorizado por : jemosqueras - Jessica Elaine Mosquera Serrano - IP: 190.130.101.147 - 2026-05

Revisado y autorizado por : jperdomoj - Jesus David Perdomo Jacanamejoy - IP: 191.106.140.144 - 2026-05

Documento generado por : mdominguezv - Margarita Rosa Dominguez Von Rosen - IP: 190.144.251.102 - 2026-05
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