Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

IDENTIFICACION DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
OBJETO CONVENIO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL
CAMBIO CLIMATICO”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 18 de septiembre de 2024.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 01 de octubre de 2024.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 de junio de 2025.

PLAZO DE EJECUCION: Nueve (9) meses.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil
trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos) Micte.

Los aportes se discriminan asi:

Por parte del Departamento:

a. Cien millones de pesos M/cte. ($100.000.000) respaldado mediante CDP.

b. Diecisiete millones de pesos M/cte. ($17.000.000) en aportes en especie.

Por parte de CORPOGUAVIO:

a. Cuatrocientos setenta y ocho millones setecientos seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta
centavos Micte. ($478.706.374,50) respaldado mediante CDP.

b. Cinco millones cuarenta mil pesos M/cte. ($5.040.000) en aportes en especie.

VALOR FINAL DEL CONVENIO: $ 600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil
trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos) Micte.

GARANTIAS: N/A
PERIODO REPORTADO: del 1 de octubre al 31 de octubre.
SUPERVISOR: OMAR JAVIER CIFUENTE ROMERO

Subdirector de Planeacion — Corporacion Auténoma Regional del Guavio

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 06 de noviembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Obligaciones especificas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del Convenio.
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Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

Designar a las personas que
integraran el Comité Técnico del
convenio

Se realiza y envia a la Gobernacion
de Cundinamarca oficio 20243101996
del 26 de del 09 de 2024 para
designacion del supervisor del
convenio y quien integraran el Comité
Técnico del convenio

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1HekxEQoiGAvYgC4WwwytB
pNBCKA2Px4r?usp=sharing

Elaborar y entregar a la Gobernacion
el plan operativo que contenga la
programacion (Cronograma) de las
actividades a desarrollar durante la
ejecucion del convenio.

Se entrega a la Gobernacion de
Cundinamarca cronograma de
actividades para desarrollar durante
la ejecucion del convenio.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/14e3A0niVVLE-
gX2vpwupEOS8E-
NWYU5C2?usp=sharing

Aportar su capacidad técnica Yy
operativa para desarrollar las
actividades previstas para dar
cumplimiento objeto del convenio

Se realiza y envia carta de intencién
al convenio para aporte en especie
durante seis meses de la ejecucion
del mismo con un dedicacion del 20%,
sin embargo como ejecutores se
tendré disposicion a cualquier
eventualidad que se presente en el
alcance de las actividades a realizar.

https://drive.google.com/drive/fold
ers/IMpa2Rbl 2ZMUIJhGkPcJOx
widw4VroH9?usp=sharing

Ejecutar las actividades previstas en el
convenio, respetando las
disposiciones de orden legal en
materia contractual

Durante el primer mes de ejecucion se
alcanzaron las actividades
proyectada en el cronograma de
actividades proyectadas las cuales
corresponden a:
e Firma del convenio
e Incorporacion de los
recursos de la Gobernacion
a la tesoreria de la
corporacion
e Convocatoria de usuarios —
dicha actividad fue publicada
a través de la pagina oficial
de la corporacion y en medio
fisico en oficinas de enlace
de cada uno de los
municipios de la jurisdiccion.
e Listado preliminar de
posibles beneficiarios por
parte de la Corporacion
e Inicio de \visitas de
viabilizacion - en ejecucion.
e Elaboracion de proyecto
especifico
e Elaboracion de estudios
previos Concurso de méritos
contrato de Interventoria
e Elaboracién de estudios
previos licitacion publica
contrato de Obra

https://drive.google.com/drive/fold
ers/101Zrq20xJLgYEU] IOHV35K
9ifw3SCdm?usp=sharing

Efectuar actividades de seguimiento
periodico a las areas seleccionadas,
como medida de control a factores
externos que puedan afectar, dafiar o
destruir las acciones de conservacion
de los bienes y servicios ambientales

No se ha materializado, por cuanto no
se han generado los listados finales
por municipio de beneficiarios del
convenio ni se ha firmado el contrato
de obra el cual tendra intervencidn en
las areas seleccionadas.

Ejecutar la totalidad de las
actividades, de acuerdo a las
especificaciones técnicas

Las actividades proyectadas desde el
convenio y cronograma se ha
ejecutado respetando los plazos
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Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVIDENCIAS

contenidas en el presente estudio
previo

establecidos del primer mes de
avance.

Dar total y oportuno cumplimiento a
los estudios previos, los cuales,
para todos los efectos haran parte
integral del convenio y se entienden
aceptados por las partes mediante
la suscripcion del convenio.

Los documentos fueron cargados a
SECOP |

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=24-21-48291&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=24-15-14218922

Apoyar a la secretaria técnica del
Comité Técnico que sea generado
en el marco del convenio

Se ha participado de los comités
técnicos a los cuales fueron
convocados por la Gobernacién de
Cundinamarca el dia 9 de septiembre
de 2024 y 17 - 21 de octubre de 2024,

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1liCFHpxLddSmOSrqawDq7h8
zlkmpCSozX?usp=sharing

Establecer y presentar al Comité
Técnico para su aprobacion los
planes, las estrategias vy
metodologias necesarias para el
desarrollo del convenio

Se presentd documentacion para
celebracion de convenio, documento
de convocatoria publica para ser
beneficiario de la estufa ecoeficiente,
se validaron actas de visita de
viabilizacion y visita técnica y
actividades a ejecutar durante las
visitas de verificacion de requisitos
definitivos los cuales contaron con la
aprobacion del Comité Técnico
mediante acta del 17 - 21 de octubre
de 2024.

https://drive.google.com/file/d/LixE
eAY1UCSVZQ Bu ZlJIcHnviWm
MSve6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gV
cdaS4 iH9bEiMghZj8LB2veAzuld
ni/view?usp=sharing

Presentar para aprobacion del
Comité los estudios previos del
contrato o contratos derivados para
el cumplimiento del objeto del
convenio.

Se present6 para aprobacion del
Comité los estudios previos del
contrato o contratos derivados
para el cumplimiento del objeto del
convenio los cuales contaron con la
aprobacion del Comité Técnico
mediante acta del 17 de octubre de
2024,

https://drive.google.com/file/d/1gV
cdaS4 iH9bE{MghZj8LB2veAzuld
ni/view?usp=sharing

Responder ante las autoridades
por los actos u omisiones en el
gjercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del convenio,
cuando con ello cause perjuicio a la
Gobernacion de Cundinamarca o0 a
terceros. ) Para el desembolso de
los recursos destinados por parte
de la  Gobernacion de
Cundinamarca para la ejecucion
del Convenio, la Corporacion
Autonoma Regional del Guavio -
CORPOGUAVIO debera abrir una
cuenta de ahorros de destinacion
especifica en una entidad
financiera.

No se han presentado inconvenientes
en la actividad a la fecha.

N/A

CORPOGUAVIO realizara la
entrega de informes mensuales de
avance de actividades, que se
deberan entregar al Comité

Se presenta primer informe mensual
de avance del convenio
interadministrativo No. SA-CDCVI-

N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS

Técnico, en documentos fisicos y | 210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
magnéticos, que detallen la | 2024

gjecucion del convenio mes a mes,
donde se resalten los aspectos de
caracter técnico y de caracter
financiero correspondientes  al
desarrollo del convenio. A cada
informe deberdn anexarse los
respectivos soportes, documentos
y registro fotogréfico (imagenes
detalladas y panoramicas de forma
secuencial, en el predio
intervenido, el cual debera
entregarse en forma digital, y fisica
de manera ordenada).

CORPOGUAVIO entregard un (1) | Para la finalizacion de plazo de
informe final, que consolide el | ejecucion de convenio se entregara
100% de las actividades | informe final correspondiente a las
ejecutadas en cumplimiento del | actividades  ejecutadas  en
S€ ,resalteln .IOS aspectos, de de caracter técnico y econdmico junto
carac,ter tecnico y d? caracter | ., jog soportes correspondientes.
economico correspondientes a la

ejecucion final del convenio. A este
informe deberan anexarse los
respectivos soportes, documentos
y registro fotogréfico. El informe
final, debera contener el acta de
liquidacion de los contratos que se
deriven del presente convenio, asi
como el documento de paz y salvo
por todo concepto por parte del
contratista.

BALANCE FINANCIERO

Que CORPOGUAVIO en cumplimiento del Plan de Accion 2024-2027, y a través del proyecto denominado
“‘Adaptacion al cambio climatico”, el cual tiene como objetivo “Generar conocimiento desarrollando acciones de
mitigacion y adaptacion al cambio climatico”, presenta convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-2024
con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO, COMO
ESTRATEGIA DE MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO” entre la Gobernacion de Cundinamarca — Secretaria
de Ambiente y la Corporacion Autonoma Regional del Guavio por valor de $600.746.374,50 (Seiscientos
millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con cincuenta centavos M/TE) , donde
CORPOGUAVIO aporta en efectivo $478.706.374,5 valor que se encuentra amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal - CDP No 712 del 20 agosto de 2024 , expedido por CORPOGUAVIO, y El
DEPARTAMENTO aporta en efectivo $100.000.000 valor que se encuentra amparado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7100054710 del 30 de julio de 2024 expedido por el Departamento.

Que las operaciones presupuestales, segin lo manifestado, corresponden a la distribucion de recursos, en el
marco de lo dispuesto en la clausula cuarta contenida en el convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-
2024, para la ejecucion del proyecto ambiental descrito por CORPOGUAVIO como “CONTRATAR POR
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS
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Corporacion Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

ECOEFICIENTES EN LAS AREAS RURALES DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO -

CUNDINAMARCA" de la siguiente forma.

COMPONENTE RECURSO RECURSO TOTAL RECURSOS
CORPOGUAVIO DEPARTAMENTO
Aporte en efectivo 478.706.374,50 100.000.000 578.706.374,50

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se han suscrito los contratos derivados para la ejecucion
de actividades de construccion de estufas ecoeficientes en la Jurisdiccion de Corpoguavio no se presenta

avance en la ejecucién financiera.

0 CIFUENTES ROMERO

Subdirector de Planeacion

Elaboro: Edna Vega Beltran / Profesional SP ?;i'@“*‘i*’ ey [“
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