n Auténoma Regional del Guavio -

CO

RPOGUAVIO

CRONOGRAMA

TIPO DE CONTRATO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.

ACTIVIDADES A REALIZAR

VIGENCIA FISCAL

2024-2025

2024

2025

Firma de convenio

Elaboracién de comité operativo convenio, plan de inversiony
cronograma de actividades

Incorporacion de los recursos de la gobernacion a la tesoreria de
la corporacion

Covocatoria usuarios

Listado preliminar de posible beneficiarios por parte de la
corporacion

Visitas de viabilizacion (Gobernacion de cundinamarca-
Corpoguavio) de los usuarios.

Elaboracion de proyecto especifico

Elaboracién de estudios previso Concurso meritos interventoria

Elaboracién de estudios previso Licitacion Publica Contrato de
obra

Publicacion de proceso contrato de obra SECOP

Publicacion de proceso contrato de interventoria SECOP

Adjudicacion interventoria

Adjudicacion contrato de obra

Elaboracion de informes

Socializacion del proyecto ante la comunidad

Construccion de estufas

Visitas para verificacion de construccion de la estufa

Liquidacon de contrato de obra

Liquidacion de interventoria.

Liquidacion del convenio.
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