PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DE
CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCION

Cddigo: ANSV-CON-FO-70 Version: 02 Fecha: 18/06/2025

FECHA INFORME: 04 de mayo de 2026

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82, 83, 84

y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir el informe de supervision del Contrato No. 874-
2025.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfaccion el
cumplimiento de las actividades a cargo del contratista / de la Entidad durante el periodo
correspondiente, lo cual soporta el pago / desembolso a efectuar.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO PA-874-2025

Prestar servicios profesionales a la direccion de
coordinacion interinstitucional, para apoyar la
OBJETO ejecucion del programa nacional de asistencia en
seguridad vial dirigido a organizaciones con
enfoque territorial.

CONTRATISTA David Esteban Llanos Fonseca

NOMBRE

SUPERVISOR/INTERVENTOR Juan Fernando Rojas Cadavid

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE SUSCRIPCION 29-12-2025

FECHA DE INICIO 06-01-2026

PRORROGA No. N/A

FECHA INICIAL DE

TERMINACION 05-07-2026

FECHA DEFINITIVA DE

TERMINACION 05-07-2026

VALOR

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS m/cte $

VALOR INICIAL 48 .000.000

ADICION No. N/A

REDUCCIONES N/A

PRESUPUESTALES

VALOR TOTAL $48.000.000
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RESUMEN DE LAS

MODIFICACIONES N/A

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pagara la suma de
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.
($48.000.000), incluido todos los impuestos a que haya
lugar, asi:

a) Un (01) primer pago del valor mensual proporcional de
los dias de servicio prestados en el mes de la suscripcidén
del acta de inicio. b) cinco (05) pagos iguales por valor de
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000), incluido
todos los impuestos a que haya lugar, correspondiente al
servicio prestado durante cinco (5) meses siguientes, y c)
Un (1) ultimo pago correspondiente al saldo pendiente por
ejecutar

NOTA: Para el pago sefalado en el literal a), el mes de
inicio se entendera de 30 dias calendario y para el pago
proporcional de los dias prestados, se tomara el valor diario
que corresponde al resultado de la operacién de dividir los
honorarios mensuales en treinta (30) dias calendario.

De otra parte, si eventualmente se generan gastos de
desplazamiento y manutencion se le reconocera al
contratista sobre el 70% de los honorarios mensuales aqui
pactados, de conformidad con la Resolucion de gastos de
desplazamiento adoptada por la ANSV. Para tal efecto,
debera adelantar los tramites administrativos para el
realizar el cobro por los gastos de desplazamiento y
manutencion, dentro de los tres (3) primeros dias de mes
siguiente al evento de desplazamiento o en su defecto
dentro de los términos previstos por la ANSV para la
radicacidn de cuentas.

FORMA DE PAGO

No. INFORME 4 de 7

Desde el 01 del mes de abril del 2026 hasta el 30 del mes

PERIODO DEL INFORME de abril del 2026.

2. INFORMACION FINANCIERA

> VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2019 )

> IMPUTACION PRESUPUESTAL: INVERSION __X_
FUNCIONAMIENTO

> PILAR / PROYECTO DE INVERSION:

Pilar: Fortalecimiento de la capacidad técnica

Nombre del Proyecto de inversion: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA,
GESTION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL.
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3. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cddigo: ANSV-CON-FO-70 Version: 02 Fecha: 18/06/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 48.000.000
ADICION (CUANDO APLIQUE) N/A
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: $30.666.667
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de
esta fecha $22.666.667
Valor del Presente Pago $8.000.000
Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA $ 17.333.333
FECHA DEL PRESENTE INFORME: ) '
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha % | 63.89%

) Verificacion del Evidencias de
No. OBLIGACION cumplimiento de las cumplimiento C | NC | N/A
obligaciones P
1. Recolectar, organizar y
registrar informacién en
territorio, relacionada con
actores y organizaciones
vinculadas a la seguridad . .
. . 1.El contratista realizo una | ANEXO 1. Se evidencia
vial, incluyendo la bl Excel de f ;
identificacion de tabla ep_ xce e forma | matriz  en Exc_:(’el de
entidades participantes, | S>duematica donde ~ se ) seguimients y gestion ala
particip ' | evidencia la informacién de | obligacion No 1.
1 |la promocion o] X
fortalecimiento de las empresas a su cargo, OBLIGACION 1
Ly . - actualizando datos de
comités de seguridad vial
. contacto y personas a cargo
cuando aplique, vy la
o, del PESV.
realizacion de al menos un
ejercicio  practico de
sensibilizacion por cada
organizacion
acompafada.
2. Socializar y difundir los | El contratista realiz6, las | ANEXO 1. BOGOTA
componentes del | gestiones necesarias para - LIFITIT
Programa Nacional de |lograr el contacto efectivo - AMINCO
Asistencia Técnica en | con doce empresas - BOGOTA MOVIL
seguridad vial - | asignadas en sus bases de ANEXO 2
2 | “Organizaciones Seguras, | datos: i BARRANQUILLA X
Vias Seguras”, explicando | AMINCO INGENIERIA Y
su alcance, objetivos y | CONSORCIO TANQUES - CH INVETRAN
funcionamiento, en | AMTIC, LIFTIT CARGO SAS
especial lo relativo a la | SAS, BOGOTA MOVIL - INVESTCO
Escuela  Virtual  de | OPERACION SUR SAS, CH vl
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Seguridad Vial, e | INVETRAN, INVESTCO
implementar los | SAS, TRANSEXPEDIT, i
mepcanismos definidos por | TRASLACEM. OBLIGACION 2
la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV) | Dejando en cada anexo
para la inscripcidon, vy | su respectiva acta conforme
registro y seguimiento de | a los nuevos lineamientos
las organizaciones | emitidos por la Coordinacion
participantes. Regional de asistencia vy

socializacion. En cada

gestion se evidencia

ejecucion de las fases que

conforman la estrategia

0OSVs.

1.El contratista realizé

. contacto efectivo dejando

3. Procesar, y analizar y . .
consolidar la informacion constancia en formula_r|os Y
recolectada con el | BCtas correspondientes ANEXO 1. Se
proposito d’e caracterizar la caracterlzaglon de :xff::in estfﬁANE?S
I R las empresas, tambien deja
as organizaciones en las cuales se

participantes por regién,

evidencia de las reuniones

virtuales que logro acreditar

evidencia la asistencia

sector y actividad técnica FASE IV que se

L identifi para la socializacién de la | ha venido realizando a
econo'mlca, i ep ificar fase las empresas asignadas | X
nece§|dade5 y riesgos 1, 2, 3 y 4 del programa | Para el periodo en curso.
asociados a la seguridad OISVé Se evidencia que | Cada sub anexo
vial y elaborar reportes I. | , dq comporta la evidencia
periédicos que den cuenta cumple 0s  estandares | g trabajo realizado a la

acordados en reuniones de | fecha.
del avance del en los ) iy
Procesos de | €Auipo como también
sensibilizacion, formacion gg?jggnodrgiggscfng c?glal\z OBLIGACION 3
y Asistencia Tecnica fases que componen la
estrategia.

4. Elaborar un informe aa,fggtgiﬂz? p%fg:do una
r;r::?lljyaclc;nss?s[lciif\jgt’izaggi evidenciarse la informacion
de la informacion consolidad de las empresas: ANEXO 1. Se evidencia

i , informe en Excel ue
obtenida, los resuIFados AMINCO INGENIERIA Y | oo e‘ecugién
alcanzados, los registros P )
d i SN de | CONSORCIO TANQUES | efectuada para la
€ pgr |c_|paC|on € las AMTIC, LIFTIT CARGO | obligacion 4 en el presente | x
Crganizaciones  ina|SAS, BOGOTA MOVIL | periodo
propuesta ‘metodolégica ?:5;?:&3" SU?N?III\EZITS(H) OBLIGACION 4
que contribuya a a]gpg TRANSEXPEDIT
sostenibilidad y r !

: L TRASLACEM.
replicabilidad del

programa en el tiempo
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Lo que permite revisar la
informacion actualizada por
empresa y datos de contacto
actualizado.

1. El contratista asistio a las
reuniones convocadas por la
Coordinadora del equipo
region central: para esto, el
contratista dejo constancia
de las actas de fechas / acta
de reunidon 13/04/2026. Alli
se recalcaron los parametros
y directrices necesarias para
la presentacién de las
cuentas de cobro, ademas se
recalcé la importancia de
dejar al dia la gestion
semanal con las empresas en
el formulario
correspondiente.

A su vez, recordaron los
5. 'D_esarrollar' las demas Iipeqmientos en I_a asistencia | ANEXO 1. Se
actividades asignadas por | técnica presencial de 1as | gyidencian dos actas de
el supervisor del contrato, | empresas, se realizaron | reunion basadas en la
que estén relacionadas | ejercicios practicos en la | citaciones efectuadas por | X
con el objeto contractual y | calidad de las gestiones | la Coordinacion.
respondan a las | realizadas por los gestores y
necesidades identificadas | se establecieron los
compromisos del mes para el
cumplimiento de las metas.

OBLIGACION 5

En acta del 20-04-2026
seguimiento regional se
recalcaron la importancia de
la asistencia técnica de las
empresas, los insumos y el
alcance de Ila estrategia
organizaciones seguras, vias
seguras, procurando que la
gestidn esta alineada con los
parametros de la estrategia.
Adicional se recordd Ia
importancia de diligenciar los
forms con cada entidad.
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A su vez, se dieron los
nuevos parametros para el
diligenciamiento de las
actas. La coordinadora
explico cada uno de los items
relacionados en las actas y la
importancia que desde el
mes de marzo se pudieran
actualizar las gestiones con
base a eso0s nuevos
lineamientos

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Se evidencia cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007,
1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas
concordantes)

El supervisor del contrato / convenio verific6 Si _X_ No ___ el cumplimiento de las
obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pension
y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en la planilla o certificacion de pago
correspondiente al periodo aqui relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron novedades durante la ejecucion.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision/interventoria, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del
contrato o solicitud de contrato, evidencidandose que Si No X__ hay
materializacion de estos.

8. CONSTANCIAS

El supervisor Juan Fernando Rojas Cadavid acredita que el contrato se ejecutd en el
porcentaje sefalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio
cumplimiento a las actividades respectivas para el periodo que se reporta, de conformidad
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con lo sefalado en su informe de actividades, y no se adelantaron procesos de
incumplimiento.

Asi mismo, en mi calidad de supervisora del contrato/convenio dejo constancia que en el
marco de lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

Para constancia los soportes de las actividades se encuentran en el siguiente link: ABRIL
2026

8.1 CONSTANCIA DE PUBLICACION DE INFORMES DE SUPERVISION EN LA PLATAFORMA
SECOP II

Plan de Pagos
° Ejecucion del Contrato
Se requieren emisiones de cédigos de
[

Modificaciones del Contrato autortzackén? SI @ No
[ Incumplimientos Id de pago Namero de factura  Fecha de emision Fecha de recepcion Valor total de la factura  Estado
Pago 001 01 29/01/2026 10:28:00 AM - 6.666.667 COP  Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Pago 002 02 2/03/2026 11:33:00 AM - 8.000.000COP  Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Pago 003 Pago 003 26 dias de tiempo transcurrido - 8.000.000COP  Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Crear
Documentos de ejecucién del contrato
Descripcion Nombre del archivo Cargado por
ACTA INICIO PA834_DAVID LLANOS FONSECA_pdf ACTAINICIO PA 834_DAVID LLANOS FONSECA _pdf Comprador Descargar  Detalle
DESIGNACION DE SUPERVISION DAVID ESTEBAN LLANOS FONSECA DESIGNACION DE SUPERVISION DAVID ESTEBAN LLANOS FONSECA Comprador Descargar Detalle
(1).pat (1).pat
CERTIFICADO ARL PA-834-2025.paf CERTIFICADO ARL PA-834-2025 pdf Comprador Descargar  Detalle
EVIDENCIAS ENERO 2026_DAVID_LLANOS zip EVIDENCIAS ENERO 2026_DAVID_LLANOS zip Proveedor Descargar Detalle
0 Informe de supervision Enero.pdf Informe de supervision Enero.pdf Proveedor Descargar Detalle
FEBRERO 2026.2ip FEBRERO 2026.2ip Proveedor Descargar  Detalle
ENERO 2026.2ip ENERO 2026.Zip Proveedor Descargar  Detalle
MARZO 2026.zip MARZO 2026.zip Proveedor Descargar  Detalle

9. RECIBO A SATISFACCION Y AUTORIZACION DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el
periodo que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfaccién
y por lo tanto autorizo pagar la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000).
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10. IDENTIFICACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DEPENDENCIA: Direccidon de Coordinacion Interinstitucional
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: Juan Fernando Rojas Cadavid
CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Asesor 1020, grado 16

Juan Firmado
digitalmente por

Fernando Juan Fernando

FIRMA: __Rojas Cadavi

DEPENDENCIA: Direccion de Coordinqcic’m Interinstitucional
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON: Silvia Arévalo Moreno

FIRMA: 8[\(\"5&\(\

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se
deben aportar en fisico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se
encuentra alojada virtualmente la informacién. Es de anotar que los contratistas que tengan
la obligacion de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o
cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las
evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificacion del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio
diligenciamiento, en el cual el supervisor dejara constancia tanto del cumplimiento de las
actividades del contratista como de la verificacion de los soportes entregados, sin perjuicio
del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y juridicos
establecidos en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
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