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Detalle del Gestionar Modificar Galeria Asociar Documentos Bitdcora del Requerimientos Finali:
Proyecto Avances Proyecto fotografica contratos del Proyecto Proyecto y Proye
especificaciones

<

ENERGIA ELECTRICA

FAZNI - GGC-634-2020 - CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DIiA QUE
PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 42
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

Q@ Meta - Puerto Gaitdn - ID: 2034

Adicionar Bitacora Al Proyecto

Este mddulo es para registrar una novedad al proyecto que aun
no se pueden ingresar en el médulo correspondiente ante la
falta de documentos suscritos. (efemplo: prérroga, adicidn, suspensidn, etc.)

Esto es una solucién temporal mientras se recibe el documento definitivo
y se apoya de una alarma que se puede activar y desactivar.

* Bitdcora (Mdx 1000 Caracteres)

Tipo De Actividad

Apoyo Técnico v

Tipo De Documento

ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS v

© Agregar

Adjuntar Documento (No Obligatorio)

Fecha Limite De La Bitacora:

¢Desea activar la alarma?



Certificacion De Cierre De Cuenta Pues Tiene Pago
Pendiente Por Desembolsar.

Alarma:No Activa

Andres Mauricio Ruiz Molano

Comentario

Alarma:No Activa

Andres Mauricio Ruiz Molano

Comentario

Alarma:No Activa

01/05/2026

MARZO 2026 Mediante Comite CAFAZNI De 13 De Abril
De 2026 Se Aprueban Recursos De Vigencia Expirada Por
Valor De $170.527.098,50. Desde La DEE Se Adelantan
Los Tramites Para Solicitud De CDP. Se Realiza Reunion
Virtual De Avance Y Estado El Dia 2026-04-28, Se Solicita
A EMSA Nuevamente Que Se Adelante La Solicitud De
Ajuste Contractual Para La Suscripcion Del Acta De
Terminacién De La Etapa De Instalacién En El Sentido Que
No Tendria Certificacion De Cierre De Cuenta Pues Tiene
Pago Pendiente Por Desembolsar.

31/05/2026

MAYO 2026 , Se Adelanta La Modificacién Contractual Del
Contrato FAZNI No. GGC 634 DE 2020, Presentada Por La
ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. Con El Radicado
No. 1-2026-022643 Del 13 De Mayo 2026 Para Eliminar El
Literal “| Certificado De Cierre De La Cuenta Bancaria” 19
Del Apartado “C. Obligaciones Durante La Etapa De
Instalacion” De La Cldusula Octava. Se Realiza Solicitud De
CDP Para Adelantar Tramite De Pago Recuross Vigencia
Expirada (CAFAZNI 93)
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MINENERGIA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN
Bogotd D.C., Colombia

Cédigo Postal: 111321

CONTACTO

& (57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

&/ 018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

© Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

M lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

& menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

& notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

@® Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas
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