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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA  
CONTRATO FAER GGC 561 2020 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, 
en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado 
Nacional SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto 
“Construcción electrificación de las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordán, 
Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco y La Inspección de Puerto Toledo 
municipio de Puerto Rico - departamento del Meta”, el cual será ejecutado por el 
OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la 
entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAER.” 
 
Número de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto 
 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS BAJO GUAIMARAL, LAS 
PALMERAS, EL JORDÁN, COMUNEROS, BAJO FUNDADORES, SAN PEDRO, CAÑO BLANCO Y 
LA INSPECCIÓN DE PUERTO TOLEDO MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL 
META. 
MUNICIPIO: Puerto Rico 
DEPARTAMENTO: Meta 
 
A los veinte (20) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en calidad de Supervisor y 
Director de Energía Eléctrica DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS identificado como 
aparece al pie de su firma, y como apoyo a la supervisión técnica ANDRES MAURICIO RUIZ 
MOLANO, identificado como aparece al pie de su firma, designados por parte del 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, por otra parte, YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO 
identificada como aparece al pie de su firma en calidad de Representante Legal y en 
representación de la firma interventora SINCREL S.A.S., identificada con NIT 892.002.708-
1, y EDWIN DAVID GUZMAN BOHÓRQUEZ, identificado como aparece al pie de su firma en 
calidad de Representante Legal, actuando en representación de la ELECTRIFICADORA DEL 
META- EMSA S.A. E.S.P., con NIT. No 892.002.210-6 quien funge como OPERADOR DE RED 
del mencionado negocio jurídico; con el fin de formalizar, mediante la presente acta el 
Recibo y Entrega de la Infraestructura Construida de acuerdo con lo previsto en los 
literales y) y  z) del Numeral 1 de la Cláusula Décima del contrato FAER GGC 561 2020, así 
como la energización y puesta en servicio de la obra construida en virtud del contrato de 
obra No. 4500009242 celebrado entre ELECTRIFICADORA DEL META- EMSA S.A. E.S.P., y 
la firma CONSORCIO METHA PUERTO RICO identificado con NIT 901.660.458-9 para el 
proyecto “ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS BAJO GUAIMARAL, LAS PALMERAS, EL 
JORDÁN, COMUNEROS, BAJO FUNDADORES, SAN PEDRO, CAÑO BLANCO Y LA INSPECCIÓN 
DE PUERTO TOLEDO MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL META”, el cual 
hace parte del Contrato FAER GGC 561 2020. 
 
Por lo anterior, se indica que el sistema eléctrico energizado corresponde exclusivamente 
al proyecto “ELECTRIFICACIÓN DE LAS VEREDAS BAJO GUAIMARAL, LAS PALMERAS, EL 
JORDÁN, COMUNEROS, BAJO FUNDADORES, SAN PEDRO, CAÑO BLANCO Y LA INSPECCIÓN 
DE PUERTO TOLEDO MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL META”, 
beneficiando a TRESCIENTOS VEINTIUN (321) USUARIOS reales ejecutados.  
 
La suscripción del Acta de recibo final del contrato de obra fue efectuada el 28 de octubre 
de 2025, por parte de la interventoría SINCREL S.A.S, contratista de obra CONSORCIO 
METHA PUERTO RICO y el Operador de Red ELECTRIFICADORA DEL META- EMSA S.A. E.S.P.  
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Entre el 06 y el 08 de abril de 2026, el Ministerio de Minas y Energía (representado por el 
ingeniero Andres Mauricio Ruiz Molano), la Interventoría SINCREL S.A.S y 
ELECTRIFICADORA DEL META- EMSA S.A. E.S.P realizaron visita para verificación muestral 
de la infraestructura construida y energización del proyecto. 
 
Las partes intervinientes certifican mediante la presente acta, que el sistema eléctrico 
ejecutado mediante el contrato de obra enunciado se encuentra energizado, motivo por el 
cual se encuentra en ejecución la Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición 
por parte de ELECTRIFICADORA DEL META- EMSA S.A. E.S.P., en su calidad de Operador 
de Red. 
 
Se adjuntan a la presente acta los siguientes documentos: 
 
1.  Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE.  
2.  Relación de usuarios beneficiados. 
3.  Planos finales. 
4.  Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2018. 
5.  Acta de Recibo de obra final del contrato de obra. 
6.  Informe de visita del Ministerio de Minas y Energía. 

 
Enlace documentos soporte: Acta de Entrega Infraestructura FAER GGC 561 2020 
 
En constancia firman quienes intervienen, 

 
 
 
 
 
Firma 
Nombre: YESICA FERNANDA BOLIVAR LADINO 
C.C. No. 1.121.950.023  
Representante Legal   
Interventoría SINCREL S.A.S 
 

 
 
 
 
 
Firma 
Nombre: EDWIN DAVID GUZMAN BOHÓRQUEZ  
C.C. No. 79.411.242 
Representante Legal 
Operador de Red EMSA S.A. E.S.P. 

 
 
 
 
Firma 
Nombre: DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS  
C.C. No.: 91.529.914 
Director de Energía Eléctrica – Supervisor  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
Contrato FAER GGC 561 2020. 

 
 
 
 
Firma 
Nombre: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO 
C.C. No.: 1.014.200.846 
Apoyo a la supervisión  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Contrato FAER GGC 561 2020. 

 
 
Proyecto: Andres Mauricio Ruiz Molano - Contratista de la DEE.  
Revisó:   Mariela Montiel Zarante - Contratista de la DEE.  

Juan Camilo Puerto Rodríguez- Contratista de la DEE 
Leidy Yohana Torres Barrera - Contratista de la DEE  
Carlos Arturo Rodríguez Castrillón – Asesor de la DEE. 
Luis Carlos Martinez Prada - Contratista de la DEE. 
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