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Pereira, 30 de Abril de 2026 
 
Doctor 
CARLOS JAIRO BEDOYA 
Secretario de Educación 
Presente 
 
 
Asunto:​  
Tercer Informe de supervisión de revisión de (03) informe de ejecución del contrato 
No. 2513 del 21 de Enero de 2026 de secretaria Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones suscrito con CARLOS ANDRES OSORIO VALENCIA. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado 
en el asunto, con la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Contrato: No. 2513 21 de enero de 2026 
Nombre e identificación 
del contratista: 

Carlos Andrés Osorio Valencia con cedula de 
ciudadanía No. 18.518.583 

Objeto:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS 
PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE PEREIRA, A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Valor: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($11.998,380) 

Plazo: 4 Meses 
No. CDP: 768 
No. RP: 1426 
GARANTÍAS: 
Entidad aseguradora:  
No. de la póliza:  
Cumplimiento del 
contrato: 

Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
 

Pago de prestaciones 
sociales indemnizaciones: 

Desde: 
00/00/2025 hasta 00/00 
2025 

Suma asegurada: 
 

Calidad de los bienes: Desde: Suma asegurada: 
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00/00/2025 hasta 00/00 
2025 

$00000000.oo 

Calidad del servicio 
prestado: 

Desde: 
00/00/2025 hasta 00/00 
2025 

Suma asegurada: 
$00000000.oo 

Responsabilidad civil: Desde: 
00/00/2025 hasta 00/00 
2025 

Suma asegurada: 
$00000000.oo 

No. de póliza de RC: Desde: 
00/00/2025 hasta 00/00 
2025 

Suma asegurada: 
$00000000.oo 

Fecha acta de inicio: 24 de enero de 2026 
Fecha de terminación: 23 de mayo de 2026 
No. de pagos realizados a 
la fecha:  

3 de 4 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 
Valor: ---------------------------- 
Plazo:  
No. CDP  
No. RP  
Valor total del contrato: 
(valor inicial + valor de la 
adición) 

 

 
COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 

Valor inicial del 
contrato: $11.998,380  

Valor por adiciones:   
Valor total del contrato: $11.998,380  
Valor pagado al 
contratista:  $8.998.785 

Saldo por ejecutar:  $2.999.595 
Saldo a liberar:   
SUMAS IGUALES $11.998,380 $11.998,380 

 
 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista 
ejecutó las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 24 
de Marzo del 2026 al 23 de Abril de 2026. Para la emisión de esta acta, se ha 
considerado el informe de actividades presentado por el contratista, el cual cuenta 
con el visto bueno del supervisor de la Oficina Asesora de Prensa y 
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Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la 
información entregada por el contratista, quien además, realizó la confrontación 
entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto 
contractual. 
 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó 
soportes correspondientes a 4 de los 4 alcances estipulados en el contrato objeto 
de esta supervisión.  
 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por 
parte de la supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado 
por el contratista con sus respectivos anexos. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la 
planilla de pago de seguridad social No. 4643595776 correspondiente al mes de 
Marzo, en la cual se evidencia que se realizaron los aportes y el pago el 
01/04/2026 a pensión, salud y ARL, por un total de Quinientos ocho mil 
trescientos PESOS M/CTE ($508.300.oo), verificando que el IBC es el requerido 
para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de ideas, el contratista 
ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y porcentajes 
de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para 
trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 
con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; 
Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. 
Mediante este informe se autoriza el pago No. tres (3) por valor de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
PESOS M/CTE ($2.999.595.oo), correspondiente al periodo comprendido entre el 
24 de Marzo y el 23 de Abril 
 
 
 
 
 
KELLY JHOANA GARCÍA 
SUPERVISOR 
 
Elaboró: KELLY JHOANA GARCÍA- 
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