REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACION
A”ﬂ”ZﬂME RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL

Gestidn Integral de proyectos del

sector Minero Energético PARAMOr LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

IMAGENES DEL PROYECTO
Imagenes Iniciales

Imagenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

Objeto:

ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE,
CHAVELA,

1.2 Tipo de Proyecto: 1.3 Logros Esperados del Proyecto:
Tipo: Faer
Subtipo Otros
1.4 Duracién Proyecto: Indicadores:
Dias: 1917 Tipo de Indicador Unidad Valor
Desde: 31 de diciembre de 2014 Indicador Medida
Hasta: 31 de marzo de 2020 Alcance No. Usuarios UND 192
: Replanteo
Actual
Alcance % Avance de % 100
Obra
Contratista
Alcance No. Usuarios UND 192
Actas de
Energizacién
Impacto  |No. Usuarios UND 192
Contratados
UBICACION DEL PROYECTO The resource of this report item is not reachable.
Municipio
| Sucre, Ovejas |
Tipo Origen
| Municipal |
Latitud 9,5
Longitud -75,1666667
Direccién
Sucre - Ovejas
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The resource of this report item is not reachable.


AvanzaMe

Gestidn Integral de proyectos del
sector Minero Energético

REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACION
RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL
PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

VALORES DEL PROYECTO

Valor global

$ 2.360.328.747,00

Valor del proyecto

$2.360.328.747,00

Valor interventoria

Valor ejecutado del
proyecto

$1.746.643.272,78

Valor por ejecutar

$613.685.474,22

2. INFORMACION CONTRACTUAL

Estudios y Disefios

Contratante

Supervisor

AVANCE DEL PROYECTO

O Asiva | O Deberia ir
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AvanzaMe

Gestidn Integral de proyectos del

sector Minero Energético

REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACION
RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL
PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Numero Contrato:

GGC-305-2014

Contrato:

GGC-305-2014

Objeto del Contrato:

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DECOMERCIALIZACION DEL
OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE
PROYECTOS DEL FONDO DEAPOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS
RURALES INTERCONECTADAS- FAER.

Fecha Inicio: 29/12/2014
Fecha Fin: 29/12/2034
Duracién (Dias): 7305

Valor contrato:

$ 3.365.719.470,00

Valor asociado:

$ 2.360.328.747,00

Pélizas del contrato

Tipo de poliza Ndmero Compafiia Vencimiento
Cumplimiento 2446800 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 15/02/2018
Pago Anticipado 6446800 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 16/12/2018
Cumplimiento 2446800 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 15/02/2018
Pago Anticipado 6446800 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 16/12/2018

TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

Numero Contrato:

GGC-517-2020

Contrato:

GGC-517-2020

Objeto del Contrato:

TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACION-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, A LA EMPRESA
CARIBEMAR DE LA COSTA S.AS. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL
ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
ENERGIA ELECTRICA.

Fecha Inicio: 1/10/2020
Fecha Fin: 30/09/2040
Duracién (Dias): 7304
Valor contrato: $ 0,00
Valor asociado: $ 0,00

Pélizas del contrato

Tipo de poliza

Ndmero Compafiia Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha

Comentario Usuario
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REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACION

Aﬂﬂ”ZﬂME RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL
Gestidn Integral de proyectos del PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

sector Minero Energético

5. EVOLUCION FISICA DE LA OBRA

Actividad Obra Unidad Cantidad Valor Total % Valor del Proyecto % de Avance

PROYECCION Vs. EJECUCION INICIAL

EJECUTADO PROGRAMACION INICIAL

Fecha %Total Fecha %Total
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