REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION
A”ﬂ”ZﬂME RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA,

Gestidn Integral de proyectos del

ot N s G LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO
BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

IMAGENES DEL PROYECTO
Imagenes Iniciales

Imagenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL,
PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

Objeto:

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA,
LOS ROSALES

1.2 Tipo de Proyecto: 1.3 Logros Esperados del Proyecto:
Tipo: Faer
Subtipo Otros
1.4 Duracién Proyecto: Indicadores:
Dias: 1461 Tipo de Indicador Unidad Valor
Desde: 31 de diciembre de 2014 Indicador Medida
Hasta: 31 de diciembre de 2018 Alcance  |No. Usuarios UND 116
Replanteo
Actual
Alcance % Avance de % 100
Obra
Contratista
Alcance No. Usuarios UND 116
Actas de
Energizacién
Impacto  |No. Usuarios UND 116
Contratados
UBICACION DEL PROYECTO The resource of this report item is not reachable.
Municipio
| Cordoba, Sahagun |
Tipo Origen
| Municipal |
Latitud 8,8333333
Longitud -75,4166667
Direccién
Cérdoba - Sahagin
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Fecha de impresion: 5/03/2026, 3:08 a. m.


The resource of this report item is not reachable.


AvanzaMe

Gestidn Integral de proyectos del
sector Minero Energético

REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION
RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA,
LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO
BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

VALORES DEL PROYECTO

Valor global

$ 1.819.213.524,00

Valor del proyecto

$1.819.213.524,00

Valor interventoria

Valor ejecutado del
proyecto

$ 1.819.213.524,00

Valor por ejecutar

$0,00

2. INFORMACION CONTRACTUAL

Estudios y Disefios

Contratante

Supervisor

AVANCE DEL PROYECTO

O Asiva | O Deberia ir
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REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION
RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA,
LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO
BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

AvanzaMe

Gestidn Integral de proyectos del
sector Minero Energético

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
GGC-308-2014
GGC-308-2014

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL
OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE
PROYECTOS DEL FONDO DEAPOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS
RURALES INTERCONECTADAS- FAER.

Numero Contrato:

Contrato:
Objeto del Contrato:

Fecha Inicio: 29/12/2014
Fecha Fin: 13/09/2034
Duracién (Dias): 7198

Valor contrato: $3.176.151.522,00

$1.819.213.524,00

Valor asociado:

Pélizas del contrato

Tipo de poliza Ndmero Compafiia Vencimiento
Pago Anticipado 2446802 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 13/09/2034
Cumplimiento 2446802 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 12/11/2034
Cumplimiento 2446802 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 12/11/2034
Pago Anticipado 2446802 Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar 13/09/2034

TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

Numero Contrato:

GGC-517-2020

Contrato:

GGC-517-2020

Objeto del Contrato:

TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACION-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, A LA EMPRESA

CARIBEMAR DE LA COSTA S.AS. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL
ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
ENERGIA ELECTRICA.

Fecha Inicio: 1/10/2020
Fecha Fin: 30/09/2040
Duracién (Dias): 7304
Valor contrato: $ 0,00
Valor asociado: $ 0,00

Pélizas del contrato

Ndmero Compafiia Vencimiento

Tipo de poliza

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO
COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Usuario

Comentario

Fecha
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REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION

AV””Z”ME RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA,
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sector Minero Energético

5. EVOLUCION FISICA DE LA OBRA

Actividad Obra Unidad Cantidad Valor Total % Valor del Proyecto % de Avance

PROYECCION Vs. EJECUCION INICIAL

EJECUTADO PROGRAMACION INICIAL

Fecha %Total Fecha %Total
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