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INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN FINAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN 
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS 

POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA 
1. INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

Fecha de elaboración del informe 21 04 2026 
Fecha de Inicio del Proyecto 01 julio 2022 

Informe número Final Fecha de Terminación del 
proyecto 

30 junio 2024 

Nombre del supervisor Carolina Otilia Montealegre Castillo Documento delegación Correo electrónico 

Cargo 
Supervisor Proyectos SGR 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Resolución 0477 del 15 de julio de 2025 dgr-supervisionsgr@minciencias.gov.co 

Profesional de apoyo a la supervisión Diana Patricia Padilla Cabrera Correo electrónico dppadilla@minciencias.gov.co 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

BPIN Nombre del proyecto Nombre de la entidad ejecutora 

2020000100135 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE VOCACIONES 
CIENTÍFICAS EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DENOMINADA IMAGINACIONES NUEVAS. ANTIOQUIA 

Corporación Parque Explora 

Convocatoria de 
la cual deriva el 

proyecto 

CONVOCATORIA NO. 4 DEL SGR - FONDO DE CTI - PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS ELEGIBLES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA 
CTEI Y VOCACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DE LOS TERRITORIOS. 

Acuerdo  
aprobatorio 

 
No. 

Fecha 

Valor aprobado conforme Acuerdo de Aprobación Fe de erratas 
Acuerdo 

aprobación  
SGR (ACTeI) Contrapartida Total 

104 30/12/2020 $ 3.651.115.283 $ 988.405.352 $ 4.639.520.635 N/A 

Plazo Inicial (meses) 
Fecha de inicio 

del proyecto 

Fecha de inicio 
reportada en 

GESPROY  

Fecha final 
Inicial 

reportada en 
GESPROY  

Ampliación de Horizonte 
(meses) 

(En caso de que se presente durante la 
ejecución del proyecto) 

Fecha Final del proyecto 

24 meses 1/07/2022 01/07/2022 30/06/2024 NA 30/06/2024 

Descripción Alcance del Proyecto:  

El desarrollo de las vocaciones científicas es un tema que genera inquietud en el sistema educativo. No se puede desconocer que los estudiantes manifiestan un desinterés por aprender a investigar o asumir un rol 
de investigador, esto último va de la mano con el hecho de dedicarse en un futuro cercano al estudio de programas relacionados con la ciencia. Esto podría ser consecuencia de la crisis que afronta dicho conocimiento 
en la educación en los primeros niveles de formación. Teniendo en cuenta la naturaleza del problema identificado, se construye un listado de alternativas, estas son: 1) Programa de transformación escolar, 2)Clubes 
y semilleros de investigación y 3)Imaginaciones nuevas. Estas fueron evaluadas bajo criterios establecidos, los cuales estuvieron enmarcados en: Sostenibilidad, Generación de nuevo conocimiento y Fomento a la 
mentalidad y cultura para la CTI.  

Evidenciando que la alternativa denominada 3Imaginaciones nuevas: Estrategia de dinamización de comunidades educativas de Ant ioquia para el desarrollo de vocaciones científicas en niños, niñas y adolescente 
́fue la más viable y pertinente, toda vez que sus componentes incluye una serie de actividades las cuales se generan y consolidan compromisos institucionales de sostenibilidad en el tiempo, fomenta el desarrollo 
científico en el país permitiendo la consolidación de la comunidad científica, como valor agregado posibilita un abordaje integral de la ASCTI en las subregiones. Esta propuesta ha planteado dos estrategias: 1) 
Prácticas de creación e intercambio de conocimiento y experiencias para el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes y 2) Estrategias para el desarrollo de 
capacidades de maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes. Este proyecto es una apuesta departamental por potencializar y fomentar 
la cultura en CTeI en los territorios. 

*Tomado de la MGA – Análisis técnico de la Alternativa. 
3. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL  

Promover el desarrollo de vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia vinculados a la educación básica o media. 

Indicador del Objetivo General: 
Porcentaje de subregiones del departamento de Antioquia con procesos de desarrollo de vocaciones científicas, 
tecnológicas y de innovación.  
Medido a través de: Porcentaje . 
Meta: 55 

Objetivo Especifico 1 
Promover prácticas de creación e intercambio de conocimiento y experiencias para el 
desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia. 

Productos del Específico 1:  
1.1  Servicios de apoyo financiero para la comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad. 
Medido a través de: Número de estrategias- 
Meta: 1 
 
1.2. Servicios de apoyo financiero para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Medido a través de: Número de estrategias 
Meta: 1 
 
1.3. Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Medido a través de: Número de estrategias.  
Meta: 1 
 
1.4. Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTeI.  
Medido a través de: Número de personas. 
Meta: 14.175 

Objetivo Especifico 2 
Desarrollar capacidades en maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, 
tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes de Antioquia. 

Producto del Específico 2:  
2.1. Servicios de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del conocimiento. Medido a 
través de: Número de estrategias. 
Meta: 1 
 
2.2. Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica. Medido a 
través de: Número de estrategias. 
Meta: 1 
 
2.3. Servicios de apoyo para la Gestión del Conocimiento en Cultura y Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. 
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Medido a través de: Número de estrategias . 
Meta: 1 
 
2.4. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación 
científica. 
Medido a través de: Número de estrategias. 
Meta: 1 

Licencias o permisos 

Nombre de licencia o permiso Fecha de expedición Vigencia Entidad que expide 

De conformidad al certificado de fecha 
23 de marzo del 2022 expedido por el 
suscrito representante legal de la 
entidad ejecutora, manifiesta que el 
proyecto no requiere licencias y 
permisos ni algún otro tipo de requisito 
para su ejecución. 

NA NA NA 

Localización 

Departamento (s) Antioquia 

No. de 
beneficiarios 

Cumplimiento de requisitos de pre-ejecución 

Municipio (s) 

San Pedro De Urabá, Necoclí, Apartadó, 
Carepa, Andes, Fredonia, Jardín, Jericó, 
Pueblorrico, San Jerónimo, Santa Fe de 

Antioquia, Sopetrán, Olaya, Ebéjico, 
Carolina del Príncipe, Don Matías, 

Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, El 
Retiro, Guarne, Marinilla, El Santuario, San 

Rafael, Turbo 

Localización 
específica de la 
alternativa de 

solución 
 

Municipios de San Pedro De Urabá, 
Necoclí, Apartadó, Carepa, Andes, 

Fredonia, Jardín, Jericó, Pueblorrico, San 
Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, 
Olaya, Ebéjico, Carolina del Príncipe, Don 

Matías, Entrerríos, Gómez Plata, 
Guadalupe, El Retiro, Guarne, Marinilla, El 

Santuario, San Rafael, Turbo. 

14.175 

Fecha del 
certificado de 
cumplimiento 
de requisitos 
previos a la 
ejecución 

Fecha del acto 
de apertura 
del proceso de 
selección o 
acto 
administrativo 
unilateral con 
cargo a los 
recursos 
asignados 

Fecha de 
publicación 
SPGR del acta 
de apertura o 
acto 
administrativo 
unilateral con 
cargo a los 
recursos 
asignados 

Fecha de publicación 
SECOP del acta de 
apertura o acto 
administrativo unilateral 
con cargo a los recursos 
asignados 

No. fecha del CDP No. y fecha del CRP 

02/06/2022 23/06/2022 1/07/2022 23/06/2022 222 de 14/06/2022 322 del 1/07/2022 
4. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

4.1 FUENTES DE FINANCIACION APROBADAS OCAD 

Fuentes Financiación Aprobadas OCAD Valor Aprobado SGR Valor Aprobado Otras Fuentes Valor Total 

Departamentos – ANTIOQUIA SGR – Asignación para la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma 
MGA 2020. 

$1.895.469.669 $0 $1.895.469.669 

Departamentos – ANTIOQUIA SGR – Asignación para la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma 
MGA 2021. 

$1.755.645.614 $0 $1.755.645.614 

Privadas – Corporación Parque Explora. 2020. $0 $502.271.783 $502.271.783 

Privadas – Corporación Parque Explora. 2021. $0  $486.133.569  $486.133.569 

TOTAL $3.651115.283 $ 988.405.352 $ 4.639.520.635 

4.2 CONSOLIDADO EJECUCION FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ENTIDAD 
 

VALOR FINANCIADO SGR VALOR FINANCIADO POR OTRAS FUENTES VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

Corporación Parque Explora $ 3.443.150.601 $ 988.405.352 $ 4.431.555.953 

Entidad encargada de adelantar el seguimiento: 
MINCIENCIAS. 

$207.964.682 $0,00 $207.964.682 

Ajustes en valores APROBADOS por OCAD ACTeI- 
SGR (si no hay ajustes esta casilla no aplica, se debe 
de colocar) 

NA NA NA 

TOTAL  $ 3.651.115.283 $ 988.405.352 $ 4.639.520.635 

5. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Avance de 
ejecución 

% de avance físico del periodo 
reportado por la entidad  

% de avance físico del 
periodo validado por la 

supervisión 

% de avance acumulado 
GESPROY SGR 

Tipología de Alerta 
Alertas no subsanadas (GESPROY SGR) 

Físico 100% 100% 100% 

EJ 1-30 
Proyecto terminado sin registro de 

beneficiarios y sostenibilidad 

 

Financiero 

Valor Total Desembolsado 
Valor Total Certificado 

Contrapartida 
 

% de avance acumulado del 
proyecto 

SGR + Contrapartida 
(-Supervisión) / Valor total del 

proyecto – Supervisión 

$3.443.150.601 $988.405.352 100% 

6.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCION 
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El proyecto identificado con BPIN 2020000100135 denominado "Imaginaciones Nuevas" tuvo como objetivo general desarrollar y fortalecer vocaciones en ciencia, tecnología e innovación en 13.375 niños, niñas y 
adolescentes de Antioquia y fortalecer la capacidad de estimular esas vocaciones científicas en 750 docentes de 25 municipios de Antioquia, distribuidos en las regiones de Urabá, Occidente, Oriente, Norte y 
Suroeste. El proyecto de Imaginaciones Nuevas estructuró su propuesta de intervención educativa extracurricular, mediante la Investigación Escolar, una estrategia pedagógica constructivista que fomenta en los 
estudiantes la identificación de problemas en sus contextos, tanto prácticos como teóricos, aprovechando su capacidad innata para indagar y su curiosidad. Para lograr esto, se promueve el desarrollo de proyectos 
de investigación con el acompañamiento de docentes, quienes deben estar en formación continua para adaptar la investigación escolar a las dinámicas particulares de las instituciones educativas.  
 
En este enfoque que resalta el Parque Explora, el proceso investigativo tiene una finalidad educativa; por tanto, no pretende emular la actividad científica de la academia, sino que toma algunos elementos de la 
investigación en diferentes áreas del conocimiento: reconocimiento de problemas, formulación de preguntas, identificación de referentes bibliográficos y antecedentes relevantes, construcción de objetivos, 
implementación de técnicas investigativas para la recolección de datos, análisis, elaboración de conclusiones y comunicación de resultados. De este modo, se incentiva tanto el aprendizaje de contenidos como el 
desarrollo de competencias científicas, sociales y emocionales. Las competencias que promueve la investigación escolar están ancladas en el proceso mismo de investigar: la interacción con compañeros y 
compañeras de la escuela, el conocimiento de personas que ya hacen investigación y la presentación de los avances en eventos de socialización. 
 
Las competencias (habilidades, actitudes y conocimientos) les permiten a las y los estudiantes desempeñarse mejor en campos relacionados con las ciencias, la tecnología o la innovación. En específico, las 
habilidades científicas les posibilitan adelantar tareas relacionadas con la investigación científica, como la identificación de fenómenos o problemas susceptibles de ser investigados, la indagación de todo lo 
relacionado con estos fenómenos, la explicación de los hallazgos obtenidos a partir de metodologías de investigación, y la comunicación de los resultados y conclusiones ante diversos públicos. Por su parte, las 
habilidades socioemocionales les ayudan a gestionar sus emociones y a trabajar en equipo. Además, el desarrollo de una investigación escolar también les permite conocer nuevos referentes o personas 
inspiradoras, y aumenta su confianza para formular preguntas de corte científico y tecnológico. En el marco del proyecto, que duró 24 meses, se organizó la implementación a través de dos ciclos, permitiendo 
recorrer las diferentes estrategias definidas para la investigación escolar en Imaginaciones Nuevas. El primer ciclo comenzó en noviembre de 2022 y culminó en junio de 2023. El segundo ciclo inició en junio de 
2023 y finalizó en abril de 2024. 
 
Finalmente, es importante mencionar que los resultados obtenidos en cuanto a las metas de ejecución del proyecto se alcanzaron al 100%, demostrando un impacto significativo en el cumplimiento del objetivo 
general. Esto gracias a la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el proyecto, así como el compromiso de los diferentes actores involucrados, como maestros,  establecimientos educativos, las 
secretarías de educación municipales y la departamental y de organizaciones comunitarias, fueron elementos clave que contribuyeron al éxito y al logro completo del objetivo general. 
 
 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo de vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes de Antioquia vinculados a la educación básica 
o media. 
 
Este  proyecto, que estuvo enmarcado en la línea programática en pro del fomento de la cultura en ciencia, tecnología e innovación, ha logrado plenamente su objetivo central de promover el desarrollo de vocaciones 
científicas, tecnológicas y de Innovación en 13.375 niños, niñas y adolescentes de Antioquia vinculados a la educación básica o media. A través de esta estrategia, se ha fomentado una reflexión profunda sobre el 
objetivo de la enseñanza de las ciencias, la razón por la que enseñamos ciencias, el tipo de vocaciones científicas que deben ser potenciadas en los niños, niñas y adolescentes, y la manera en que estas vocaciones 
científicas se articulan con los contenidos curriculares. Estas preguntas detonantes han permitido dar un sentido y una utilidad contextual a la ciencia, facilitando la creación de nuevos escenarios de aprendizaje y 
estrategias didácticas activas que han posibilitado a los niños, niñas y adolescentes interactuar con el  conocimiento y aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a ser. 
 
Esta propuesta se ha desarrollado a partir de la trayectoria y experiencia acumuladas por la Corporación Parque Explora, la  cual sigue siendo un referente estratégico a nivel nacional e internacional en procesos 
de dinamización de las vocaciones científicas, la cual se desagrega en dos componentes, un primero que es “Prácticas de creación e intercambio de conocimiento y experiencias para el desarrollo de 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes de Antioquia. Que opera a través de: 
 
-Elaborar plan de comunicación y dinamización de comunidades. 
-Comités municipales de investigación escolar. 
- Festivales para la creación y el intercambio de conocimiento. 
 
 
Y el segundo componente, refiere a “Estrategias para el desarrollo de capacidades de maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y 
adolescentes” Que se opera a través de: 
 
-Talleres de co-creación con maestros y estudiantes. 
- Material didáctico para el estímulo de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación en los estudiantes. 
- Estrategia de seguimiento y evaluación del proyecto. 
 
A continuación, se presenta el avance registrado por la Entidad ejecutora, Corporación Parque Explora, en el informe final de  ejecución respecto al desarrollo de los objetivos del proyecto. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
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1.1.1 Elaborar plan de comunicación y dinamización de comunidades: reconocimiento de 
públicos, definición de medios por los cuales se va a establecer la comunicación, definición 
de lenguaje gráfico y verbal, construcción de material de convocatoria y elaboración de 
cronograma de actividades. 

100% 

1.1.2 Ejecutar plan de comunicación y dinamización de comunidades: campaña de 
convocatoria (que debe incluir sesiones de presentación de la propuesta con secretarios de 
educación y jefes de núcleo, luego con rectores y finalmente con maestros), divulgación de 
avances del proceso (presencia en emisora, tv local y redes, dependiendo del plan de 
comunicación) y divulgación de resultados (material audiovisual, video, podcasts, fotos, etc. 
dependiendo del plan de comunicación) 

100% 

1.2.1 Elaborar plan de trabajo para los comités: lineamientos y hoja de ruta para la 
conformación y la dinamización de un comité y para la realización de un festival municipal. 

100% 

1.2.2 Dinamizar la conformación de comités: convocar a las personas interesadas, establecer 
responsabilidades y co-crear agenda de trabajo. 100% 

1.2.3 Realizar acciones de apoyo para la sostenibilidad de los comités: asignar recursos 
base, dinamizar sesiones de trabajo, realizar talleres de co-creación para: la planeación de 
festivales municipales, la gestión de recursos y la gestión logística. 

100% 

1.3.1 Dinamizar y apoyar la realización de festivales del conocimiento a nivel municipal o 
intermunicipal: 
-Estudiantes que presentan sus proyectos. 
-Maestros que cuentan sus experiencias. 

100% 



                         

 

Código: M801PR21MO1/Versión:01/Fecha: 2023-04-11                                                    

 

Página 4 de 21 

-Agenda cultural: música, teatro científico, juegos... 
-Agenda académica: invitados especiales (ciencia en bicicleta) -Anunciar instituciones 
seleccionadas para el evento central 

1.3.2 Planear el festival del conocimiento central (a nivel departamental): diseñar y prototipar 
retos para estudiantes y maestros, planear agenda cultural y académica, planear espacios de 
socialización, definir incentivos, establecer plan de valoración de experiencias, postulación y 
selección de instituciones innovadoras para festival central. 

100% 

1.3.3 Realizar festival central del conocimiento (a nivel departamental): -Estudiantes que 
presentan sus proyectos. 
-Maestros que presentan propuestas educativas innovadoras. 
-Instituciones innovadoras: representantes de comunidades escolares presentan sus 
proyectos y avances en innovación institucional. 
-Retos para enriquecer el encuentro entre los participantes: ambiental, tecnológico y social 
(audiovisual). Retos también para maestros y directivos. -Agenda cultural: música, teatro 
científico, juego 

100% 

1.4.1 Estructurar el proceso de evaluación de seguimiento y resultados 100% 

1.4.2 Aplicar instrumentos, tabulación, análisis y socialización de la evaluación 100% 

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 100% 

Fuente elaboración propia (datos tomados del informe presentado por la entidad ejecutora). 
 

OBJETIVO  1. Promover prácticas de creación e intercambio de conocimientos y experiencias para el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes 
de Antioquia. 
 
El componente "Prácticas de creación e intercambio de conocimiento y experiencias para el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes de Antioquia" ha sido 
ejecutado con éxito, logrando todos sus objetivos al 100%. Para la dinamización de comunidades y el desarrollo de capacidades científicas, se trabajó con 25 municipios pr iorizados en las cinco subregiones 
seleccionadas, desarrollando un ecosistema investigativo en ciencia, tecnología e innovación. Se seleccionaron 125 instituciones educativas, tanto urbanas como rurales. Un plan de comunicación y dinamización 
por municipio fue implementado, incluyendo campañas de expectativa, eventos de presentación del programa con secretarios de educación y directivos de instituciones educativas. Durante el proceso, se divulgaron 
evidencias de los avances alcanzados y al final de cada año las comunidades pudieron ver los resultados de las estrategias implementadas, lo que permitió aumentar 
el compromiso de las personas con el proceso. 
 
Cada municipio constituyó comités municipales de investigación escolar para garantizar la sostenibilidad del proceso, liderando la organización de eventos locales de creación e intercambio de conocimiento. 
Además, se realizaron festivales para la creación y el intercambio de conocimiento, denominados "Festival Imaginaciones Nuevas". Estos festivales permitieron la socialización de proyectos de investigación 
desarrollados por niños, niñas y adolescentes, así como prácticas educativas y organizacionales lideradas por educadores. Los festivales incluyeron una agenda cultural y académica, y funcionaron como etapas 
de selección, presentando al menos 30 proyectos en cada evento municipal o intermunicipal. En el festival departamental, se p remiaron los mejores proyectos de investigación y retos en cinco categorías: primaria, 
secundaria, media, maestros e instituciones. 
 
Cumplimiento de los productos estipulados en la MGA para el objetivo número uno (01), los cuales  se detallan a continuación:  
 

OBJETIVO PRODUCTO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
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1.1 Servicios de apoyo financiero para la comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y 
Sociedad.https://drive.google.com/drive/folders/1RfM9OOolhTz1nw21zOGeeOeSBtiziqiC?usp=share_link  
 
Medido a través de: Número de estrategias 
Cantidad: 1 

100% 

1.2 Servicios de apoyo financiero para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
https://drive.google.com/drive/folders/1MlpszpE5AXutgpNTN2FT9Eaw8NEg_PGl?usp=share_link  
 
Medido a través de: Número de estrategias  
Cantidad: 1 

100% 

1.3 Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Medido a través de: Número de estrategias.https://drive.google.com/drive/folders/1SndXBy0FnOr87VULIuhK_4ARJE_Qg6Io?usp=share_link  
Cantidad: 1 

100% 

1.4 Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTeI. https://drive.google.com/drive/folders/1GPRSQcUzh1uum91v-
oGgXmkO05qpOJcn?usp=share_link  
Medido a través de: Número de personas  
Cantidad: 14.175 

120,68% 

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 105,17% 

Fuente elaboración propia (datos tomados del informe presentado por la entidad ejecutora). 
 
 

Nota: El producto 1.4 Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTeI, que estipuló como meta de intervención 14.175 personas (estudiantes y maestros), presenta una sobre cumplimiento,  
debido a que la entidad ejecutora reporta en el informe de cierre que se alcanzaron en total 15.679 estudiantes y 1.528 docentes entre todas las subregiones a través de actividades formativas como festivales; lo 
cual asciende a 17.107 personas beneficiadas, lo que representa un sobre cumplimiento del producto del 120,68%. Lo antes expresado lleva a que el cumplimiento Total del Objetivo específico 1 sea en promedio 
del 105,17%.  
 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
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2.1.1 Planear los talleres con maestros y directivos: Identificar fortalezas y desafíos, 
programar talleres, establecer contenidos. 

100% 

2.1.2 Planear estrategias de apoyo para maestros y directivos. 100% 

2.1.3 Realizar talleres con maestros y directivos 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1RfM9OOolhTz1nw21zOGeeOeSBtiziqiC?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MlpszpE5AXutgpNTN2FT9Eaw8NEg_PGl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SndXBy0FnOr87VULIuhK_4ARJE_Qg6Io?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GPRSQcUzh1uum91v-oGgXmkO05qpOJcn?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GPRSQcUzh1uum91v-oGgXmkO05qpOJcn?usp=share_link
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2.1.4 Implementar estrategias de apoyo para maestros, dirigidas a estudiantes: actividades 
desencadenantes de preguntas, talleres con estudiantes, asesorías a proyectos, ruedas de 
conocimiento. 

100% 

2.1.5 Implementar estrategias de apoyo para maestros y directivos en el desarrollo de 
propuestas educativas y organizacionales innovadoras. 

100% 

2.2.1 Diseñar el material didáctico para el estímulo de vocaciones científicas: guías para 
dinamizar la investigación escolar, maletas para primaria, maletas para secundaria y media y 
contenidos digitales off-line. 

100% 

2.2.2 Prototipar y ajustar el material didáctico 100% 

2.2.3 Producir y distribuir material didáctico 100% 

2.3.1 Estructurar el proceso de evaluación de seguimiento y resultados 100% 

2.3.2 Aplicar instrumentos, tabulación, análisis y socialización de la evaluación 100% 

 2.4.1 Servicios de Interventoría N/A 

 2.4.2 Administración del proyecto 100% 

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 100% 

Fuente elaboración propia (datos tomados del informe presentado por la entidad ejecutora). 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Desarrollar capacidades en maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes de Antioquia. 
 
El componente "Estrategias para el desarrollo de capacidades de maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes" ha sido implementado 
exitosamente, alcanzando todos sus objetivos de manera integral. Se llevaron a cabo talleres de co-creación con maestros y directivos en los 25 municipios seleccionados, enfocados en desarrollar capacidades 
para la investigación escolar y promover propuestas educativas y organizacionales que fomenten el aprendizaje activo y la investigación. Estos talleres, basados en la experiencia y motivaciones locales, emplearon 
estrategias de entrenamiento de formadores para capacitar a maestros y directivos en acompañar procesos de investigación y prácticas innovadoras. 
 
Además, se implementaron actividades directamente dirigidas a los estudiantes en cada municipio: una actividad desencadenante de preguntas anual con la participación de al menos 40 estudiantes por sesión, 
sesiones de "Científicos Vuelven a la Escuela" con la participación de 120 estudiantes por año, seis talleres anuales con hasta 25 estudiantes en cada uno, y asesorías para proyectos lideradas por los dinamizadores. 
 
Parque Explora diseñó material didáctico sobre la Investigación Escolar y aprendizaje activo para educación básica y media,  el cual fue prototipado y mejorado con aportes de maestros y directivos en los talleres. 
La versión final de este material didáctico fue entregada físicamente a las 125 instituciones educativas participantes, con el compromiso de mantenerlo  accesible para toda la comunidad educativa. Este material 
también está disponible en línea para facilitar su uso continuo. 
 
En total, este conjunto de iniciativas benefició a más 14,125 personas a lo largo de los dos años de ejecución del proyecto, incluyendo a más 1.000 docentes involucrados directamente en el proceso de capacitación, 
y miles de estudiantes participantes en actividades que promueven las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en Antioquia. 
 
Cumplimiento de los productos estipulados en la MGA para el objetivo número dos (02), los cuales se detallan a continuación:  
 

OBJETIVO PRODUCTO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
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2.1 Servicios de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del conocimiento. 
https://drive.google.com/drive/folders/1k-9Yn_ISoFThhN4FvWN1HC_hXoKS078j?usp=share_link  
Medido a través de: Número de estrategias 
Cantidad: 1 

100% 

2.2 Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica 
Medido a través de: Número de estrategias. 
https://drive.google.com/drive/folders/1IwpfFH84eRdJxbPApoy6ifsHalHSO9T9?usp=share_link  
Cantidad: 1 

100% 

2.3 Servicios de apoyo para la Gestión del Conocimiento en Cultura y Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. https://drive.google.com/drive/folders/1nhPhMcSZq8978ysNDuf9CO4GqGO54v-p?usp=share_link  
Medido a través de: Número de estrategias  
Cantidad: 1 

100% 

2.4 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica. 
(Actividades asociadas a la administración del proyecto). https://drive.google.com/drive/folders/17aMe45jrQtBz5w16O9bCGP9yw_5-
14lx  

Medido a través de: Número de estrategias  
Cantidad: 1 

100% 

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 100% 

Fuente elaboración propia (datos tomados del informe presentado por la entidad ejecutora) 
 

 
LECCIONES APRENDIDAS: 
 
-Respaldo de actores locales: hubo municipios en los cuales contar con el respaldo de actores locales fue crucial. Su  conocimiento previo de las dinámicas en los municipios y su comprensión de las necesidades 
de la comunidad fueron fundamentales para adaptar los eventos a las particularidades de cada grupo poblacional. Sin embargo, en algunos otros municipios, los actores locales se convirtieron en obstáculos para 
la realización de los festivales y, en general, para el apoyo al proyecto. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1k-9Yn_ISoFThhN4FvWN1HC_hXoKS078j?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IwpfFH84eRdJxbPApoy6ifsHalHSO9T9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nhPhMcSZq8978ysNDuf9CO4GqGO54v-p?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17aMe45jrQtBz5w16O9bCGP9yw_5-14lx
https://drive.google.com/drive/folders/17aMe45jrQtBz5w16O9bCGP9yw_5-14lx
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-Participación diversa en los CIE: es esencial garantizar la participación de miembros de diferentes perfiles en los CIE. Esto asegura una representación variada, una distribución equitativa de roles y 
responsabilidades, y una implementación efectiva de estrategias para la planificación y ejecución de eventos. Se sugiere involucrar de forma más activa a las familias, ya que conocen su comunidad y cuentan con 
los tiempos que en ocasiones los docentes 
no tienen. 
 
-Documentos y herramientas concretas: para los CIE fue muy importante contar con elementos tangibles que hicieran más sencillo su trabajo y que dejaran capacidad instalada en las instituciones y los municipios. 
Contar con el documento “Apuntes para celebrar la investigación” y la maleta didáctica “Brújula para Investigar” fue clave, pues  más allá del rol operativo y logístico que los CIE asumieron de cara a los Festivales 
Municipales, estas herramientas permiten dar cierta continuidad a los procesos de Imaginaciones Nuevas, aun cuando el proyecto ya no se encuentre en campo. 
 
-Entrega de kits: los CIE tuvieron un repunte importante en ciclo I después de la entrega de los kits (camiseta, libreta, lapi cero y gorra) para sus miembros. Esta fue una forma interesante de reconocer y hacer 
visible su trabajo y generó un golpe de ánimo y empoderamiento para quienes los recibieron. 
 
-Fue indispensable haber ofrecido el apoyo económico para promover la participación y el interés en estos eventos, aunque, como ya se mencionó anteriormente, este fue poco para algunos municipios, en 
relación al número de GIE participantes. 
 
-Haber vinculado la estrategia de Científicos Vuelven a la Escuela (CVE) dentro de la agenda académica de los festivales fue, en la gran mayoría de ocasiones un acierto, ya que daba el marco ideal para iniciar 
con el festival y permitía cumplir con el indicador de 120 participantes. 
 
-Resultó beneficioso aprovechar y diversificar los espacios comunitarios disponibles para la realización de los festivales. Si  bien la mayoría se llevaron a cabo en instituciones educativas, encontrar otros espacios 
permitió fortalecer alianzas, crear redes de apoyo y descentralizar las actividades cuando había más de una sede participante. 
 
-Gracias a los CIE, sus contactos y alianzas con las diferentes comunidades, se logró tener, en casi todos los municipios, un grupo de profesionales voluntarios que apoyaron la evaluación en los festivales. Incluso 
de un ciclo a otro, hubo personas que acompañaron esta labor y reconocieron los avances de los grupos de investigación entre el primer y el segundo ciclo. En caso que  los municipios no tuvieran una capacidad 
instalada importante de profesionales que pudieran hacer esta evaluación, fue importante contar con miembros del Parque Explora que cumplieran con esta función y ofrecer así al municipio, un proceso de 
evaluación transparente y confiable. 
 
-Para el ciclo 2 se reconoce el avance en la planeación de los festivales y el aprendizaje obtenido en el ciclo 1, lo que permitió generar los formatos necesarios para la implementación y tenerlos disponibles para 
el equipo territorial en los tiempos adecuados. 
 
-Hacer alianzas con docentes e instituciones educativas que tengan experiencia en investigación escolar: Se observó que llegar a instituciones con experiencia en investigación escolar, con semilleros, 
mesas de educación o docentes participantes de MAE fomentó el liderazgo y potenció los resultados del proyecto. Estos docentes e instituciones aprovecharon en mayor medida las estrategias para mejorar sus 
procesos y acompañar el desarrollo de los proyectos de los estudiantes. 
 
Planificar la llegada a escuelas rurales y a sede de primaria: Trabajar con sedes en ruralidad y de primaria fue una gran oportunidad para el desarrollo de las estrategias porque en genera l tuvieron una buena 
disposición a aprovechar lo que el proyecto llevó. También esta población suele tener más tiempo con respecto a sedes urbanas o grados escolares como media. 
 
-Conectar los contenidos temáticos con el material didáctico: La posibilidad de usar el material didáctico en el segundo ciclo mejoró en gran medida la experiencia con los docentes porque  les permitió 
apropiarse de elementos más tangibles y concretos para llevar al aula, haciendo especial énfasis en la utilidad para los docentes de primaria. En municipios como Olaya la maleta se usó para dinamizar las 
materias de la institución educativa. 
 
-Buscar alianzas con entidades culturales para el desarrollo de las actividades formativas: Las alianzas con entidades municipales y culturales como bibliotecas o parques educativos para realizar las 
actividades formativas fueron clave en los territorios como Urabá que fueron complejos a la hora de proporcionar lugares para  la formación. 
 
-Llevar un control para la implementación y cumplimiento de indicadores que permita comunicar a varios roles: En cuanto al control de la implementación de los talleres el uso de la matriz adaptada en el 
segundo ciclo fue fundamental para armonizar la comunicación frente a las agendas y desarrollo de actividades entre dinamizadores, talleristas y líderes. 
 
 
*Tomado de del informe final de ejecución presentado por la entidad ejecutora Corporación Parque Explora. 
 

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN – CIERRE 
8.  

Mesas Técnicas: No. 8 
Orientaciones en ajustes al 

proyecto 
No. 1 Orientaciones en cierre de proyectos  No. 1 Otros No. 0 

Visitas a 
Campo 

No. 1 

 

Se realizaron ocho (8) mesas técnicas, una (1)  asociada al cierre del proyecto y una visita en sitio. 
 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 29 de febrero de 2024. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 21 de marzo de 2024. 

 Mesa técnica Orientaciones al cierre con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 12 de abril de 2024. 

 Visita en las instalaciones de la Corporación Parque Explora los días 17 al 19 de abril de 2024. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 22 de mayo de 2024. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 26 de junio de 2024. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 24 de julio de 2024. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 04 de febrero de 2025. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 20 de marzo de 2026. 

 Mesa técnica con el equipo de supervisión de MINCIENCIAS el día 20 de marzo de 2026. 
 

 

8. AJUSTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADOS POR OCAD 

Numero de ajuste Tipo de ajuste Breve descripción del ajuste Fecha de presentación de la solicitud 
Fecha y documento de 

aval del supervisor 
Fecha de acuerdo de aprobación del OCAD de CTeI 

01 
Solicitud de registro de la 

decisión por la 
Ajuste relacionado con 

“Actividades nuevas – Inclusión 
31/05/2022 31/05/2022 NA 
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entidad ejecutora en el 
Banco de Proyectos de 
Inversión del Sistema 

General de Regalías, con 
el rol de aprobación de 

ajustes 

de nuevas actividades” de 
Apoyo a la 

Supervisión, “Costo de las 
actividades existentes – 

Aumento o disminución” y 
“Ampliación del horizonte del 

proyecto 

8.1. Presupuesto Inicial y ajustes aprobados 

Código de la Actividad Actividades del proyecto Valor Inicial Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 

2.4.1 Servicios de Interventoría $ 207.964.682 0 N/A N/A 

2.4.1 
Realizar las actividades de 

apoyo a la supervisión 
0 207.964.682  N/A N/A 

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

ASPECTOS LEGALES:  
 
Los contratos se ejecutaron cumpliendo la cantidad, calidad y los plazos contractuales establecidos, los recursos proyectados para cada uno de los procesos contractuales se ejecutaron según los bienes 
suministrados y/o servicios prestados, lo cual está establecido en los respectivos contratos u órdenes de compra, comprobantes de pago, y actas de terminación. Los contratos y órdenes de compra ejecutados 
cumplieron al régimen contractual privado, atendiendo a la naturaleza jurídica de la Entidad Ejecutora, así como al Manual de Contratación vigente dentro de La Corporación Parque Explora. 
 
Todos los procesos contractuales desarrollados en el marco del proyecto se encuentran publicados en la plataforma para la contratación pública, SECOP II dando cumplimiento al régimen normativo del Sistema 
General de Regalías. 
 
Carpeta SECOP, las evidencias de la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la normatividad. 
 
 

 

RUBROS 
No. DE CONTRATOS 

(ORDENACIÓN DE GASTO) 
PUBLICADOS 

SECOP II 

Contratos de prestación de servicios 38 38 

Órdenes de compra 0 0 

Autorizaciones de viaje 0 0 

Total de ordenación de gasto  38 38 

 
 

Los contratos publicados en SECOP II se encuentra debidamente terminados y  liquidados. 
 

 

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
Análisis de la Ejecución Financiera: 
 

El valor total del proyecto BPIN 2020000100135, aprobado y notificado mediante radicado corresponde a CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 4.639.520.635) M/CTE, de los cuales una parte corresponde a contrapartida en especie por $ 988.405.352 M/CTE; aportados por la entidad ejecutora Corporación Parque Explora y por 
otra parte $ 3.651115.283 M/CTE; son financiados por el ACTeI-SGR donde $ 207.964.682 M/CTE; están destinados a las actividades de supervisión del proyecto por parte del Ministerios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 

 

 
Tomado del presupuesto aprobado por el OCAD. 

 
Modificaciones y ajustes: 
   
 La entidad ejecutora mediante el documento denominado: “Carta de Solicitud y Concepto de viabilidad de ajuste al proyecto identificado con BPIN20200000100135 denominado “Implementac ión de una estrategia 
de dinamización de comunidades educativas para el desarrollo de vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes, denominada IMAGINACIONES NUEVAS. Antioquia”; suscrito el 31 de mayo de 2022 por el 
señor Andrés Felipe Roldán Giraldo, en calidad de Representante Legal de la Corporación Parque Explora y avalado por el señor Juan de Jesús Reyes Rodríguez en calidad de Supervisor y Director de la Dirección 
de Inteligencia de Recursos de la CTeI, manifiesta que: 
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“(...)Conforme a lo anteriormente expuesto, las razones técnicas, financieras y jurídicas, por la entidad ejecutora, se da concepto de viabilidad al ajuste relacionado con “Actividades nuevas – Inclusión de nuevas 
actividades” de Apoyo a la Supervisión, “Costo de las actividades existentes – Aumento o disminución” y “Ampliación del horizonte del proyecto”, por lo tanto, se remite el actual documento a la Secretaría  Técnica, 
con el fin de solicitar el registro de la decisión por la entidad ejecutora en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, con el rol de aprobación de ajustes. (...)”  
 
En consecuencia, el secretario técnico de turno del Órgano Colegiado de Administración y decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante el oficio identificado con radicado N.º 20220170245011 del 07 de 
julio de 2022; el cual lleva por asunto: “Respuesta a solicitud de registro de Ajuste proyecto de inversión identificado con código BPIN 2020000100135 ”,  concluyó entre otras cosas que: “Conforme a la revisión, se 
informa que la solicitud presentada cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos en la guía de “Orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión” del Departamento Nacional de Planeación. 
Por lo tanto, se procederá a realizar el registro de la solicitud en el Banco de programas y proyectos SUIFP-SGR. 
 
De igual forma, la entidad ejecutora realizó modificaciones que no alteraron el presupuesto total del proyecto de inversión, esto en el marco de su autonomía. Como lo fue la Redistribución de valores entre ítems del 
mismo rubro presupuestal, rubro de Talento Humano, sin modificar el valor total del proyecto; la cual fue presentada el 27 de octubre de 2022, y avalada por supervisión el 02 de noviembre de 2022. Es pertinente 
manifestar que al analizar el Informe De Ejecución Financiera Consolidado (Anexo 2) del mes de junio de 2024, se evidencia que la entidad ejecutora realizó una reducción del presupuesto asociado al rubro Gastos 
de viaje (-$371.787.017), y los adicionó al rubro Talento humano ($371.787.017). Esta última redistribución de costos y sus implicaciones, no fue informada a la supervisión, por lo que la supervisión no se conoció el 
detalle y las implicaciones de la misma. A continuación se detalla el presupuesto con sus variaciones:  
 

ITEM RUBROS PRESUPUESTO   SGR REDUCCIONES ADICIONES 
PRESUPUESTO   SGR 

AJUSTADO 
PRESUPUESTO   

CONTRAPARTIDA 
PRESUPUESTO   TOTAL 

(SGR + CONTRAPARTIDA) 

1 Talento Humano $1.725.671.136 $0 $371.787.017 $2.097.458.153 $223.971.852 $2.321.430.005 

2 Equipos y software $79.121.910 $0 $0 $79.121.910 $0 $79.121.910 

3 Capacitación $12.000.000 $0 $0 $12.000.000 $35.000.000 $47.000.000 

4 Servicios Tecnológicos y pruebas $0 $0 $0 $0 $0 $0 

5 Materiales, insumos y documentación $370.790.058 $0 $0 $370.790.058 $0 $370.790.058 

6 Protección de conocimiento y divulgación $309.074.780 $0 $0 $309.074.780 $31.784.000 $340.858.780 

7 Gastos de Viaje $889.816.824 $371.787.017 $0 $518.029.807 $0 $518.029.807 

8 Infraestructura $0 $0 $0 $0 $0 $0 

9 Administrativos $55.128.893 $0 $0 $55.128.893 $597.649.500 $652.778.393 

10 Apoyo a la Supervisión  $207.964.682 $0 $0 $207.964.682 $0 $207.964.682 

11 Otros $1.547.000 $0 $0 $1.547.000 $100.000.000 $101.547.000 

TOTAL  $3.651.115.283 $371.787.017 $371.787.017 $3.651.115.283 $988.405.352 $4.639.520.635 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Promover prácticas de creación e intercambio de conocimiento y experiencias para el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y adolescentes 
de Antioquia. 
 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.  Desarrollar capacidades en maestros y directivos para estimular las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en n iños, niñas y adolescentes de Antioquia. 
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Análisis ejecución SGR del proyecto: 
Total ejecutado Objetivo1: $ 1.727.143.216,01 
Total ejecutado Objetivo 2: $ 1.716.007.384,99 
Total ejecutado: $ 3.443.150.601,00 
 
Análisis de la contrapartida ejecutada del proyecto: 
Total ejecutada contrapartida Objetivo1: $ 314.279.582,76 
Total ejecutada contrapartida Objetivo 2: $ 674.125.768,87 
Total ejecutada contrapartida: $ 988.405.351,63 

 
La ejecución financiera de los recursos cuya fuente de financiación son el sistema General de regalías ascienden a $ 3.443.150.601,00 M/CTE; es decir una ejecución del 100% sin contar la supervisión. 
 
El presupuesto asignado al rubro de supervisión ó seguimiento asciende a $ 207.964.682 M/CTE; los recursos asociados a este rubro no están bajo la responsabilidad de la entidad ejecutora, por ser ejecutados y 
administrados directamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, por tanto, se descuenta el rubro del presupuesto total del proyecto al realizar el cálculo del porcentaje de ejecución de recursos del 
proyecto, esto con el propósito de no afectar el reporte de la entidad. 
 
De acuerdo con lo reportado por la entidad ejecutora en su informe final y lo evidenciado en la plataforma GESPROY-SGR, la ejecución de los recursos propios y/o contrapartida fueron de $ 988.405.352,00 M/CTE; 
es decir un 100% de los recursos aprobados por el OCAD de esta fuente. 
 
Ahora bien, en los anexos allegados por la entidad ejecutora se pueden evidenciar 21 certificados de contrapartida firmados por un valor de $ 988.405.352,00 M/CTE; lo cual es el valor aprobado por el OCAD para 
esta fuente de financiación, aportados por la Corporación Parque Explora. 
 

RUBROS 
VALOR TOTAL APROBADO 
(SGR + CONTRAPARTIDA) 

VALOR SGR 
EJECUTADO 

VALOR COMPRAPARTIDA 
EJECUTADO 

TOTAL EJECUTADO 

Talento Humano $1.949.642.988 $2.097.458.153 $223.971.852 $2.321.430.005 

Equipos y software $79.121.910 $79.121.910 $0 $79.121.910 

Capacitación $47.000.000 $12.000.000 $35.000.000 $47.000.000 

Servicios Tecnológicos y pruebas $0 $0 $0 $0 

Materiales, insumos y documentación $370.790.058 $370.790.058 $0 $370.790.058 

Protección de conocimiento y divulgación $340.858.780 $309.074.780 $31.784.000 $340.858.780 

Gastos de Viaje $889.816.824 $518.029.807 $0 $518.029.807 

Infraestructura $0 $0 $0 $0 

Administrativos $652.778.393 $55.128.893 $597.649.500 $652.778.393 

Otros $101.547.000 $1.547.000 $100.000.000 $101.547.000 

TOTAL  $4.431.555.953 $3.443.150.601 $988.405.352 $4.431.555.953 

DESEMBOLSADO $4.431.555.953 $3.443.150.601 $988.405.352 $4.431.555.953 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100% 100% 100% 100% 
 

Análisis de la ejecución financiera: 
 
Valor total SGR reportado como ejecutado por la entidad ejecutora: $ 3.443.150.601  
Valor total CONTRAPARTIDA reportado como ejecutado por la entidad ejecutora: $ 988.405.352 
 
Valor total desembolsado: $ 3.443.150.601 
 
Valor total SGR reconocido por la supervisión: $ 3.443.150.601 
Valor total contrapartida reconocido por la supervisión: $ 988.405.352 
 

ITEM ACTIVIDAD
VALOR TOTAL 

APROBADO

VALOR SGR 

EJECUTADO

VALOR 

CONTRAPARTIDA 

EJECUTADO

TOTAL 

EJECUTADO

2.1.1 
Planear los talleres con maestros y directivos: Identificar fortalezas y desafíos, programar 

talleres, establecer contenidos.
 $          130.503.203,77  $          122.207.950,00  $            8.295.253,78  $      130.503.203,78 

 2.1.2 Planear estrategias de apoyo para maestros y directivos.  $          110.530.227,54  $            93.939.720,00  $          16.590.507,55  $      110.530.227,55 

2.1.3 Realizar talleres con maestros y directivos  $          202.637.438,00  $          202.637.438,00  $                              -    $      202.637.438,00 

2.1.4

Implementar estrategias de apoyo para maestros, dirigidas a estudiantes: actividades 

desencadenantes de preguntas, talleres con estudiantes, asesorías a proyectos, ruedas 

de conocimiento.

 $          186.372.596,00  $          168.872.596,00  $          17.500.000,01  $      186.372.596,01 

2.1.5
Implementar estrategias de apoyo para maestros y directivos en el desarrollo de 

propuestas educativas y organizacionales innovadoras.
 $          158.842.066,00  $          141.342.066,00  $          17.500.000,01  $      158.842.066,01 

2.2.1

Diseñar el material didáctico para el estímulo de vocaciones científicas: guías para 

dinamizar la investigación escolar, maletas para primaria, maletas para secundaria y 

media y contenidos digitales off-line.

 $          288.803.755,77  $          280.508.502,00  $            8.295.253,77  $      288.803.755,77 

2.2.2 Prototipar y ajustar el material didáctico  $          133.877.816,00  $          133.877.816,00  $                              -    $      133.877.816,00 

2.2.3 Producir y distribuir material didáctico  $          178.548.226,00  $          178.548.226,00  $                              -    $      178.548.226,00 

2.3.1 Estructurar el proceso de evaluación de seguimiento y resultados  $          151.284.511,77  $          142.989.258,00  $            8.295.253,77  $      151.284.511,77 

2.3.2 Aplicar instrumentos, tabulación, análisis y socialización de la evaluación  $          195.954.920,00  $          195.954.920,00  $                              -    $      195.954.920,00 

2.4.2 Administración del proyecto  $          652.778.393,00  $            55.128.893,00  $        597.649.500,00  $      652.778.393,00 

 $       2.390.133.153,85  $       1.716.007.384,99  $        674.125.768,87  $   2.390.133.153,86 TOTAL



                         

 

Código: M801PR21MO1/Versión:01/Fecha: 2023-04-11                                                    

 

Página 10 de 21 

 

Fuente: GESPROY- SGR 

 
Análisis de Pagos Consolidados por año desde SPGR: 
 

 

 

La supervisión valida un porcentaje financiero final de 100%, teniendo una diferencia lo reportado en GESPROY SPGR correspondiente al rubro de supervisión de proyecto el cual está a cargo del Min Ciencias. 
 

10.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO REPORTADO 

Análisis de los pagos realizados durante la ejecución del proyecto: 

3.651.115.283,00$  
988.405.352,00$       

4.639.520.635,00$  

207.964.682,00$       
4.431.555.953,00$  

Estado (Varios elementos)

 Nombre Razón Social Fecha de pago Órdenes de Pago Desembolso SGR  Deducciones    Valor Neto     
Valor Reintegrado 

Pesos  
Contrapartidda 

Avalada - Supervisión 

Contrapartida 
Reportada - Entidad 

Ejecutora  

% Avance 
Financiero  

2022 193.627.171,00$       906.000,00$      192.721.171,00$       -$                            84.189.589,00$            212.729.151,39$      6,27%
2023 1.808.211.412,00$  2.870.196,00$  1.805.341.216,00$  -$                            638.185.187,24$          501.850.302,78$      55,20%
2024 1.441.312.018,00$  1.751.971,00$  1.439.560.047,00$  -$                            266.030.575,39$          273.825.897,62$      38,53%

Total general 3.443.150.601,00$  5.528.167,00$  3.437.622.434,00$  -$                            988.405.351,63$          988.405.351,79$      100,00%

Valor SGR
Valor Contrapartida
Valor Total

Valor Supervisión
(SGR + Contrapartida) - Supervisión

BPIN

2020000100112

2020000100135

2021000100268

2021000100430

2022000100067

Fecha de pago

MESES2022 - 2026 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

20232022
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 Meses  Nombre Razón Social Órdenes de Pago Desembolso SGR  Deducciones    Valor Neto     
Valor Reintegrado 

Pesos  

Contrapartidda 
Avalada - 

Supervisión 

Contrapartida 
Reportada - 

Entidad Ejecutora  

% Avance 
Financiero  

2022 jul Contrapartida certificada (en blanco) -$                              27.667.147,09$     0,00%
ago Contrapartida certificada (en blanco) -$                              27.667.147,09$     0,00%

IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 114202022 6.265.977,00$            -$                        6.265.977,00$            -$                            0,14%
sep Contrapartida certificada (en blanco) 12.890.326,00$     30.432.231,68$     0,29%

IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 115951922 6.265.977,00$            103.000,00$      6.162.977,00$            -$                            0,14%
oct BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 118218522 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

Bustamante Ramirez Katherine 118451822 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 14.072.176,00$     43.242.570,04$     0,32%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 118197522 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 118453622 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 118218622 6.265.977,00$            103.000,00$      6.162.977,00$            -$                            0,14%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 118470422 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 118199622 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PEREZ ALVES SUSANA 118200022 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RESTREPO TOBON DANILO 118348022 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%

nov AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 120602622 3.677.419,00$            -$                        3.677.419,00$            -$                            0,08%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 119375922 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 119388522 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 119378322 6.080.000,00$            80.000,00$         6.000.000,00$            -$                            0,14%
Contrapartida certificada (en blanco) 17.744.756,00$     43.242.570,04$     0,40%
DELGADO CURREA LEONARDO ENRIQUE 119377922 6.080.000,00$            80.000,00$         6.000.000,00$            -$                            0,14%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 119398122 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 119372922 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 119389422 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 120603222 5.957.419,00$            50.000,00$         5.907.419,00$            -$                            0,13%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 119391222 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 119374722 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PEREZ ALVES SUSANA 119379122 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 119376422 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 119606422 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
RESTREPO TOBON DANILO 119377022 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 119400122 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

dic AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 121381522 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 121381022 3.952.000,00$            -$                        3.952.000,00$            -$                            0,09%
Bustamante Ramirez Katherine 121453122 3.224.933,00$            154.000,00$      3.070.933,00$            -$                            0,07%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 120603022 4.256.000,00$            -$                        4.256.000,00$            -$                            0,10%

121376022 6.080.000,00$            80.000,00$         6.000.000,00$            -$                            0,14%
Contrapartida certificada (en blanco) 39.482.331,00$     40.477.485,45$     0,89%
DELGADO CURREA LEONARDO ENRIQUE 120602922 4.256.000,00$            -$                        4.256.000,00$            -$                            0,10%

121459022 6.080.000,00$            80.000,00$         6.000.000,00$            -$                            0,14%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 121379022 2.675.319,00$            -$                        2.675.319,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 121381722 3.952.000,00$            -$                        3.952.000,00$            -$                            0,09%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 121383622 1.620.584,00$            -$                        1.620.584,00$            -$                            0,04%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 121375522 6.840.000,00$            176.000,00$      6.664.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 121385622 1.715.894,00$            -$                        1.715.894,00$            -$                            0,04%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 121383422 3.952.000,00$            -$                        3.952.000,00$            -$                            0,09%
PEREZ ALVES SUSANA 121444922 3.734.133,00$            -$                        3.734.133,00$            -$                            0,08%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 121378122 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 121416422 2.675.319,00$            -$                        2.675.319,00$            -$                            0,06%
RESTREPO TOBON DANILO 121421922 3.734.133,00$            -$                        3.734.133,00$            -$                            0,08%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 121418922 2.675.319,00$            -$                        2.675.319,00$            -$                            0,06%

2023 ene AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 124312623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 124249523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 124274823 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 124261523 6.080.000,00$            80.000,00$         6.000.000,00$            -$                            0,14%
Contrapartida certificada (en blanco) 54.330.961,00$     34.947.316,27$     1,23%
DELGADO CURREA LEONARDO ENRIQUE 124258823 1.372.000,00$            -$                        1.372.000,00$            -$                            0,03%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 124291423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 124248523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 124277623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 124318623 6.840.000,00$            176.000,00$      6.664.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 124279723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 124249423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PEREZ ALVES SUSANA 124263823 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 124251723 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 124311723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
RESTREPO TOBON DANILO 124253323 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 124292223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

feb AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 124620923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 124587523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 124594523 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 124588923 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
Contrapartida certificada (en blanco) 37.947.289,00$     37.712.400,86$     0,86%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 124606523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 124722623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 124594623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 124628623 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 124594923 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 124717123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

124717923 1.618.065,00$            -$                        1.618.065,00$            -$                            0,04%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 124587423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PEREZ ALVES SUSANA 124589023 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 124588123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 124616723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
RESTREPO TOBON DANILO 124588623 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 124610523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

mar Contrapartida certificada (en blanco) 58.312.276,01$     37.712.400,86$     1,32%
abr AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 129110223 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

136126523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 136130223 5.099.355,00$            -$                        5.099.355,00$            -$                            0,12%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 136130523 3.530.323,00$            -$                        3.530.323,00$            -$                            0,08%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 129106623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

136125323 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 129107123 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%

136125623 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 129107023 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%

136125523 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 136130423 4.270.709,00$            -$                        4.270.709,00$            -$                            0,10%
Contrapartida certificada (en blanco) 53.557.619,00$     34.947.316,27$     1,21%
CORPORACION PARQUE EXPLORA 136711223 144.428.859,00$       -$                        144.428.859,00$       -$                            3,26%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 129108423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

136126223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 129106323 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

136125023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 129204123 16.361.001,00$         30.393,00$         16.330.608,00$         -$                            0,37%

136130723 20.178.001,00$         10.850,00$         20.167.151,00$         -$                            0,46%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 129107223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

136125923 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 129112823 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%

136126623 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 129107623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

136126023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 129114623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

136130023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 129106423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

136125123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 129106823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 129109523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

136126423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
RESTREPO TOBON DANILO 129106923 2.376.266,00$            -$                        2.376.266,00$            -$                            0,05%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 129109023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

136126323 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
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may AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 137698923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 137699423 6.080.000,00$            101.000,00$      5.979.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 137699823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 137698223 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 137698423 1.697.333,00$            -$                        1.697.333,00$            -$                            0,04%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 137698323 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 137699723 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 36.942.817,00$     34.947.316,27$     0,83%
ECHEVERRI OCAMPO CRISTIAN DAVID 137698623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 137698023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 138125023 15.188.001,00$         28.891,00$         15.159.110,00$         -$                            0,34%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 137823723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 138066823 821.290,00$                -$                        821.290,00$                -$                            0,02%

138067223 5.092.000,00$            77.000,00$         5.015.000,00$            -$                            0,11%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 137699123 6.840.000,00$            209.000,00$      6.631.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 137698523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 137699323 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 137698123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Ramirez Agudelo Manuela 138378523 3.224.933,00$            -$                        3.224.933,00$            -$                            0,07%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 137698823 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 137698723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

jun AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 139417423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 139417723 6.080.000,00$            101.000,00$      5.979.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 139418123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 139415923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 139416423 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 139417823 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 70.729.319,00$     103.604.400,86$  1,60%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 139415523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 139628323 43.040.007,00$         80.578,00$         42.959.429,00$         -$                            0,97%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 139417023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 139434223 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 139417523 6.840.000,00$            46.000,00$         6.794.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 139417123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 139417623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 139415623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Ramirez Agudelo Manuela 139438323 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 139417323 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 139417223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

jul AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 141301023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 141313523 6.080.000,00$            101.000,00$      5.979.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 141308023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 141299123 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 141346723 2.128.000,00$            -$                        2.128.000,00$            -$                            0,05%

141347923 4.560.000,00$            62.000,00$         4.498.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 141299423 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 141307323 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 49.080.907,00$     34.947.316,27$     1,11%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 141298923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 141340623 23.737.004,00$         44.674,00$         23.692.330,00$         -$                            0,54%

141343223 272.009.420,00$       544.019,00$      271.465.401,00$       -$                            6,14%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 141299523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 141308123 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 141344823 1.525.239,00$            -$                        1.525.239,00$            -$                            0,03%
GIRALDO MOLINA LUISA FERNANDA 141386523 230.000,00$                -$                        230.000,00$                -$                            0,01%

141388023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
141390123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 141302323 6.840.000,00$            209.000,00$      6.631.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 141299723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 141304723 2.941.935,00$            -$                        2.941.935,00$            -$                            0,07%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 141299023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Ramirez Agudelo Manuela 141309223 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 141300523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 141300123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

ago AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 143002623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 143002823 6.080.000,00$            101.000,00$      5.979.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 143003223 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 143001923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 143004823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 143002123 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 143002923 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 51.686.577,00$     37.712.400,86$     1,17%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 143001723 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 143006123 1.447.001,00$            2.690,00$            1.444.311,00$            -$                            0,03%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 143002223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 143003823 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 143005523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MOLINA LUISA FERNANDA 143004423 1.291.533,00$            -$                        1.291.533,00$            -$                            0,03%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 143002723 6.840.000,00$            46.000,00$         6.794.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 143002323 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 143005923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 143001823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Ramirez Agudelo Manuela 143004123 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 143002023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 143002523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
VELASQUEZ ESCOBAR XIOMARA 143002423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

sep ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 145001723 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 144979623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 144974723 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 144983323 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 144974923 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 144978923 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 54.237.936,00$     37.712.400,86$     1,22%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 144973423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 145688823 9.615.002,00$            17.793,00$         9.597.209,00$            -$                            0,22%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 144975323 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 144980523 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 144995423 1.937.300,00$            -$                        1.937.300,00$            -$                            0,04%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 144984723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 144978423 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 144976023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 144993823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 144974423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 144996823 1.568.290,00$            -$                        1.568.290,00$            -$                            0,04%
Ramirez Agudelo Manuela 144981623 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 144974823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 144977123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
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oct AGUDELO CANO JESSICA MILEIDY 152277823 2.888.000,00$            -$                        2.888.000,00$            -$                            0,07%
ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 150166323 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 150192623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 150160923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 150171923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 150161923 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 150167923 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 52.276.465,00$     37.712.400,86$     1,18%
CORPORACION PARQUE EXPLORA 145034623 130.385.227,00$       -$                        130.385.227,00$       -$                            2,94%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 150158523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 150191723 19.013.003,00$         35.606,00$         18.977.397,00$         -$                            0,43%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 150163523 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 150169123 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 150188723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 150173223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 150165723 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 150164823 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 150186823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 150158823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 150190423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 150170723 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 150161723 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 150165123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

nov ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 154732423 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 154733023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 154731623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Cruz Valentina 154734323 4.104.000,00$            -$                        4.104.000,00$            -$                            0,09%
Bustamante Ramirez Katherine 154733323 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 154731923 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 154732723 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 52.174.892,00$     34.947.316,27$     1,18%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 154730823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 154734923 19.404.000,00$         36.257,00$         19.367.743,00$         -$                            0,44%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 154732023 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 154733123 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 154733623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 154733423 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 154732323 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 154732123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 154733523 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 154731423 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 154733823 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 154733223 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 154731823 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 154732223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

dic ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 157105723 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 157108023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 157095923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Cruz Valentina 157121023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 157110923 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 157099423 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 157106823 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 66.908.129,23$     34.947.316,27$     1,51%
CORPORACION PARQUE EXPLORA 157294923 130.385.227,00$       -$                        130.385.227,00$       -$                            2,94%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 157092623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 157123123 30.434.000,00$         57.445,00$         30.376.555,00$         -$                            0,69%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 157100223 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 157108923 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 157116623 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 157112323 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 157104523 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 157101123 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 157114023 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 157094623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 157118723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 157109723 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 157098623 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 157102723 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

2024 ene ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 165029824 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 165031724 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 165028924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Cruz Valentina 165034624 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 165032524 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 165029224 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 165031324 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 7.273.593,18$        34.947.316,27$     0,16%
CORPORACION PARQUE EXPLORA 165050724 130.385.228,00$       -$                        130.385.228,00$       -$                            2,94%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 165028624 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 165035424 8.896.000,00$            16.971,00$         8.879.029,00$            -$                            0,20%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 165029324 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 165032124 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 165033524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 165032824 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 165029624 6.840.000,00$            96.000,00$         6.744.000,00$            -$                            0,15%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 165029424 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 165033324 2.280.000,00$            -$                        2.280.000,00$            -$                            0,05%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 165028824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 165033924 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 165032324 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 165029024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 165029524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
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Fuente: Desembolsos registrados en el SPGR. 

feb ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 165562424 6.080.000,00$            172.000,00$      5.908.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 165563324 4.560.000,00$            17.000,00$         4.543.000,00$            -$                            0,10%
BELTRÁN ALZATE CATALINA EUGENIA 165561024 3.952.000,00$            -$                        3.952.000,00$            -$                            0,09%
Bustamante Cruz Valentina 165604924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 165594124 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CALLEJAS OCHOA JUANA TERESA 165607024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 165561724 6.080.000,00$            172.000,00$      5.908.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 165562824 5.092.000,00$            6.000,00$            5.086.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 17.282.707,00$     34.947.316,27$     0,39%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 165560824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 165561924 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 165566924 5.092.000,00$            6.000,00$            5.086.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 165600224 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 165595624 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 165562224 6.840.000,00$            299.000,00$      6.541.000,00$            -$                            0,15%
MADRID RAMIREZ FERGIE 165604124 4.224.051,00$            245.000,00$      3.979.051,00$            -$                            0,10%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 165562024 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 165597324 2.280.000,00$            -$                        2.280.000,00$            -$                            0,05%

165598924 4.560.000,00$            202.000,00$      4.358.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 165560924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 165602324 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 165568124 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 165561324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 165562124 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
TORRES RODRIGUEZ MAYRA MELISSA 165561824 5.016.000,00$            299.000,00$      4.717.000,00$            -$                            0,11%

mar ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 168067724 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
ARROYAVE MURIEL PAULINA 168132224 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BACCA MURIEL MARIEL CRISTINA 168109524 1.672.000,00$            -$                        1.672.000,00$            -$                            0,04%
Bustamante Cruz Valentina 168105624 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 168069624 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CALLEJAS OCHOA JUANA TERESA 168107724 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 168063424 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 168068124 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) -$                              34.947.316,27$     0,00%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 168063124 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 168111924 99.000,00$                   -$                        99.000,00$                   -$                            0,00%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 168063724 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 168069224 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 168100724 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 168069824 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 168066724 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%
MADRID RAMIREZ FERGIE 168104224 5.760.070,00$            -$                        5.760.070,00$            -$                            0,13%
MARTINEZ OROZCO MARIA ISABEL 168064624 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 168070324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 168063224 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 168102524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 168069424 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 168063324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 168065524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
TORRES RODRIGUEZ MAYRA MELISSA 168063624 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%

abr Contrapartida certificada (en blanco) 180.218.442,08$  34.947.316,27$     4,07%
may ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 169667024 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%

ARROYAVE MURIEL PAULINA 169668824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BACCA MURIEL MARIEL CRISTINA 169680724 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Cruz Valentina 169678224 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 169670024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CALLEJAS OCHOA JUANA TERESA 169679524 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 169652524 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 169667324 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 30.873.718,00$     103.604.400,86$  0,70%
CORPORACION PARQUE EXPLORA 169718824 130.385.227,00$       -$                        130.385.227,00$       -$                            2,94%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 169650024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 169682924 27.146.203,00$         -$                        27.146.203,00$         -$                            0,61%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 169662524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 169669224 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 169672524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 169670924 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GOMEZ RIVERA LEIDY ESTEFANIA 169684824 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 169665424 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%
MADRID RAMIREZ FERGIE 169675724 5.760.070,00$            -$                        5.760.070,00$            -$                            0,13%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 169671924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 169651024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 169673924 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Ramirez Agudelo Manuela 169669424 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 169651824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 169663724 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
TORRES RODRIGUEZ MAYRA MELISSA 169653524 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%

jun ARISTIZABAL HENAO DIANA MARCELA 172499524 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
176291924 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%

ARROYAVE MURIEL PAULINA 172499924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
BACCA MURIEL MARIEL CRISTINA 172501424 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

176318024 2.888.000,00$            -$                        2.888.000,00$            -$                            0,07%
Bustamante Cruz Valentina 172501124 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

176297824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Bustamante Ramirez Katherine 172500524 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CALLEJAS OCHOA JUANA TERESA 172501224 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

176298924 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
CARDONA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 172496524 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%

176287224 6.080.000,00$            -$                        6.080.000,00$            -$                            0,14%
CARMONA ARBOLEDA MARIA CAMILA 172499824 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%

176292624 5.064.624,00$            -$                        5.064.624,00$            -$                            0,11%
Contrapartida certificada (en blanco) 30.382.115,13$     30.432.231,68$     0,69%
ECHEVERRI PEREZ DANIEL 172496024 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS 172501924 6.241.369,95$            -$                        6.241.369,95$            -$                            0,14%

176327824 5.220.788,00$            -$                        5.220.788,00$            -$                            0,12%
GARCES GOMEZ JUAN RICARDO 172497924 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 172500124 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%

176293124 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 172500824 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%

176295224 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GIRALDO MARTINEZ CAROLINA 172500624 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
GOMEZ RIVERA LEIDY ESTEFANIA 172501624 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 172499024 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%

176290924 6.840.000,00$            125.000,00$      6.715.000,00$            -$                            0,15%
MADRID RAMIREZ FERGIE 172501024 5.760.070,00$            -$                        5.760.070,00$            -$                            0,13%

176296524 5.760.070,00$            -$                        5.760.070,00$            -$                            0,13%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 172500724 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

176294624 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
ORTIZ GIRALDO DIANA CAROLINA 172501824 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
PALACIO USUGA KAREN ASTRID 172500924 3.007.428,00$            -$                        3.007.428,00$            -$                            0,07%
Ramirez Agudelo Manuela 172500224 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%

176293624 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
RAMIREZ ARCILA ANA MARIA 172496324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
RAMIREZ DUQUE PAOLA ANDREA 172498624 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
RODRIGUEZ ARENAS JULIETH TATIANA 176349524 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
TORRES RODRIGUEZ MAYRA MELISSA 172497024 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%

176289124 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%
jul CALLEJAS OCHOA JUANA TERESA 179083424 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%

CORPORACION PARQUE EXPLORA 179087224 516.807.472,05$       -$                        516.807.472,05$       -$                            11,66%
Garcia Mesa Yuliana Andrea 179073524 5.092.000,00$            -$                        5.092.000,00$            -$                            0,11%
GIRALDO HENAO ANGELA MARIA 179081524 2.859.824,00$            -$                        2.859.824,00$            -$                            0,06%
IBAGON CALDERON ANDREA DEL PILAR 179072624 6.840.000,00$            -$                        6.840.000,00$            -$                            0,15%
MADRID RAMIREZ FERGIE 179082024 5.760.070,00$            -$                        5.760.070,00$            -$                            0,13%
MEZA BENITEZ MARIA EUGENIA 179075324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
Ramirez Agudelo Manuela 179074424 2.715.733,00$            -$                        2.715.733,00$            -$                            0,06%
RODRIGUEZ ARENAS JULIETH TATIANA 179084324 4.560.000,00$            -$                        4.560.000,00$            -$                            0,10%
TORRES RODRIGUEZ MAYRA MELISSA 179070424 6.840.000,00$            12.000,00$         6.828.000,00$            -$                            0,15%

Total general 3.443.150.601,00$  5.528.167,00$  3.437.622.434,00$  -$                            988.405.351,63$  988.405.351,79$  100,00%
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Durante el horizonte de ejecución se realizaron desembolsos por valor de $ 3.443.150.601,00 M/CTE; el reporte desde SPGR muestra valores reintegrados de $ 0,00 y ODP No presupuestales por valor de $ 
5.528.167,00 M/CTE. Así mismo los valores de contrapartida reportados por la EE son de $ 988.405.351,63 M/CTE; siendo el 100,00% de avance financiero. 

Observaciones: 

En el horizonte de ejecución del proyecto que correspondiente a veinte cuatro (24) meses comprendidos entre el 1 de julio del  2022 y el 31 de junio del 2024. 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

 
El proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NI ÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DENOMINADA IMAGINACIONES NUEVAS. ANTIOQUIA”, con código BPIN 2020000100135, presentado en la Convocatoria No. 4 para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para la 
apropiación social de la CTeI y vocaciones para la consolidación de una sociedad del conocimiento de los territorios, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y decisión – OCAD mediante el acuerdo 104 
del 30/12/2020, el cual dio inicio su ejecución el 1 de julio del 2022 y finalizó el 30 de junio del 2024. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en su calidad de supervisor, posterior a la revisión de los informes técnicos y financieros con sus respectivos soportes, los cuales fueron presentados por la entidad 
ejecutora de manera mensual durante el horizonte de ejecución del proyecto, evidencia el cumplimiento de las actividades, objetivo general  y objetivos específicos del proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DENOMINADA IMAGINACIONES 
NUEVAS. ANTIOQUIA.” identificado con BPIN 2020000100135.  
 
Seguidamente, tras la ejecución de la totalidad de actividades aprobadas y programadas se evidencia que se obtuvieron los productos y metas establecidos, así: 
 
Producto 1.1 Servicios de apoyo financiero para la comunicación: Para diseñar el plan de comunicación y dinamización de actividades, la Entidad Ejecutora consideró las características de las comunidades educativas 
de los 25 municipios priorizados. Establecieron tres líneas de acción: convocatoria y movilización, difusión de avances y resultados, y divulgación de contenidos. 
 
Producto 1.2 Servicios de apoyo financiero para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación: Entre otras actividades la entidad generó y compartió el documento “Apuntes para 
celebrar la investigación”, con el marco técnico que desde Parque Explora se ha consolidado para la realización de ferias de la ciencia institucionales y municipales. Este incluyó elementos clave para llevar a cabo 
ferias de ciencia: la importancia de conformar un buen equipo para los Comités de Investigación Escolar; el paso a paso para organizar y desarrollar ferias de ciencia; elementos para la evaluación de proyectos; 
materiales didácticos para fortalecer el proceso de investigación en el aula; ruta para conseguir aliados y guía para construir las redes de investigación escolar. 
 
Producto 1.3 Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación: En el desarrollo de los ciclos estipulados para el cumplimiento de la actividad, la entidad ejecutora logro los 
siguientes indicadores:  2 festivales desarrollados (uno por año), 460 estudiantes participantes, 160 Grupos de Investigación Escolar (GIE) participantes. 
 
Producto 1.4 Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTI.: Mediante la  estructuración y aplicación de instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación, la entidad ejecutora presento 
muestras por población de interés de la poblaciones evaluadas en los ciclos 1 y 2. 
 
Producto 2.1 Servicios de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del conocimiento : La estrategia de talleres diseñada para docentes contó con la participación total de 3.940 
asistencias de docentes de los 750 docentes proyectados en el indicador. Cabe aclarar que la entidad indicó que este total en la participación incluye docentes que asistieron a varios talleres, pero en su mayoría no 
todos los docentes pudieron participar en todas las temáticas ofertadas. El número de personas que participaron en uno o más talleres fue de 1.528 docentes. En cuanto a la cantidad de talleres realizados se 
desarrollaron 254 talleres de los 250 proyectados en el indicador. 
 
Producto 2.2 Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica: En el desarrollo de la actividad de material didáctico, maletas fueron distribuidas de diferentes formas, 
enviándolas por flota, por medio de los talleristas y dinamizadores o por medio de distribución a direcciones específicas. Se distribuyeron 125 maletas en las siguientes sedes de las 5 subregiones de Antioquia. 
 
 
Producto 2.3 Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de la vocación científica: En aras de brindar mayor compresión para comprender de mejor manera el alcance de la estrategia 
de seguimiento y evaluación en el territorio la entidad ejecutora presenta mediante este producto un mapa de calor que resume cómo los diferentes instrumentos fueron aplicados por municipio y en ese sentido en 
que municipios se tuvo mayor incidencia 
 
 
Conforme a lo anterior una vez finalizado el horizonte de ejecución del proyecto de inversión objeto de análisis, la supervisión identifica que la entidad ejecutora en  el informe de cierre reportó un cumplimiento del 
100,00% del objetivo general. La supervisión con corte al mes de junio de 2024, había determinado que el avance acumulado del proyecto era del 99,70%, debido a que no se encontraban pendiente por subsanar 
las observaciones realizadas a las evidencias allegadas para las actividades 1.2.3 y 2.1.5, en el mes de noviembre de 2023. Al verificar la evidencia allegada para las actividades 1.2.3 y 2.1.5 junto al informe de cierre, 
la supervisión determina que estas se encuentra acordes a lo estipulado en el documento técnico aprobado por el OCAD, observándose que las diferencias evidenciadas en los reportes de avance del mes de 
noviembre de 2023 para las actividades 1.2.3 y 2.1.5, se deben a errores en el registro histórico de aportes al avance de par te de la entidad ejecutora, tanto en el POA como en el aplicativo GESPROY SGR. Debido 
a lo antes expresado, se determina que el avance acumulado del proyecto es del 100%.  
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Al revisar el reporte de avance del proyecto en el aplicativo GESPROY SGR con corte a la fecha del presente informe, evidencia que la entidad ejecutora registra un avance acumulado del 100% que, de acuerdo con 
los soportes presentados por la entidad en el informe final de ejecución, es avalado por la supervisión. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES:  
 
Minciencias solicita a la corporación parque explora como entidad responsable de la ejecución de este proyecto, archivar y conservar la totalidad de la documentación que soporta tal ejecución, observando estricto 
cumplimiento de las normas vigentes de Gestión Documental adoptado y en las condiciones que permitan su fácil acceso y consulta cuando sea requerida por Minciencias, las entidades de control o autoridad 
competente. 
 
Según se evidencia en el aplicativo GESPROY-SGR, el DNP solicita tener en cuenta, "...las responsabilidades de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control contempladas en el Art. 1.2.10.1.4 del 
Decreto 1821 de 2020, dentro de lo cual establece el registro de información de forma veraz, oportuna e idónea en los aplicativos dispuestos por el DNP. En caso de contar con evidencia de que la información 
reportada por las entidades en el aplicativo GESPROY SGR, no corresponde a la realidad de los proyectos de inversión, se procederá en virtud del artículo 182 de a Ley 2056 de 2020, a realizar el respectivo reporte 
a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en el marco del artículo 286 del Código Penal (Ley 599 de 2000) o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, o los delitos a los que hubiere a lugar de acuerdo a las conductas irregulares encontradas..." 
 

12. ANEXOS SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN 

Realización de la visita en sitio el día 17 de abril de 2024: 
 
Con participación de los profesionales e investigadores principales del Proyecto, " Implementación de una estrategia de dinamización de comunidades educativas para el desarrollo de vocaciones científicas en niños 
niñas y adolescentes denominada imaginaciones nuevas. Antioquia", con código BPIN 2020000100135 en representación de la entidad ejecutora y entidades aliadas y el profesional del equipo de apoyo a la supervisión 
por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como se relaciona a continuación, se realizó visita en sitio en cumplimiento de las funciones de supervisión otorgadas por el Artículo 55 de la Ley 2056 de 
2020.  
 
Durante la visita se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

1. Presentación de los equipos de trabajo de la Entidad ejecutora y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2. Presentación de los resultados del proyecto por parte de la entidad ejecutora 
3. Verificación de estado del proyecto en el aplicativo GESPROY SGR  
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4. Revisión del cumplimiento sobre el Manual de Gestión Documental 
5. Revisión al cumplimiento del principio de Publicidad y Transparencia (SECOP II) 
6. Revisión al cumplimiento de la obligación de Control Social 
7. Modelo de Gobernanza: (Evidencias de seguimiento) 

 
1. Presentación del equipo de trabajo de Minciencias y de Corporación Parque Explora. 
 
Minciencias: Rafael José Pérez Parra(Contratista) 
 
Corporación Parque Explora:  
 
María Angélica Buriticá Barragán (Líder Unidad de Gestión de Regalías) 
Maira Melissa Torres Rodríguez (Coordinadora de proyectos) 
Ana María Roldan López (Profesional Jurídico) 
María Andrea Kronfly (Coordinadora de comunicaciones) 
Carlos Andrés Valencia Yepes (Coordinador de educación en CTeI) 
Natalia Gómez Pamplona (Coordinadora de proyectos) 
Juliana Flórez Agudelo (Gerente de proyectos) 
Andrea Ibagón (Coordinadora de técnica) 

 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 

Imagen 1 y 2. Equipos de trabajo de Minciencias y Corporación Parque Explora presentes en la visita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Equipos de trabajo de Minciencias y Corporación Parque Explora en visita de proyectos de estudiantes.. 

 
 
Las evidencias del desarrollo de las actividades de SUPERVISIÓN reposan en el expediente virtual  20200170691200167E del Sistema de Gestión Documental – AZ DIGITAL del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Información. 
 
 

13. CIERRE DEL PROYECTO 
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13.1. Cumplimiento de Localización del Proyecto: 
 
El desarrollo del proyecto en la localización abarcó cada uno de los municipios y sedes previamente establecidos en la planificación inicial: 
 
Urabá: San Pedro de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa y Turbo 
Norte: Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerrios, Gómez Plata y Guadalupe  
Oriente: El Retiro, Guarne, Marinilla, El Santuario y San Rafael 
Occidente: San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Ebéjico y Olaya.  
Suroeste: Andes, Fredonia, Jardín, Jericó, y Pueblorrico. 
 
 
13.2. Cumplimiento Capítulo de Licencias y/o permiso (DT): existentes.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el documento técnico aprobado por el OCAD, el proyecto que por la naturaleza de sus productos y actividades no requiere licencias o permisos especiales para su ejecución , de 
conformidad al certificado de fecha 23 de marzo del 2022 expedido por el suscrito representante legal de la entidad ejecutora , mediante el cual manifiesta que el proyecto no requiere licencias y permisos ni algún otro tipo de requisito 

para su ejecución. Sin embargo, en el marco de este proyecto la Corporación Parque Explora contempla el siguiente protocolo de propiedad intelectual: 
 
“La Corporación Parque Explora mantendrá todos sus derechos de propiedad intelectual sobre cualquier obra, creación, información, conocimiento, tecnología o invención que haya desarrollado o adquirido previamente 
a la ejecución del proyecto, incluyendo el contenido de la presente propuesta. Dichas obras podrán constar en forma impresa o electrónica, tangible o intangible, por lo tanto, quien tenga acceso a ellas se abstendrá 
de realizar cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre los anteriores o cualquiera cuya titularidad recaiga sobre la Corporación Parque 
Explora. Además, estas estarán sujetas a la obligación de confidencialidad. 
 
La titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual que se deriven de la ejecución del proyecto pertenecerá a la Corporación Parque Explora, sin perjuicio de que la Corporación y la entidad financiadora 
suscriban acuerdos posteriores al respecto, conforme al artículo 169 de la Ley 1955 de 2019”. 
 
13.3. Beneficiarios (cumplimiento y caracterización): https://drive.google.com/file/d/1Z0OQi9Ysbf8nUMLRGmYcTXXMHUku4aWF/view?usp=share_link  
 
La entidad ejecutora manifiesta que se alcanzaron en total 15679 estudiantes y 1528 docentes entre todas las subregiones a través tanto actividades formativas como festivales: 
 

• Talleres: 4114 estudiantes, 1528 docentes 

• Científicos Vuelven a la Escuela: 6222 estudiantes 

• Actividades Desencadenantes de Preguntas: 2086 

• Festivales Municipales: 2927 estudiantes 

• Festivales Departamentales: 455 estudiante 
 
Se evidencia que la entidad ejecutora en el informe de cierre no reporta la caracterización de la población objetivo de acuerdo a lo estipulado en la MGA, ya que la registra en términos de porcentajes, en vez de 
número de personas; a su vez, no discrimina la población por rangos etarios. Debido a lo antes expresado, y realizadas las estimaciones se determina que no se cumplió con lo establecido en la caracterización de la 
población.  
 
 
13.4 Estrategia de Sostenibilidad del proyecto:  

En el marco del Manual de buenas prácticas de sostenibilidad para Centros de Ciencia elaborado por Minciencias, el Parque Exp lora llevó a cabo un proceso de revisión y alineación entre sus dinámicas internas y 
las orientaciones establecidas en dicho instrumento. Este análisis permitió reconocer las prácticas con mayor nivel de consolidación dentro de la organización, así como documentar los mecanismos mediante los 
cuales estas se desarrollan. 

Durante la ejecución del proyecto, la entidad ejecutora implementó diversas estrategias para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Para ello, se tomaron medidas específicas que sentaron las bases para la 
continuidad de las actividades de divulgación científica en la región de Antioquia. En primer lugar, llevó a cabo un programa integral de formación para maestros, brindándoles tanto conocimientos como herramientas 
para desarrollar y continuar con actividades similares en el futuro. Además, se propiciaron alianzas con instituciones educativas y entidades del sector productivo, convirtiéndolas en redes de apoyo comprometidas a 
seguir con programas de educación científica incluso después de la culminación del proyecto. 
 
Se desarrollaron materiales didácticos, guías y recursos educativos de acceso público, los cuales se distribuyeron en instituciones educativas y comunidades locales, asegurando su disponibilidad para uso continuo. 
Además, todos los contenidos diseñados se encuentran en el sitio web del proyecto para el libre acceso de la comunidad educativa. 
 
La participación activa de la comunidad fue fomentada en todas las etapas del proyecto, permitiendo que los miembros se sintieran parte integral del proceso y se comprometieran a continuar con actividades similares 
en el futuro. Se creó la Red Departamental de Investigación Escolar, que estará a cargo de Parque Explora, para seguir fortaleciendo las capacidades de  la comunidad. 
 
En resumen, se estableció en los 25 municipios, una capacidad instalada para garantizar la sostenibilidad de las actividades educativas y de divulgación científica en la región de Antioquia, permitiendo que los 
beneficios del proyecto perduren en el tiempo. 

Sostenibilidad económica: 

La sostenibilidad financiera se fundamenta en una estrategia orientada a la generación de nuevas oportunidades y a la diversi ficación de ingresos. Esto se materializa en la formulación y ejecución de proyectos 
museográficos, educativos y culturales, así como en otras iniciativas que permiten asegurar la viabilidad económica del centro de ciencia. 

Sostenibilidad social: 

La entidad desarrolla una línea de gestión social enfocada en ampliar el alcance territorial de sus acciones, trasladando sus metodologías y contenidos a diferentes contextos. Con ello se busca promover la apropiación 
social del conocimiento científico en comunidades ubicadas fuera del área central de la ciudad. 

Sostenibilidad ambiental: 

https://drive.google.com/file/d/1Z0OQi9Ysbf8nUMLRGmYcTXXMHUku4aWF/view?usp=share_link
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El Parque Explora adelanta procesos permanentes de optimización ambiental, incorporando prácticas orientadas al uso eficiente  de los recursos. Entre estas se incluyen la gestión integral de residuos sólidos, la 
implementación de tecnologías de iluminación de bajo consumo y la mejora en los sistemas de climatización, entre otras acciones. 

Sostenibilidad organizacional: 

En el ámbito interno, la organización ha robustecido sus mecanismos de gobernanza mediante el fortalecimiento de instancias clave para la toma de decisiones, tales como la junta directiva, la asamblea de corporados 
y el consejo asesor científico, lo que contribuye a una gestión más estructurada y eficiente. 

 

13.5 Participación ciudadana para el control social:  https://drive.google.com/file/d/1M1X8W0rUPjlgupCJOU55PQxuKIhWIR86/view?usp=share_link  
 
Durante la ejecución se realizaron diversas socializaciones la Corporación Parque Explora, con docentes, estudiantes, padres de familia, aliados, periodistas y comunidad en general.  
 
De acuerdo con la información reportada por la entidad ejecutora, utilizó diversos canales donde realizaban publicaciones periódicas en micrositio, redes sociales, festivales municipales de ciencia, eventos 
departamentales, mediante las cuales se publicaba periódicamente: información general del proyecto y sus estrategias; agenda de eventos actualizada; cubrimiento y registro de eventos, blog con publicación periódica 
de  actividades, convocatorias, propuestas y contenidos divulgativos sobre ciencia e información de proyectos de investigación escolar destacados, entre otros. 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                        Fuente: Informe final de ejecución. 
 
 

 
 
                                                                        Fuente: Informe final de ejecución. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1M1X8W0rUPjlgupCJOU55PQxuKIhWIR86/view?usp=share_link
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                                                                                                                                                                                                                                     Fuente: Informe final de ejecución. 
 
 
Micrositio: https://imaginacionesnuevas.parqueexplora.org  
 
No se presentaron manifestaciones o denuncias ciudadanas a través del aplicativo "Auditores Ciudadanos". 
 
13.6 Visitas Entes de control: 
 
El proyecto no fue objeto de visitas por parte de los entes de control. 
 
 
13.7 Preguntas para el cierre GESPROY: 
 

¿Las obras fueron recibidas a 
satisfacción? 

¿Las pruebas técnicas y ensayos de 
calidad cumplen con la 

reglamentación sectorial vigente? 

¿El proyecto cumplió con las 
especificaciones técnicas? 

¿El proyecto es funcional? ¿El proyecto es sostenible ¿El proyecto está operando? 

 
Si X No__ 

 

 
Si X No__ 

 

 
Si X No__ 

 

 
Si X No__ 

 

 
Si X No__ 

 

 
Si X No__ 

 

 
 

13.1 CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN (GESPROY) 

 

El proyecto con código BPIN 2020000100135 alcanzó tanto su objetivo general como los específicos mediante la implementación de estrategias de apropiación social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTeI), vinculadas a la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NI ÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DENOMINADA IMAGINACIONES NUEVAS. ANTIOQUIA”. Esta estrategia incorporó acciones comunicativas que visibilizaron tanto los contenidos como el proceso del proyecto, fomentando la 
participación ciudadana activa. 
 
El proyecto cumplió con lo indicado en la demanda territorial del departamento de Antioquia, con la implementación de estrategias para la transferencia, asimilación y apropiación de la CteI dentro de la metodología 
planteada, generando condiciones favorables para que cada estudiante y docente tuvieran una experiencia de aprendiza a través del desarrollo de las vocaciones científicas a través de exposiciones, conferencias, 
actividades, productos y demás estrategias educativas implementadas. 
 
La entidad estipuló como meta de intervención 14.175 personas (estudiantes y maestros), presentando una sobre cumplimiento,  debido a que la entidad ejecutora reporta en el informe de cierre que se alcanzaron a 
17.107 personas beneficiadas. Así mismo, con el desarrollo del proyecto se logró Para la dinamización de comunidades y el desarrollo de capacidades científicas, se trabajó con 25 municipios priorizados en las cinco 
subregiones seleccionadas, desarrollando un ecosistema investigativo en ciencia, tecnología e innovación. Se seleccionaron 125 instituciones educativas, tanto urbanas como rurales. Un plan de comunicación y 
dinamización por municipio fue implementado, incluyendo campañas de expectativa, eventos de presentación del programa con secretarios de  educación y directivos de instituciones educativas. Durante el proceso, 
se divulgaron evidencias de los avances alcanzados y al final de cada año las comunidades pudieron ver los resultados de las estrategias implementadas, lo que permitió aumentar el compromiso de las personas con 
el proceso. 
 

14. EJECUCIÓN RUBRO APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
Balance Financiero y contable del rubro Apoyo a la Supervisión: 
 
A la fecha de este informe, no se dispone de un balance financiero y contable detallado para el rubro "Apoyo a la Supervisión ". Debido a que actualmente existen contratos de supervisión en ejecución, los cuales 
están vinculados a los recursos asociados al BPIN 2020000100135. En aplicación del artículo 1.2.10.1.8, adicionado al Decreto Reglamentario 804 de 2021, sobre el cierre de proyectos financiados con recursos del 
SGR a que se refiere el literal p) del artículo 1.2.10.1.4 del mismo Decreto, se establece que aquellos proyectos que hayan concluido o estén terminados y pendientes de cierre por vencimiento del plazo de liquidación 
de los contratos, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, o cuyas modalidades contractuales impidan su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, deberán cerrarse con base en el 

https://imaginacionesnuevas.parqueexplora.org/
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balance financiero elaborado por la entidad ejecutora. Dicho balance debe identificar los recursos aprobados, los ejecutados y los saldos susceptibles de reintegro con su respectiva fuente de financiación, además de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados por el DNP para el cierre de proyectos. Teniendo en cuenta que los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada son supervisados por Minciencias 
a través del rubro de Apoyo a la Supervisión, y que la Ley 80 de 1993 establece otros términos para la finalización de los contratos, el balance financiero correspondiente será remitido posteriormente por el Ministerio. 
 

Nota: Teniendo  en cuenta que la suscrita asumió funciones como supervisora de proyectos el 15 de julio de 2025, conforme a la Reso lución No. 0447 de 2025, notificada el 15 de julio del mismo año, el presente 
informe fue elaborado a partir de la revisión de los antecedentes documentales obrantes en el expediente y los informes previos. Este informe, suscrito por la actual supervisora, Carolina Otilia Montealegre Castillo 
abarca periodos anteriores a su designación, razón por la cual su contenido se basa en la trazabilidad disponible y en los insumos generados por el equipo de apoyo a la supervisión. 

15. FIRMAS 

 
 

 
 

Diana Patricia Padilla Cabrera 
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
 

Paola Cristina Vargas Flórez 
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Regional 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 

 
Yerly Patricia Cardona Montoya 

Contratista Apoyo a la Supervisión SGR  
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
 
 

John Jairo Jurado Coronell 
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Financiero 

Ministerio de Ciencia Tecnología. 

 
 

 
Madiva Misula Pérez Durán 

Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Jurídico 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 

 
Carlos Yamel Rojas Ortiz 

Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Nacional 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR AZSIGN 
 
 

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO 
Directora de Gestión de Recursos con Delegación en la Supervisión de Programas y Proyectos Privados Financiados SGR – Ejecutores Naturaleza Privada 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 

La Supervisora actual ejerce esta actividad desde el 15 de julio de 2025, conforme a lo establecido en la Resolución No. 0477 del 15 de julio de 2025. 

 


