SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9466835 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA — ASTIN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9466835 DE 2026

FECHA DE SUSCRIPCION 23 de abril de 2026

OBIJETO CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA

EJECUCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION
QUE PRESTAN EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN

CONTRATISTA AMI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

CCo NIT 901.545.945-2

LUGAR DE EJECUCION Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
— ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis — 15 - Bloque de laboratorios

FECHA DE INICIO 27 de abril de 2026

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Seran los establecidos por cada Lote:

Lote 1: El plazo de ejecucidn del lote sera de siete (7) meses y/o hasta
agotar presupuesto, sin excederse del 15 de noviembre de 2026. El plazo
se contabilizard a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién
del contrato.

Lote 2: El plazo de ejecucidn del lote sera de seis (6) meses y/o hasta
agotar presupuesto. El plazo se contabilizara a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato.

Lote 4: El plazo de ejecucién del lote sera de cuatro (4) meses y/o hasta
agotar presupuesto. El plazo se contabilizarad a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato.

Lote 5: El plazo de ejecucién del lote sera de cuatro (4) meses y/o hasta
agotar presupuesto. El plazo se contabilizarad a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $53.628.252

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 27 de noviembre de 2026
ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $53.628.252
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FORMA DE PAGO

El SENA cancelara al contratista PAGOS PARCIALES por Lote, previa
presentacion de facturas y demas tramites administrativos legales y
fiscales y de certificacion expedida por el Supervisor del Contrato.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

2

PERIODO DEL INFORME

Desde el 2026-05-21 al 2026-05-27

1.1. Garantias contractuales
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE POLIZA 520 - 47 - 994000056267
CERTIFICADO O ANEXO 0

FECHA EXPEDICION

24 de abril de 2026

FECHA APROBACION

27 de abril de 2026

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 23/04/2026 27/11/2026 $10.725.650
Calidad del bien 23/04/2026 27/11/2026 $26.814.126

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Garantizar que todos los
reactivos y sustancias quimicas
se entreguen debidamente

etiquetados segun el SGA.

El Lote 5 entregado a la fecha
corresponde a un reactivos

sustancias quimica.

no

Se verificara en el momento de la
entrega del Lote 2, item 1 (botella
de reactivo), aunque segun lo
informado por el proveedor, solo se
entrega la botella dado el cambio en
la regulacién del transporte de

sustancias para América y Europa.

2. Garantizar que todos los reactivos
y sustancias quimicas se entreguen
debidamente etiquetados segun el
SGA.

El Lote 5 entregado a la fecha
corresponde a un reactivos

sustancias quimica.

no

Se verificard en el momento de la
entrega del Lote 2, item 1 (botella
de reactivo), aunque segun lo
informado por el proveedor, solo se
entrega la botella dado el cambio en
la regulacion del transporte de

sustancias para América y Europa.

3. Garantizar las condiciones de
transporte y  almacenamiento
apropiadas para preservar la

integridad, estabilidad y

El Lote 5 entregado a la fecha
corresponde a un material
referencia  certificados o

reactivo.

no
de
un

Se verificara en el momento de la
entrega del Lote 1, item 1; del Lote
2, item 1 (botella de reactivo,
aunque segun lo informado por el
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trazabilidad de los materiales de
referencia certificados y reactivos.

proveedor, solo se entrega la

botella dado el cambio en la
del
sustancias para América y Europa),

y, Lote 4, items 1, 2, 3 y 4.

regulacion transporte de

4. Atender vy resolver las

observaciones técnicas o0 no
conformidades que presente el
supervisor del contrato respectoala
calidad, especificaciones o
documentacion de los elementos

entregados.

El elemento entregado corresponde
a la calidad y especificaciones
establecidas en el anexo del

contrato.

Fuente industrial de poder JWT75
entregada.

5. Cumplimiento de obligaciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa remitié como evidencia
la planilla de pago de la seguridad
social No. 1191323150, expedida
por el operador Simple,
correspondiente a la cotizacion del
mes de abril y el periodo de servicio
del mes de mayo, asi como
certificacion  firmada por el
representante legal el dia 21 de
mayo.

Planilla de pago de la seguridad
social No. 1191323150, expedida
por el operador Simple vy
certificacion  firmada  por el
representante legal de la empresa.

6. Cumplimiento de obligaciones
ambientales y/o energéticos

A la fecha de este informe no se ha
requerido el envio de evidencias
que permitan determinar el
cumplimiento con las obligaciones
que se le aplican en relacion con las
obligaciones  ambientales y/o
energéticas

Se verificara en el momento de la
entrega

7. Las demas que se estimen de
acuerdo con el objeto y ejecucion
del contrato.

Ala fecha de este informe no se han
estimado otras obligaciones de
acuerdo con el objeto y ejecucién
del contrato.

No aplica

2.1.

Ya se indicd en el punto anterior.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
2026-05-27 FE208 $3.284.000,01 $3.284.000 $50.344.252 6,12 %
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Para conciliar la diferencia del $S0,01 la empresa emitid la nota crédito 2-27.

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo reportado abril de 2026 Planilla nro. 1191323150 del 4 de mayo de 2026
PENSION Y
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

No aplica.

7.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

La fuente de poder fue recibida el dia 13 de mayo, como se aprecia en las siguientes imdagenes, y en estas
se evidencia que cumple con las especificaciones establecidas en el contrato.
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Para constancia se firma el 27 de mayo de 2026.

’

JAIR EUGENIO NIETO SALDARRIAGA
Supervisor(a) del contrato

Revisd: Angélica Rodriguez — apoyo contratacion 30/
Elaboro: Jair Nieto — Profesional G 02 % '
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