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EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

ACTA COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO No. 02 

 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 1101-2025 

 

Fecha: 06 de mayo de 2026 

Hora: 9:30 a.m. – 11:30 a.m. 

Lugar: Segundo piso - Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

Modalidad: Mixta (Presencial y Virtual) 

Convoca: Apoyos a la Supervisión - Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

 

Link de conexión, plataforma Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-

1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d  

 

OBJETIVO 

 

Informe de los avances del segundo y tercer periodo de ejecución (13 Febrero - 12 Abril 2026).  

Realizar seguimiento integral a la ejecución del contrato, incluyendo la revisión técnica, 

administrativa, financiera y de participación ciudadana, así como la identificación de avances, 

dificultades y algunos derivados de su ejecución 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de asistentes y verificación del quorum 
2. Informe Apoyo a la Supervisión del Contrato ALCB 
3. Informe Equipo Ejecutor CPS 1101-2025 
4. Intervención Veeduría Local y Referente Control Social SDS     
5. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 

Se presentan y se relacionan los asistentes que participaron en la reunión tanto de manera 

presencial como virtual, verificándose el quórum para el desarrollo del comité. 

 

 

Nombre Cargo / Entidad  

Adriana Patricia Lozano Montero Apoyo a la Supervisión (Alcaldía Local)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d


Nancy Esmeralda Novoa Cárdenas Referente Técnico (Secretaría Distrital de Salud) (Virtual)  

Guillen Steven Prieto Caicedo Referente de Control Social (Secretaría Distrital de  

                                                             Salud) (Virtual) 

Lilian Guaqueta Apoyo a la Supervisión Administrativo (Alcaldía Local)  

Cielito Villamil Referente Veeduría (Alcaldía Local) 

Sandra Rodríguez                                 Referente Discapacidad (Alcaldía Local) 

Shirley Quiroga                                     Comunidad (Aspirante veeduría) 

Fernando Castro                                   Comunidad (Aspirante Veeduría) 

María Cristina Rueda                            Comunidad (Aspirante Veeduría) 

Sofia Lozano                                         Comunidad (Aspirante Veeduría) 

Milena Pérez                                         Formuladora ALCB 

 

2. INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Adriana Lozano informa que: 

1. Se ha realizado seguimiento a las actividades del contrato.  

2. Se han hecho acompañamientos en territorio.  

3. Se radicó la primera cuenta de cobro por parte del operador, la cual se encuentra pendiente de pago 

debido a observaciones administrativas que deben ser subsanadas 

4. Se han presentado informes ante la JAL.  

5. Existen compromisos pendientes del operador.  

Se solicita: 

✓ Entrega oportuna de informes  

✓ Subsanación de observaciones  

✓ Presentación anticipada de documentos  

✓ Envío de información a la Secretaría de Salud 

✓ Se está en proceso de respuesta a solicitudes de la JAL.  

 

3. INFORME EQUIPO EJECUTOR CPS 1101-2025 

 

COMPONENTES DEL CONTRATO 

Componente 1: Salud sexual y reproductiva  

Componente 2: Acciones complementarias  

 

 
 



COMPONENTE 1: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

En relación con los avances operativos, se reporta que se han desarrollado actividades de 

socialización del contrato en territorio, articulación interinstitucional e intersectorial, presentación 

ante la JAL, implementación de estrategias de comunicación comunitaria, convocatoria a la 

población beneficiaria y realización de presentaciones públicas en diferentes escenarios como 

instituciones educativas, hospitales, organizaciones sociales y sectores tanto rurales como urbanos 

de la localidad. 

 

Así mismo, se informa que dentro del proceso de ejecución se proyecta la realización de dieciocho 

(18) talleres con una duración aproximada de tres horas cada uno, mediante los cuales se 

conformarán treinta y cinco (35) grupos poblacionales distribuidos en infancia, adolescencia, 

juventud y adultez, utilizando metodologías participativas, lúdicas y pedagógicas orientadas al 

fortalecimiento de capacidades y promoción de la salud. 

 

 
 

En cuanto a las evidencias de ejecución, se señala que se cuenta con registros fotográficos, listados 

de asistencia, informes técnicos, informes financieros y demás soportes que permiten verificar el 

desarrollo de las actividades realizadas. No obstante, durante la sesión se identifican diversas 

dificultades, entre las cuales se destacan problemas en la comunicación con la comunidad, cambios 

en la programación de actividades, limitaciones logísticas relacionadas con acceso y transporte, baja 

comprensión técnica del proyecto por parte de algunos participantes y debilidades en los procesos 

de convocatoria. 

 

En este punto interviene Nancy Esmeralda Novoa, quien enfatiza la necesidad de atender de manera 

oportuna las inconsistencias identificadas, evitar la repetición de errores en la ejecución de las 

actividades y garantizar respuestas claras a la comunidad. Así mismo, recalca que la comunicación 

con el operador debe realizarse exclusivamente a través de la supervisión designada, indicando que 

no se deben emitir instrucciones por fuera de los canales institucionales establecidos, con el fin de 

garantizar la trazabilidad y correcta gestión del contrato. 

  

En relación con la participación ciudadana, se informa que se ha identificado el interés de algunos 

ciudadanos en participar en procesos de control social, estimándose aproximadamente cuatro (4) 

personas interesadas en la conformación de una veeduría; sin embargo, se aclara por parte de Cielito 



Villamil referente de veeduría de la alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que dicho proceso aún se 

encuentra en etapa inicial y no está formalmente constituido, por lo cual debe surtir el proceso 

normativo correspondiente. En este sentido, se propone la realización de una reunión específica con 

los interesados para explicar de manera clara la ruta técnica y los requisitos para la conformación 

de la veeduría. 

 

De igual forma, se evidencian dificultades en los procesos de convocatoria, ya que algunas personas 

interesadas no logran vincularse adecuadamente, lo que denota la necesidad de fortalecer las 

estrategias de inscripción y mejorar la claridad en la información brindada. En cuanto a los aspectos 

logísticos, se resalta la necesidad de garantizar mejores condiciones de acceso, transporte y 

organización en territorio para facilitar la participación efectiva de la comunidad. 

 

ACLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

Esmeralda Novoa, Referente Secretaría Distrital de Salud: 

 

Reitera los lineamientos institucionales, recordando los roles de la Alcaldía Local, el operador y la 

Secretaría Distrital de Salud, aclarando que esta última no emite órdenes directas al operador, ya 

que toda comunicación debe canalizarse a través de la supervisión del contrato. Así mismo, se 

reconoce el esfuerzo del operador en la ejecución, destacando su capacidad de adaptación a las 

condiciones del territorio, la optimización de recursos y su disposición para mejorar los procesos. 

 

No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento del plan 

de mejora, el ajuste de cronogramas, el mejoramiento de la comunicación comunitaria, la 

articulación con la subred de salud y la optimización de los procesos de convocatoria. En este 

sentido, se propone la realización de una mesa técnica de trabajo entre el equipo del operador y la 

supervisión, con el fin de analizar las situaciones identificadas y definir acciones de mejora concretas. 

 

COMPONENTE 2:  ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Doris Ibáñez informa que se cuenta con un sistema de registro de actividades y consolidación de 

informes técnicos y financieros, así como el seguimiento a la participación de los beneficiarios. 

Menciona que se han realizado comités técnicos de seguimiento y que actualmente el proceso se 

encuentra en el segundo comité correspondiente a los periodos de ejecución, dentro de los cuales 

se han desarrollado actividades como la inducción del equipo, la elaboración del plan técnico, el 

diseño de piezas comunicativas, la creación de formatos y la contratación de proveedores paraque 

Mundo Aventura, para este componente hay una base de posibles beneficiarios de 319 personas. 

 

En cuanto a la divulgación, se resalta el uso de medios locales, la impresión de material informativo 

y el apoyo en procesos de socialización, así como el trabajo articulado con organizaciones sociales 

y comunidad en general. No obstante, se reconoce que aún existen debilidades en la comprensión 

de los procesos por parte de la comunidad, lo que requiere fortalecer los canales de información. 

 



En la intervención final, Nancy Esmeralda Novoa señala la importancia de organizar espacios de 

diálogo ciudadano donde el operador pueda presentar de manera clara la oferta del contrato, 

explicar su formulación y brindar información precisa a la comunidad, especialmente a quienes 

participarán en procesos de control social. Así mismo, se reitera que Adriana Lozano es el canal 

oficial de comunicación y enlace institucional, y que cualquier requerimiento debe gestionarse a 

través de este medio. 

 

Intervención Sandra Rodríguez Referente de Discapacidad ALCB 

 

Informa que, desde la Alcaldía Local, se estarán implementando nuevos programas sociales, razón 

por la cual se llevará a cabo una reunión adicional con el propósito de realizar la respectiva 

socialización del contrato ante la comunidad y líderes comunitarios pertenecientes a diferentes 

organizaciones de la localidad. 

 

4. INTERVENCIÓN VEEDURÍA LOCAL Y REFERENTE CONTROL SOCIAL SDS     

Cielito Villamil informa que se dará inicio al proceso de constitución de la veeduría ciudadana con 

las personas asistentes a la reunión, con el propósito de fortalecer y completar el proceso de 

participación y control social que actualmente se encuentra registrado únicamente con la señora 

Claudia Ballesteros, quien no asistió al presente comité. 

Así mismo, señala la importancia de conformar una veeduría con participación activa de la 

comunidad y representantes de diferentes sectores, a fin de garantizar el adecuado seguimiento, 

vigilancia y acompañamiento a la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del 

contrato. 

En ese sentido, propone que la reunión para la constitución formal de la veeduría se lleve a cabo 

el día 11 de mayo a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Casa de la Cultura, espacio en el cual se 

realizará la socialización del proceso, la inscripción de participantes interesados y la definición de 

los compromisos correspondiente. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la reunión, destacando por parte de la 

Doctor Esmeralda Novoa la importancia del seguimiento continuo, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y el compromiso de las partes para mejorar la ejecución del contrato. 

  

Compromisos 

- Se solicita al operador enviar cronograma de actividades para realizar acompañamientos 

por parte del equipo de apoyo ala supervisión. 

- Subsanar observaciones administrativas. 

- Realizar reunión para conformación de veeduría a cargo de Cielito Villamil. 

 

- Se programa próximo comité técnico de seguimiento para el 26 de mayo a las 9:00 am. En 



la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 

 

Registro fotográfico de la participación al espacio en modalidad presencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Registro de la participación al espacio de manera virtual: 

 

 
 

 

CIERRE 

No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la reunión, destacando la importancia del 

seguimiento continuo, la participación ciudadana y el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

 

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión. 

 

 
 

 

 

Elaborada por: Adriana Patricia Lozano Montero – Apoyo a la Supervisión ALCB 

Fecha de la próxima reunión:  Comité Extraordinario 26 de Mayo de 2026 9:00 AM  

Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Local CB. 


