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SECRETARIA DE

BOGOT: GOBIERNO EVIDENCLA DE REUNION

ACTA COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO No. 02
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 1101-2025

Fecha: 06 de mayo de 2026

Hora: 9:30 am.-11:30 a.m.

Lugar: Segundo piso - Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, Bogota D.C.
Modalidad: Mixta (Presencial y Virtual)

Convoca: Apoyos a la Supervision - Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

Link de conexion, plataforma Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting NDJIYZV|ZJAtINmMY2ZC00ZWMOLTgOMTgtZDIIZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-
1913d8658372%22%2c%220id%22%32a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d

OBJETIVO

Informe de los avances del segundo y tercer periodo de ejecucién (13 Febrero - 12 Abril 2026).
Realizar seguimiento integral a la ejecucion del contrato, incluyendo la revision técnica,
administrativa, financiera y de participacion ciudadana, asi como la identificacién de avances,
dificultades y algunos derivados de su ejecucién

ORDEN DEL DiA

1. Presentacidn de asistentes y verificacién del quorum
Informe Apoyo a la Supervisién del Contrato ALCB
Informe Equipo Ejecutor CPS 1101-2025
Intervencion Veeduria Local y Referente Control Social SDS
Proposiciones y varios

e wnN

DESARROLLO DE LA REUNION
1. ASISTENTES Y VERIFICACION DE QUORUM
Se presentan y se relacionan los asistentes que participaron en la reunion tanto de manera

presencial como virtual, verificandose el quérum para el desarrollo del comité.

Nombre Cargo / Entidad
Adriana Patricia Lozano Montero Apoyo a la Supervisién (Alcaldia Local)
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJlYzVjZjAtNmY2ZC00ZWM0LTg0MTgtZDllZWFhZGQxNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2299de1a3a-f0f2-461b-91fd-331f294b6ae8%22%7d

Nancy Esmeralda Novoa Cardenas
Guillen Steven Prieto Caicedo

Lilian Guaqueta
Cielito Villamil
Sandra Rodriguez
Shirley Quiroga
Fernando Castro
Maria Cristina Rueda
Sofia Lozano

Milena Pérez

Referente Técnico (Secretaria Distrital de Salud) (Virtual)
Referente de Control Social (Secretaria Distrital de
Salud) (Virtual)

Apoyo a la Supervision Administrativo (Alcaldia Local)
Referente Veeduria (Alcaldia Local)

Referente Discapacidad (Alcaldia Local)

Comunidad (Aspirante veeduria)

Comunidad (Aspirante Veeduria)

Comunidad (Aspirante Veeduria)

Comunidad (Aspirante Veeduria)

Formuladora ALCB

2.

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION

Adriana Lozano informa que:

1.
2.
3.
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Se ha realizado seguimiento a las actividades del contrato.

Se han hecho acompafamientos en territorio.

Se radico la primera cuenta de cobro por parte del operador, la cual se encuentra pendiente de pago
debido a observaciones administrativas que deben ser subsanadas
Se han presentado informes ante la JAL.

Existen compromisos pendientes del operador.

Se solicita:

Entrega oportuna de informes

Subsanacion de observaciones

Presentacién anticipada de documentos

Envio de informacion a la Secretaria de Salud

Se esta en proceso de respuesta a solicitudes de la JAL.

INFORME EQUIPO EJECUTOR CPS 1101-2025

COMPONENTES DEL CONTRATO

Componente 1: Salud sexual y reproductiva
Componente 2: Acciones complementarias
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COMPONENTE 1: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En relacion con los avances operativos, se reporta que se han desarrollado actividades de
socializacion del contrato en territorio, articulacion interinstitucional e intersectorial, presentacion
ante la JAL, implementacion de estrategias de comunicacibn comunitaria, convocatoria a la
poblacién beneficiaria y realizacion de presentaciones publicas en diferentes escenarios como
instituciones educativas, hospitales, organizaciones sociales y sectores tanto rurales como urbanos
de la localidad.

Asi mismo, se informa que dentro del proceso de ejecucion se proyecta la realizacion de dieciocho
(18) talleres con una duracién aproximada de tres horas cada uno, mediante los cuales se
conformaran treinta y cinco (35) grupos poblacionales distribuidos en infancia, adolescencia,
juventud y adultez, utilizando metodologias participativas, ludicas y pedagdgicas orientadas al
fortalecimiento de capacidades y promocion de la salud.

SOCIALIZACION Y DIFUSION
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En cuanto a las evidencias de ejecucion, se sefiala que se cuenta con registros fotograficos, listados
de asistencia, informes técnicos, informes financieros y demas soportes que permiten verificar el
desarrollo de las actividades realizadas. No obstante, durante la sesion se identifican diversas
dificultades, entre las cuales se destacan problemas en la comunicacién con la comunidad, cambios
en la programacion de actividades, limitaciones logisticas relacionadas con acceso y transporte, baja
comprensién técnica del proyecto por parte de algunos participantes y debilidades en los procesos
de convocatoria.

En este punto interviene Nancy Esmeralda Novoa, quien enfatiza la necesidad de atender de manera
oportuna las inconsistencias identificadas, evitar la repeticion de errores en la ejecucion de las
actividades y garantizar respuestas claras a la comunidad. Asi mismo, recalca que la comunicacion
con el operador debe realizarse exclusivamente a través de la supervision designada, indicando que
no se deben emitir instrucciones por fuera de los canales institucionales establecidos, con el fin de
garantizar la trazabilidad y correcta gestion del contrato.

En relacion con la participacion ciudadana, se informa que se ha identificado el interés de algunos
ciudadanos en participar en procesos de control social, estimandose aproximadamente cuatro (4)
personas interesadas en la conformacion de una veeduria; sin embargo, se aclara por parte de Cielito




Villamil referente de veeduria de la alcaldia Local de Ciudad Bolivar, que dicho proceso aun se
encuentra en etapa inicial y no esta formalmente constituido, por lo cual debe surtir el proceso
normativo correspondiente. En este sentido, se propone la realizacion de una reunion especifica con
los interesados para explicar de manera clara la ruta técnica y los requisitos para la conformacién
de la veeduria.

De igual forma, se evidencian dificultades en los procesos de convocatoria, ya que algunas personas
interesadas no logran vincularse adecuadamente, lo que denota la necesidad de fortalecer las
estrategias de inscripcion y mejorar la claridad en la informacion brindada. En cuanto a los aspectos
logisticos, se resalta la necesidad de garantizar mejores condiciones de acceso, transporte y
organizacién en territorio para facilitar la participacion efectiva de la comunidad.

ACLARACIONES INSTITUCIONALES
Esmeralda Novoa, Referente Secretaria Distrital de Salud:

Reitera los lineamientos institucionales, recordando los roles de la Alcaldia Local, el operador y la
Secretaria Distrital de Salud, aclarando que esta ultima no emite 6rdenes directas al operador, ya
que toda comunicacion debe canalizarse a través de la supervisiéon del contrato. Asi mismo, se
reconoce el esfuerzo del operador en la ejecucién, destacando su capacidad de adaptacién a las
condiciones del territorio, la optimizacién de recursos y su disposicidon para mejorar los procesos.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento del plan
de mejora, el ajuste de cronogramas, el mejoramiento de la comunicacion comunitaria, la
articulacién con la subred de salud y la optimizacion de los procesos de convocatoria. En este
sentido, se propone la realizacion de una mesa técnica de trabajo entre el equipo del operadory la
supervision, con el fin de analizar las situaciones identificadas y definir acciones de mejora concretas.

COMPONENTE 2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Doris Ibafiez informa que se cuenta con un sistema de registro de actividades y consolidacién de
informes técnicos y financieros, asi como el seguimiento a la participacion de los beneficiarios.
Menciona que se han realizado comités técnicos de seguimiento y que actualmente el proceso se
encuentra en el segundo comité correspondiente a los periodos de ejecucion, dentro de los cuales
se han desarrollado actividades como la induccion del equipo, la elaboracién del plan técnico, el
disefo de piezas comunicativas, la creacion de formatos y la contrataciéon de proveedores paraque
Mundo Aventura, para este componente hay una base de posibles beneficiarios de 319 personas.

En cuanto a la divulgacion, se resalta el uso de medios locales, la impresion de material informativo
y el apoyo en procesos de socializacion, asi como el trabajo articulado con organizaciones sociales
y comunidad en general. No obstante, se reconoce que aun existen debilidades en la comprension
de los procesos por parte de la comunidad, lo que requiere fortalecer los canales de informacion.




En la intervencion final, Nancy Esmeralda Novoa sefiala la importancia de organizar espacios de
dialogo ciudadano donde el operador pueda presentar de manera clara la oferta del contrato,
explicar su formulacién y brindar informacidn precisa a la comunidad, especialmente a quienes
participaran en procesos de control social. Asi mismo, se reitera que Adriana Lozano es el canal
oficial de comunicacién y enlace institucional, y que cualquier requerimiento debe gestionarse a
través de este medio.

Intervencion Sandra Rodriguez Referente de Discapacidad ALCB

Informa que, desde la Alcaldia Local, se estaran implementando nuevos programas sociales, razon
por la cual se llevard a cabo una reunion adicional con el proposito de realizar la respectiva
socializacion del contrato ante la comunidad y lideres comunitarios pertenecientes a diferentes
organizaciones de la localidad.

4. INTERVENCION VEEDURIA LOCAL Y REFERENTE CONTROL SOCIAL SDS

Cielito Villamil informa que se dara inicio al proceso de constitucién de la veeduria ciudadana con
las personas asistentes a la reunion, con el proposito de fortalecer y completar el proceso de
participacién y control social que actualmente se encuentra registrado Unicamente con la sefiora
Claudia Ballesteros, quien no asistio al presente comité.

Asi mismo, sefiala la importancia de conformar una veeduria con participaciéon activa de la
comunidad y representantes de diferentes sectores, a fin de garantizar el adecuado seguimiento,
vigilancia y acompafamiento a la ejecucién de las actividades desarrolladas en el marco del
contrato.

En ese sentido, propone que la reunion para la constitucion formal de la veeduria se lleve a cabo
el dia 11 de mayo a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Casa de la Cultura, espacio en el cual se
realizara la socializacion del proceso, la inscripcion de participantes interesados y la definicion de
los compromisos correspondiente.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No habiendo mas intervenciones, se da por finalizada la reunién, destacando por parte de la
Doctor Esmeralda Novoa la importancia del seguimiento continuo, el fortalecimiento de la
participacion ciudadana y el compromiso de las partes para mejorar la ejecucién del contrato.

Compromisos
- Se solicita al operador enviar cronograma de actividades para realizar acompafamientos
por parte del equipo de apoyo ala supervision.
- Subsanar observaciones administrativas.
- Realizar reunioén para conformacion de veeduria a cargo de Cielito Villamil.

- Se programa proximo comité técnico de seguimiento para el 26 de mayo a las 9:00 am. En




la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

Registro fotografico de la participacién al espacio en modalidad presencial:
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No habiendo mas intervenciones, se da por finalizada la reunion, destacando la importancia del
seguimiento continuo, la participacion ciudadana y el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunién.

Elaborada por: Adriana Patricia Lozano Montero — Apoyo a la Supervision ALCB
Fecha de la préxima reunion: Comité Extraordinario 26 de Mayo de 2026 9:00 AM
Lugar de la proxima reunién: Alcaldia Local CB.




