
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

Código: GDI-GPD-F029 

Versión: 6 

Vigencia: 21 de agosto de 2024 

Caso HOLA: 70103 

Objeto de la reunión: Alcance Seguimiento Comité Técnico de Seguimiento No. 02 CPS 1101-2025 

Fecha: MAYO 11 DE 2026 Hora de inicio: 9:00 AM  

Modalidad: 

Virtual 

Presencial 

Virtual (X) 

Lugar: VIRTUAL- PLATAFORMA TEAMS Hora de finalización: 10:00 

A.M. 

Mixta 

Dependencia: OFICINA DE PLANEACION FDL CB Nombre del Responsable: ADRIANA PATRICIA LOZANO M. 
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CC  CARLOS YEPES Carlos Representante Legal  

CONSORCIO 

SALUD 

  X      X consorciosaludCB@gmai

l.com.co 

Virtual 

CC  MARTHA ROJAS Martha Facilitadora 

CONSORCIO 

SALUD 

  X      X consorciosaludCB@gmai

l.com  

Virtual 

CC  DORIS IBAÑEZ Doris Facilitadora 

CONSORCIO 

SALUD 

  X      X consorciosaludCB@gmai

l.com  

Virtual 

CC  ESMERALDA NOVOA Esmeralda Referente 

Tècnico SDS 

  X      X nenovoa@saludcapital.go

v.co 

Virtual 

CC  ADRIANA PATRICIA 

LOZANO 

Adriana ALCB - 

PLANEACION 

  X      X adrianap.lozano@gobier 

no.bogota.gov.co 

Virtual  

CC  LILIAN GUAQUETA Lilian ALCB - 

PLANEACION 

  X      X lilian.guaqueta@gobier 

no.bogota.gov.co 

Virtual 

                

                

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y 

acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta 

que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta 

autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg 

mailto:consorciosaludCB@gmail.com.co
mailto:consorciosaludCB@gmail.com.co
mailto:consorciosaludCB@gmail.com
mailto:consorciosaludCB@gmail.com
mailto:consorciosaludCB@gmail.com
mailto:consorciosaludCB@gmail.com
http://www.gobiernobogota.gov.co/
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg


 

 

 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

ACTA No. 02 REUNIÓN SEGUIMIENTO CPS 1101-2025 

 

Fecha: 11 de mayo de 2026 

Hora: 2:00 pm a  3:00 PM 

Lugar:  Reunión Virtual - Microsoft Teams 

 

Objetivo de la Reunión: 

Realizar un alcance al Comité Técnico de Seguimiento para abordar temas no tratados en dicho 
comité, relacionados con la ejecución del contrato, demoras en compromisos y planes de mejora. 

 

Link de reunión 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGYxNGM5NjItOTdmNS00OGZiLWFiNjMtNWQwYTBkYWYxODQw%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-
1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d  

 

Objetivo de la Reunión: 

 

Realizar un alcance al Comité Técnico de Seguimiento para abordar temas no tratados en dicho 

comité, relacionados con la ejecución del contrato, demoras en compromisos y planes de mejora. 

 

Asistentes: 

Nombre Cargo / Representación 

Adriana Patricia Lozano Montero Apoyo a la supervisión 

Nancy Esmeralda Novoa Cárdenas Referente técnico SDS 

Martha Rojas Coordinadora Componente Salud Sexual y Reproductiva] 

Doris Ibáñez Coordinadora Componente Acciones Complementarias] 

Carlos Representante Legal Consorcio Salud CB 

 

Desarrollo de la Reunión: 

1. Apertura y Contexto (a cargo de Adriana Patricia Lozano Montero) 

• Adriana Lozano Montero inicia la reunión explicando que el objetivo es tratar temas de ejecución 

del contrato que no se abordaron en el Comité Técnico de Seguimiento anterior por la dinámica y 

la presencia de veedores. 

•Manifiesta su preocupación por demoras en compromisos adquiridos en la última reunión de 

seguimiento: 

o Inicio de sesiones: Se había indicado que las sesiones de los componentes iniciarían de manera 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYxNGM5NjItOTdmNS00OGZiLWFiNjMtNWQwYTBkYWYxODQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYxNGM5NjItOTdmNS00OGZiLWFiNjMtNWQwYTBkYWYxODQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYxNGM5NjItOTdmNS00OGZiLWFiNjMtNWQwYTBkYWYxODQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYxNGM5NjItOTdmNS00OGZiLWFiNjMtNWQwYTBkYWYxODQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d


pronta, pero a la fecha (primera semana de mayo) no han comenzado. 

o Presentaciones para Comité: Se recuerda que la presentación para el Comité debe enviarse 

con mínimo 3 días de antelación para su revisión (cronograma, estados financieros). 

o Radicación de cuentas: Se habían establecido fechas de radicación para finales de abril y 

principios de mayo. A la fecha, solo se ha radicado el cobro número 2, quedando pendientes otros. 

 

• Se solicita que estos puntos queden como compromisos formales por parte del operador. 

• Nancy Novoa enfatizó la necesidad de un plan de mejora y un mayor compromiso por parte del 

operador, recordando la importancia del cumplimiento para futuras contrataciones. Se hizo un llamado a no 

dejar a Ciudad Bolívar en último lugar. 

 

2. Componente de Salud Sexual y Reproductiva (a cargo de Martha Rojas) 

 

• Avances: 

o Se finalizó la fase de socializaciones e inscripciones (circos móviles), con el último realizado 

en Tres Reyes. 

o Se han conformado 34 grupos de los 35 establecidos por anexo técnico. Se proyecta 

completar 36 grupos debido a la distribución de la población. 

o Distribución de los grupos: Se detalla la ubicación de los grupos (Colegio Nueva Vida, Colegio 

Rural de Pasquilla, Fundaciones, etc.). 

o Se han asignado 4 duplas psicosociales para atender los grupos. 

o Se están diseñando las fichas técnicas para las sesiones. Las de las primeras 4 sesiones están 

listas para revisión. 

 

• Próximos Pasos y Compromisos: 

o Inicio de sesiones: Las sesiones iniciarán una vez se cuente con el aval de las fichas técnicas. 

Los lugares, refrigerios y agendas ya están confirmados. 

o Envío de fichas: La Sra. Rojas se compromete a enviar las fichas técnicas de las primeras 4 

sesiones el mismo día de la reunión y la ficha restante a más tardar al día siguiente. 

o Cronograma: La Sra. Rojas se compromete a compartir un cronograma detallado para 

confirmar que se cumplirán las metas en los 4 meses restantes de ejecución. 

 

3. Componente de Acciones Complementarias (a cargo de Doris Ibáñez) 

• Avances: 

o Se reportan 583 personas inscritas, de las cuales 367 han sido depuradas (verificadas como 

nuevas). 

o Se están realizando visitas domiciliarias para la búsqueda activa de población y conformación de 

grupos. 

o Se han identificado 130 personas para actividades con equinos (Parque Mundo Aventura) y 80 

personas para el ciclo interactivo local. 

• Dificultades: 

o Población insuficiente: Se reporta un faltante de 220 personas por visitar para completar la meta. 



o Vigencias anteriores: Se identifica una contradicción en el anexo técnico que impide la 

participación de personas de vigencias anteriores, cuando la necesidad real de la comunidad 

(especialmente para el componente de equinoterapia) es la continuidad de los procesos. 

o Percepción de la comunidad: Los usuarios solicitan insumos específicos y hay desinterés en 

algunos talleres propuestos (peinados, ensaladas), lo que dificulta la vinculación. 

 

• Análisis y Acciones Propuestas (a cargo de Nancy Esmeralda Novoa Cárdenas): 

 

o Se propone realizar una reunión con la líder comunitaria Luz Mary y el operador para gestionar 

la población faltante, especialmente para el componente de equinos. 

o Se acuerda gestionar un Otrosí o documento aclaratorio al contrato para permitir la inclusión de 

personas de vigencias anteriores en el componente de equinoterapia, justificando la continuidad 

del proceso. 

o Se sugiere articular con el Consejo Local de Discapacidad y otras organizaciones para obtener 

listados de potenciales beneficiarios. 

 

4. Llamado de Atención y Solicitudes Generales 

• Cumplimiento y Plan de Mejora: La Sra. Novoa Cárdenas realiza un llamado de atención al 

operador (a través de sus representantes Carlos, Martha y Doris) sobre la necesidad de mejorar la 

ejecución y el cumplimiento de los cronogramas. 

o Se solicita la elaboración e implementación de un plan de choque o mejora para ponerse al día 

y demostrar avances significativos. 

o Se enfatiza que, si bien hay otros compromisos, la ejecución en Ciudad Bolívar debe ser una 

prioridad para asegurar la continuidad del contrato y la posibilidad de futuras vigencias (2026). 

• Comunicación: Se establece que la comunicación con la supervisión debe ser a través de la Sra. 

Lozano Montero. 

• Veeduría: La Sra. Lozano Montero informa que el mismo día se realizó una reunión con los 

ciudadanos interesados y el representante de la Secretaría Distrital de Salud (Steven) para la 

conformación de la veeduría. La Sra. Novoa Cárdenas solicita que se le envíe el acta de esta reunión. 

 

5. Compromisos y Tareas 

No. Responsable Tarea / Compromiso                                 Fecha Límite 

1 Martha Rojas Enviar a Adriana Lozano las fichas técnicas de las primeras 4 sesiones. 

                                                                                          13/05/2024 

2 Martha Rojas Enviar la ficha técnica restante y el cronograma detallado de sesiones. 

                                                                      14/05/2024 

3 Adriana Lozano Gestionar y articular una reunión virtual con la líder Luz Mary, el operador                                                                                                                

(Doris, Carlos) y Nancy Novoa.                                                                 Esta semana 

4 Carlos (Operador) Revisar la viabilidad jurídica y gestionar un Otrosí o documento aclaratorio   

para permitir la participación de vigencias anteriores en el componente de equinoterapia. 

                                                                                                                    A definir 



5 Nancy Novoa Gestionar contacto con la encargada de la política de discapacidad (SPA) para         

obtener listados de organizaciones de personas con discapacidad.     

                                                                                                          Próxima semana 

6 Adriana Lozano Solicitar a Cielo o Steven el envío del acta de conformación de la veeduría. 

                                                                                           Inmediato 

8 Doris Ibáñez / Martha Rojas Radicar el informe de actividades número 3 y gestionar los cobros   

pendientes.                                                            Inmediato 

9 Operador (en general) Cumplir con el envío de presentaciones para el comité con mínimo 3 

días de antelación.                                                           Permanente 

 

6. Varios 

• Se acuerda que Adriana Lozano Montero programará una reunión virtual de seguimiento para el 

martes 19 de mayo a la 1:00 PM para evaluar los avances de los compromisos adquiridos. 

• Se agradece la asistencia y participación de todos. 

Observaciones: 

• Se reitera la importancia del cumplimiento de la meta plan para la viabilidad del proyecto y 

futuras contrataciones. 

• Se deja constancia de la preocupación por el atraso en la ejecución del componente de Acciones 

Complementarias. 

 

Siendo las 10 e la mañana se da por terminad la reunión. 

 

 

 
 

 

 

Elaborada por: Adriana Patricia Lozano Montero – Apoyo a la Supervisión ALCB 

Fecha de la próxima reunión:  Reunion de Seguimiento 19 de Mayo de 2026 1:00 PM  

Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Local CB. 


