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ALCALDIA MAYDA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA LT
INFORME MENSUAL / DE ACTIVIDADES No 004
PERIODO: 03 de agosto a 07 de noviembre de 2025
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA CPS 843 DE 2024.
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA -

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNVIVE 2.0

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

830.095.614-0

PLAZO DE EJECUCION

4 meses

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$385.294.296

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$120.265.448

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

023011601060000001893
(023011603450000001903
023011603480000001904
023011605550000001906
023011603390000001900
0230117459920242451

FECHA ACTA DE INICIO ™ 03/02/2025
PRORROGA! 3 meses
PRORROGA? 1 mes

ADICION

2451 PUENTE ARANDA PARTICIPATIVA

5 63.054.133

SUSPENSION! 13 dias
SUSPENSION? 20 dias
FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS Y 07/11/2025

SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios logisticos integrales para ejecucion de
los provectos culturales ¥ sociales para el desarrollo
econdémice y comunitario, dirigidos a la comumidad étaiea,
poblacidn vulnerable vy diferencial de la localidad de Puente

Aranda.

! $i el contrto presenta més de una suspension v/o adicion v/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el ragisiro de k informacion
* Si el contrato presenta mas de una suspension yfo adicidn v/o prorroga se deben incluir [as filas requeridas para ¢l regisiro de la informacion
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA Blntcor e
Baczstbna de Qoomend
|
, ‘MEDIO DE
| VERIFICACION Y
OBLIGACIONDES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION

FISICA Y/O

VIRTUAL
: :
Obligaciones Especificas Proyecto 1893
1. Entregar base de datos de inscritos v | Entregar la base de éd:uos, donde_ se | Documento en Excel con los datos de :
. participantes. encueniren  dos  los  inscrios v | camactenzacidn de - cada
. t : e’ . . . Ancxo 03
participantes  para el desarrollo  del | emprendimiento y MiPymes de los
] contrato. i pueblos indigenas de la localidad.
2. Analsis e informe de los datos . e . Informe cuplitativo que describe el
e Realizar un andligis desériptivo de ia base | . S . .
recolectados, mapa de calor v graficos : o . . tipo de poblacidn inserta, los cabildos
N de datos con la informacion dé los L S
conforme al formato solicitado en Ia .. . .| que participaren en la iniciativa vy los Anexo 01
. . patticipantes, resaltando la caractenzacién | L .
ctapa de alistamiento. S upos de emprendimiento y MiPymes
de la poblacion. . i :
que se intervinicron con ¢l provecto.
3. Informe del proceso de scleccion de los . C _— Informe  cualitativo  que relata el
. .- Relacionar en ¢l informe cuabirativo el a
participantes que muestre tequisitos v o proceso de  seleccién de  los
o . . proceso  de  seleccionr de los y  las .
criterios de seleceidn aplicados. iy . Do emprendnmento v los acuerdo que sc Ancxo (1
partcipantes beneficiadas y los criterios ’ "
.. . ) llevaron acabo entre el FDLPA, el
de seleccion tenidos en tuenta L
operador y la mesa local indigena.
4. Resultado  encuesta  de  sansfaccion
pracicada  a  los  pardcipantes  del Formato de encuesta de satisfaceion
programa. Con ¢l fin de cevaluar Ia | Llevar a cabo una encuesta de sansfaccién | con Ias observaciones y comentarios
aceptabilidad v el impacto del programa | que nada la aceprabilidad y el impacto del | dados  por  eada  emprendimicnio, \ 08
. - , . . . Ancxo
en la comunidad paricipante. La encuesia § programa desarrollado con Ia comunidad | resaltando Ios Inconvementes
serd  disedada  por ¢l operador v | Indigena. presentados v los acierios obienidos
posteriormente aprobada por el apoyo a e la ejecucidn,
la supervision del contrato.
5. Acta aprobada de por la Oficina de | Se deben realizar las piezas comunicativas

Prensa de las piezas publicitarias v logos
institucionales.

para que ¢l depariamento  de prensa
otorpue e sespectiva visto bueno o
aprobacidn

Durante este periodo 1a actividad no se

realizd.

No se generd

evidencia
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA e8GR
BSauisisnd de Qotwtng
* MEDIO DE
VERIFICACIONY
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SUUBICACION
, FISICAY/O
VIRTUAL
6. Fvidencia  fotogrifica y/o  videos Durante el proceso de entrega del
(minimo 50 fotos) (fhgltal). Cada evento que s realice en el marco del cf:a}tntﬂ Fsemnl]ﬂ,dsr: re:lxhza unl reg;sftro |
desarrollo del componente debe contar ‘O ogralico ¢ o8 " e ementos Anexo 05
comn thestro fotogtéﬁcol /o video entregados y de la participacion de los
Ea . iy " tepresentantes’ de  cada ! cabildo|
o o beneficiado con el proyecto.
7. Planillas de asistencia de los participantes | Se debe llevar un L‘egisrii'o de la asistencia
fisico o virtual sobre’ las sesiones de | Durante este periodo la actividad no se ~No se generd
capacitacion, v demas’ eventos que se realizo, evidencia
realicen en el desarrollo del proyecto.
8. Inpreso a almacén. Debide  al tipo  de  clementos v
Se debe reahizar el ingreso al almaceén de mﬂtenale; ) entregados g cada
= - emprendimiento, se lleve a cabo e
los elementos requeridos para [ortalecer | . ., L. Anexo 244
D " mygreso al almacén en compania ded
los emprendimientos v Mil’ymes. i .
- apoye a la supervision v el area de
almacen del FIDLPA, - -
9. Acras de comité téenico. Dentro del periodo comprendido en ¢l

El comité técnico se realiza una vez al
mes de forma ordinaria ¥ de forma
extraordinaria si s necesario para ¢l
avance y desatrollo de las actividades.

presente informe se levd a cabo 2
sesiones de comité técnico, una en cl
mes de agosto y otra en el mes de
actubte.

Anexo 22

10. Actas de reunidn,

Se debe elaborar un acta por cada reunidn
que se desarrolle entre las partes del
contrato o iastituciones de apoyo,

Dentre del perdodo comprendida en el
presente mforme  se  desarrollaron
reuniones  de  seguimiento  con cl
objetivo  de  solucionar  y  aclarar
situaciones que se iban presentando en
la  ejecucion  de  los  provecios
trabajados.

Anexo 23
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ALCALDIA MAYOR

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA ot it
ocraiane de na
MEDIO DE
: VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION

FISICAY/O

VIRTUAL
11. Plan de contingencias {Cuando aplique) Se debe entregar un plan de contingencia
llegado el caso sea necesaric  para’| Dutrante este periodo la actividad no sc No se generd
desarroliar las actividades o sea requerido realizd. cvidencia
) . por el apoyo a la supervision. | : -
12. . Copia digital de todoes los documertos de § o Co i T IR I ) - o
- R ‘ RS Se débe entregar .Jos soportes -de} Se relacionan los documentos exigidos
los participantes recolectados-en la etapa | .- .7 SR o R L .
; .., . .0 inseripadn de los v lag beneficiarias del | a cdada’ emprendimiento y MilPymes Anexo 04
de inscripeidn v durante la ejecucion de c : S s .
’ proyecto. N para poder participar de la iniciativa, ‘
los programas. : i
13. Copia digital de los planes de inversion. Se debe entregar Jos documentos del plan | Se relacionan los- planes de inversion
de invérsion  claborado  para  cada | definitivos, los cuales ' se tomaron \ 09
L S L .. Anexo
beneficiario o beneficiaria de la miciativa, | como insumo para la compra v entrega
Con SUS respectivas frmas. de los insumos.
14, Cartas de compromiso finmada por los : En el marco de la entrega del capieal
. . . Se  debe entregar las  Cartas de . . .
patticipantes en original y digital. . - : semilla, se hizo firmar la cacta de
’ COMPLONUSO firmadas por cada . S Anexo 07
L . C comptromiso a cada beneficiario del
beneficiario o beneficiaria de la iniciativa.
: : proyecto.
15. Reporte de ventas y de medicidon del ‘
programa, ¢l cual debe contener como
minimo; ventas realizadas durante cl | En conjunto con los v las beneficiarias del
evento, namero de personas atendidas, | proyecto se debe elaborar un mnforme con
numero de nuevos clientes adquiridos, | las ventas totales, la cantidad de clientes | Durante este periodo la actividad no sc No se generd
aumento de ventas después del evento, de | atendidos, 7 algunas  cstadisticas  de realizo. evideneia
1 a 5 como califica el programa, | crecimiento econdmico luego de recibir el
patticiparia nuevamente en el programa, | apovo fnanciero del FIDLPA.
considera que sc beneficid al pacticipar '
del programa, entre otros.
16. Recibo a satisfaccion por parie de los | Se debe comiar con acta donde los | Dentre del procese de entrega, se

patticipantes  de  los
concepto de capiralizacion.

nsuMmas  por

patticipantes de las iniciativas confirman
haber recibido a4 satsfaccion los insumos

tome una firma de paz y salvo como
soporte de recibo de sausfaceidon vy

Anexo 06
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA ey
Bacepinns de Gotwrna
‘ MEDIO DI |
' VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION

TISICA Y/O

{minimoe 50 fotos) (digital).

desarrcllo del componente debe contar
con repistro fotoprafice v/ o video,

] ~ VIRTUAL
de las capitalizaciones. - aceptacidon de losinsumes entregados
: por el operador a los beneficiarios de
los pueblos indigenas. .
17. Recibido a satisfaccién de la entrega dela |*. - o e ] Dentro del proceso’ de entrega,
' C'lp1t'\hzac1on en msumoq por paite delos |'Se debe ' contar con acta donde los tomo una firma de paz y saled como
participantes (Capital - Selnillfi partmipanres de las nncmnvas confirman | soporte de. recibo - de satisfacein 'y N
INDIGENA). haber recibido a satisfatcion los i msumos | acepracion de losinsumos entregados Anexo 06
’ ~de las capitalizaciones. por el operador a los beneficiarios de
i los pueblos indigenas.
18. Las ‘_ﬂemﬁs que considere el com.it.é Actividades o evidencias que den soportes | Durante este periodo Ia actividad no se No se genero
técuico y/0 el apoyo a la supervisida, a la ejecucidén satisfactoria del proyecto. realizé. evidencia
Obligaciones Especificas Proyecto 1903
1. Los elementos l'equ?ndos en el presente Entregar los elementos regueridos por el | Durante este periodo la actividad no se No se generd
documento anexo técnico. anexo técnico coma soporte de ejecucion. realizd. evidencia
2. Eatregar base de datos de inscritos v Entregar la base de datos, donde se
participantes, encucniren  todos  los  inscritos v § Durante este periode la actividad uo se No se generd
participantes  pata el desarrollo  del realizd, evidencia
contrato.
3. Acta aprobada de por Ia Oficina de Se deben realizar las pilesas comunicatvas
Prensa de las piezas publicitarias v logos para que el departmnento de  piensa | Durante este periodo Ja actividad no se No se generd
tnstitucionales. otorgue el tespectivo visto buecno o realivd. evidencia
aprobacion.
4. Ividencia fotografica v/o videos Cada cvento que se realice en el marco del

Durante este periodo la actividad no se

realizd,

No se geaerd
evidencia

GCO-GCI-F110

Version: 06
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA B BOG0TA .
Secrwtans de Ocomvno
MEDIO DE
VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION

FISICA Y/0O

VIRTUAL
5. Planillas de asistencia de los participantes. | Se debe llevar un registro de la asistencia
fisico o wirtual sobre las sesiones de | Durante esie periodo la actividad no se No se generd
capacitacion, ¥ demis eventos que se realizd. gvidencia
realicen en el desatrollo del proyecio,
6. Inpgreso a almacén. Se debe realizar el ingreso al almacén de . .. .
- - urante este perodo la aciividad no sg No se generd
los elementos requeridos para fortalecer cading denci
. g realizd. evidengia
los emprendimientos v MiPymes. -
7. Actas de comiié iéenico. El comité téenico se tealiza una vex al .
mes de forma ordinada y de fonma | Durante este periedo la actividad no se No_sg geoerd
extraordinaria si es necesario para el realiz, evidencia
avance y desarrollo de las acavidades.
8. Actas de reunidn. Se debe elaborar un acta por cada reunion . .. )
Durante este periodo la actividad no se No_se penced
gue se desamrolle entre las partes del - : .
L realizi. cvidencia
contraio o instituciones de apovo.
9. Plan de contingencias. Se debe entregar un plan de contingencia
ltegadn el caso  sea. necesario  para | Durante este periodo la actividad no se No se generd
desarrollar las aciividades o sea requendo realizo, cvidencia
por ¢l apoyo a la supervision.
10. Copia digital de todos los decumentos de ;
! Se debe centregar los  soportes  de . - .
fos participantes recolectados enlaetapa |77 77 - Durante este pedodo la actividad no se No se generd
. e . - wseripcidn de los v las beneficiaras del - MU
de inscripeidn v durante la ¢jecucion de rovecto ‘ realizd. cvidencia
los programas. Proy )
11. Cartas de compromiso [irmada por los Se  debe entregar las  Cartas  de . . .
. .. - . Durante este periodo la actividad no se No st generd
pariicipantes en onginal v digial. compromiso  f{immadas  por  cada - . :
’ - . I realizo. cvidencia
Leneficiario o beneficiaia de la iniciativa.
12, Recibo a satsfaceidon por parte de los Se debe contar con acta donde los

partcipantes de los nsumaos.

patticipantes de las iiciativas confirman
haber recibido a satisfaccidn Jos msumos.

Durante este periodo Ia actividad no se

realizo.

No se generd
evidencia
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H - P ALCALDIA MAYDR
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA ‘ DEBOITTAGL,
Becremna de Qotreme
MEDIO DE
VERIFICACION Y
OBLIGACTIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION
FISICAY/O
: VIRTUAL
13. L,ﬂs F]Lmas CI“IC cr)ns:delre el com_n.e‘ Actividades o evidencias que den soportes | Durante este periodo la actividad no se No se generd
téenico y/o el apoyo a la supervision. a la ejecucion sansfaciona del proyecto realizo. evidencia
- .
Obligaciones Especificas Proyecto 1904
1. loforme general. Que  incluya iodas  las . aciividades o
. - . - Se lleva a cabo la claboracidén de wn
realizadas donde, se indique el resultado | . D :
. . mforme  cunlitativo que  describe el
de la actividad de manera cuantitativa y . -, Anexo
o . . R avance de ejecucion en cada una de las
cualitativa, evidencias, v minimao 30 foros ..
. M actividades.
de las actividades realizadas
2. Registro de entrega de materiales. Se tomo un listado con los nombre y
Donde se registre a través de listados Ia | numeros  de  documento  de  las
entrega de estos elementos, se evidencie | personas que fucron beneficiadas de Anexo 10
nombres apellidos y firma. los clementos que coniempln  en
proyecto.
3, Basec de datos. Entregar la base de datos Excel, donde se . .. i
Durante este penodo la actividad no se No se generd
encuentren todos los consultantes de la coaling denci
. realiv, evidencia
cartilla en la APP Puente Aranda.
4, Planes de contingencia. LElaboracidn de los plines de la fera, | Se relaciona el documento en el cual se
permiso  para el evento, gestionar el | cuentrn en plan de contigencia a tener
) ) . Anexo 114
préstamo de las instalaciones por paste de | en cuenta en caso que presente alguna
Integracion Social. anomalidad en el evento orpanizado,
5. lonforme de acuvidades mensual. Preseniar un  informe  de  actividades

cualitativo y cuantitative mensual, sobre cf
avance de la elecucion del contrato,
debera {10y
(oiografias de las acuvidades realivadas
junto con los elementos a entregar para cl
desarrollo del mismo.

contener  minimo  diez

Informe  cualitauvo  que  relata s
acciones tomadas pot el operador par
la  egjecucion  de  las actividades
requeridas como  cumplimienio  del
anexo teenico v de las obervaciones

del apovo a la supervisidn,

Anexo

GCO-GCI-Fi10
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA gy
Bacrhviare oo (otuprne
MEDIO Zl)]i
VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS S UBICACION

FISICA Y/O

Documento en el que se debe incorporar
cada una de las actividades del contrato,
definir la carga porcentual de estas v los

Hempos para S desarroilo.

VIRTUAL
6. Informe de resultados. Presentar un informe de resultados final Lo
. . . .. | Informe  cualitativo  que relata  las
- cualitativo ¥ cuantitative de la cjecucion .
Ll . L acciones tomadas por el operador para
de las acuvidades realizadas solicitado en . . Ly
Lo ; . la  gjecucion  de  las  acdvidades
el anexo téenico, el cual deberd contener . - Anexo 01
. . . ; requendas como cumplimiento  del
minimo  veinte (20) fotografias . - .
. anexo tecnico y de las obervaciones
. especificando detalladamente para ey
) . L del apoyo a la supervision.
evidenciar ¢l cumplimiento al contrato.
7. SUGA. . . . Se relaciona el documento que da
Solicitar el petmiso ante Ia Alcaldia local . .
N H veracidad del cumplimiento de la Angxo 12
de Puente Aranda. L
) obligacion
8. Planes de emergencia. El siio debe contar con un plan de { Se relaciona el documento que da
emergencias ¥ debe sex de conocimiento | veracidad del cumplimiento de la Anexo 13
al personal a su ingreso a las instalaciones | obligacion
. Formato de inscripeidn. . . , . .. ‘ j
9 Ormato denscripe Se debera entregar los listados donde se | Durante este periodo la actividad no se No se generd
evidencie la asistencia. realizd. evidencia -
10. Listados de asistencia, entrega  de | Se deberd entregar los listados separados .
S . . . . Se tome un listado con los nombre y
refrigerios y entrega de kit de aseo. de cada item donde se evidencie la ’
/ : . P numerns  de  documento  de  las
asistencia, entrega de relrigerios, cnirega .
) " > | personas que fueron benchiciadas de Anexo 10
de kit de aseo v donacidn de ropa. (de ser )
. ’ . . los  eclementos  que  contempla  en
necesario avalado por un funcionario de la
. S . .. : proyecio.
Secretann Distrital de integracidn social). :
11. Hojas de vida, soportes de esmdio y/o | Se debe  entregar  al apove de |a . .. ,
. ‘ S . A Durante este periodo la actividad no se No s¢ peperd
experiencia, supcrvision, las hojas de vida del ralento . . .
. realizo. evidencia
humano con sus debidos sopories.
12. Plan de Trabajo.

Durante este perodo la actividad no se
realizd.

No se pencro

evidencia

GCO-GCI-F110
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ALCALDI
DE BOGH

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA ! A
Bacraisna s Gobwing
‘ MEDIO DE
‘ VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION
FISICA Y/O
VIRTUAL

Explicitamente no deben ser los titulos
del anexo técnico, se pretende disgregar
este documento para poder determinax

efectivamente la  ejechicién  fisica  del.
contrato. Este-setvird para que los apoyos |

e e, LT - L
a la supervisién puedan realizar las Jabores
de seguimiento., '

. Plan de actividades.

Detallar las acciones que se llevdrin a
cabo  como  objetivos,  actividades,
recursos, cronograma, y las demis que se
considercn necesarias.

Durante este periodo la actividad no se
realizo,

No se generd

evidencia

14.

Base de datos v soportes de inscripadn.

Entregar la base de ‘datos, donde se
encucntren  todos  los  inscritos ¥
participantes  para el desarrollo del
contrato.

Durante este periodo Ia actividad no se

realizd.

No s senerd

evidencia

. Actas de comité técnico.

El comitd técnico se realiza una vez al
mes de forma ordinata y de forma
extzaordinatia §i s necesaro para el
avance y desarrollo de lis actividades

Dentro del periodo comprendido en ¢l
presente informe sc llevd a cabo 2
sesiones de comité técnico, una en el
mes de agosto v ofra en el mes de
octubre.

Anexo 22

16.

Pieza comumicativa aprobada v soporte
de convocatoria.

7
Se deben realizar las pievas comunicativas
para que ¢l departamento de  prensa
otorguc ¢ respectivo visto bueno o
aprobacion.

Para el total cumplimiento de las
actividades del proyecto, se compartio
pieza comunicativa para la coleeta de
ropa, zapatos y demas donaciones,
bajo la aprobacién del area de prensa.

Anexo 14

17.

Formate de Asistencia v consulta de
cartilla,

1Debera claborar el informe de la cantidad
de asistencia a la feria deberd contener en
lo posible, nombres v apellidos, numero

de cedula, edad, UPL, sexo, de cada

Durante este periode la actividad no sc

realizo.

No se generd

evidencia

GCO-GCI-F110
Version 06

Vigencia: 17 de jutio de 2019
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

. MEDIO DE
’ VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION
FISICAY/O
VIRTUAL
componente relacionado en el presente
documento, :
. : i
18. Metodologia v contenidos de la cactilla { Documento  donde Vse  refleje I
“La guia cficaz de acceso a ia justicia™ metodologin y contenidos a ulizar frente { Se relaciona la cartilia final aprobada
- . i . . .
a la realizacién de las rutas de accesos a la § por  prensa junte con su dehida Anexo 15
jusiicia, por cada componente y sus § aprobacién.
requisitos.
Obligaciones Especificas Proyecto 1906
1. Actas firmadas de ingreso de  los . . . Se llevo a cabo el ingreso al almacen
) Se debe realizar el ingreso al almacén de .
clementos al almacén. 7 de los clementos y  materiales
los clementos requeridos para fortalecer la S
. L Lo aprobados por el anexo tecnico para la Anexo 24
poblacién en condicidn de habitabilidad .. Dy
dotacién de la mesa local indigena v la
en calle. . . ‘
casa pitana.
2. Actas de comiié téecnico relacionadas al S . Dentro del periodo comprendido en el
El comiié téenico se realiza una vex al . .
presente programa. L ptesente informe se llevd a cabo 2
mes de f{orma ordinatia y de forma . C
N . sesiones de comité {éenico, una en el Anexo 22
extraorclinaria si es necesario par el
.. mes de agosto v otra en el mes de
avance v desarrollo de Ias actividades. i ’
’ ociubre.
3. Evidencia de la entrega. Se relacionan los documentos que da
Se debe tomar histados de los benehiciarios { soporte de entrega v satisfaccidn de las \nexo 16 + 1
de la iniciativa como evidenan de entrega. | comunidades  beneficiadas con o
provecto, indigenas y gitanos.
4. las demis que considere el comité | Acuvidades o evidencias que den soportes | Durante este petiodo la actividad no se No se generd
técnico v/o el apovo a la supervision. a la cjecucion satislrcrora del proyvecio, realizd. cvidencia
Obligaciones Especificas Proyecto 1900

GCO-GCI-Fi10

Version: 06

vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 10 de 14

A






3)

beneficiarias de  la niciativa  un

consentimiento informado.

Durante este periodo la actividad no s

1 - - =B B ALCALDEA MAYOR
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA _AE 80GOTA DL,
Avciotena de Gobwt o
]
MEDIO IDE
) - VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION
FISICAY/O
VIRTUAL
1. DBase de datos. Entregar la base de datos, donde se
encuentren  todos los  inscrites v | Durante este periodo la actividad no se No se penerd
participantes  pata el desarrollo  del . tealizd. evidencia
contrato. ; ) )
2. TPlanes de emergencia. Se . debe . entregar al apoyo’ de Ia ] L -
- B nELg & pey Durautc cste peﬂodo Ia ﬁc‘mndqd no se | . No se gencio
- supervision. el plan de cmergeﬁcm pa:a l’z' > - 16‘1]110 : doncs
: ' evidencia
elaboracién de la actlvidad e
3. Laists asistencia. . ! . . .. - j
3. Listados de asistencia Sc debe tomar lista con los datos de los | Durante este periodo la actividad no se No se generd
asistentes 2 la salida pedagdgica. realizd. cvidencia
4. Listados de entrega de alimentos. Se debe tomar listados por los
beneficiarios de los refrigerios, almuerzos | Duranie este periodo la ectividad no se Mo se penero
¥ cenas que se propmuonan en la salida realizd, evidencia
pedagdaica.
5. Informe de actividades. Se deberd presentar un informe de las
actividades  de  manera cualitativa v . L. 3
S . ., | Durante este periodo la actividad no se No se penerd
cuantitativa de los participantes. [Debera T . .
. . - realizo, evidencia
contener mimmo 20 fotografias de las
actividades v de la alimentacidn recibida.
6. Informe de actividad mensual. Se debe elaborar un informe cualitativo
hor todo el componenie, detallando ¢l . . i
I poues Durante este pentodo la actividad no sc No se generd
desarrollo de las actividades, el avance de - ;
. : i realizd. evidencia
los  compromisos v los  resultados
obtenidos.
7. Acta de consentimiento informadeo. Se debe hacer firmar por los v las

realizd,

No se generd
evidencia
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‘ ' - R—— ALCALDIA MAYOR
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA _DE BOGGTIAD S,
Bacraiiia di Gctmrnn
' MEDIO DE
' VERIFICACION Y
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SUUBICACION
FISICAY/O
VIRTUAL
L'as _ demas lque coriadere ‘?1 | fomue | Actividades o evidencias que den sopories | Durante este periodo la actividad no se No se generd
téenico y/o ¢l apoyo ala supervision, a la ejecucién satisfactoria del proyecio realizé. evidencia
. . : - )
Obligaciones iE.specxﬁcns Proyecto 2451
Entregar base de datos de personas | Entregar la base de datos, donde se | Se relaciona la base de datos con la
inscritas y participanies. encuentren  todos  los  inscritos  y | informacién de las personas que se A 1
. . iy . nexo 18
participantes  para ¢l desarrollo  del | inscribieron  para  participar de Ia
. contralo. iniciativa.
Evidencia  fotograficn  v/o  videos En el marco de a ejecucion del
(minimo 50 foios) (digital). Cada evenio que se realice en el marco del | proyecto, se llevo 2 ecabo evidencia
desarrollo del componente debe contar | forografica que demwuestra a wxo 19
con registro fotografico v/o video. ~participacion de la comunidad en el
: cvento organizado.
Planillas de asistencia de los participantes  § Se debe llevar un registro de la asistencia | Se tome listadn con los datos de las
fisico o wvirtual sobre. las sesiones de | personas  que paruciparon de la \ "
L . A . Anecxo 2
capacitacién, v demas eventos que se | actividad eon sus respectivas firmas de
realicen en el desarrollo del provecto. satisfaccion del evenio.
Planilla de entrega de alimentos  (El
formato de entrega de alimentos se | Se debe tomar un listade donde se .
e L - Se tome listado con los datos de las
utilizara en el desarrollo de la actividad. | relacione el nombre, ¢l numero de ..
. L personas  que participaron  de  la
Dicho formato debe contener la siguiente | documento, los datos de contacto y la o ; Ancxo 20
. . .. . ST actividad con sus respectivas firmas de
informacidn  de  los  participantes: - | JAC a la pertence cada beneficiario de la . .,
. : . L ; satisfaccién del evento.
Nombres v apellidos, JAC, firma del { alimentacion requerida pata el evenio.
participanic).
Ingreso a almacén. Se debe realizar el ingreso al almacén de | Se llevo a cabo el ingreso al almacen
los clementos  requendos  para los | de  los  clementos  y  materiales Anexo 24
beneficiarios de eada Junta de Accida | aprobados por el anexo teenico para la

GCO-GCI-F11D

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 12 de 14

2%



4 —~ e ALCALDIA MAYOR
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA _O0GOGOTADE.
Bacrptnra de Gotwng
MEDIO DE
! VERIFICACION Y
OBLIGACTONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBTICACION
i FISICAY/O
VIRTUAL
Comunal. dotacién de las Junta de  Accidn
Comunal.
Actas de comité téenico. S s . . Dentro del periodo comprendido en el
. N El comité técnico se realiza una vez ald S ) . ] .
- . ‘ e . presente informe se Nevé a cabo 2 -
mes de {omma ordindra y de forma |17 - A : 5
.. . . ‘sesiones de comité téenico, una en.cl Anexo 22
extraordinatia si “es - decesario para el . : N : :
A . mes de agoste y-otra en ¢l mes .de | )
avance y desatrollo dé las actividades. ) -
= : ' octubire. -
Actas de reunidn. ' Dentro del periodo comprendido en el
. presente  informe  se  desarrollaron
Se debe claborar un acta por cada reunion | reuniones  de  seguimiento  con el
que s¢ desarrolle entre las partes del | objetive  de  solucionar vy aclarar Anexo 23
contrato o instituciones de apovo. situaciones que se iban presentando en
, la  cjecucion de los  provecios
trabajados.
Copia digiral de 1odos los documentos de | Se debe solicitar a eada persona que desee .
2 . . ! Se relacionan los documentos de
los participantes recolectados en la etapa | participar, el documento de tdentidad y un { | L .
RO . . mscripcién  de  cada  padicipante
de inscripcion. sopotte de arraigo a la localidad, como el Anexo 21
. ) recaudados  en el proceso  de
rectbo publico o e aute  de]. L,
. ' mschpaon.
reconocimiento.
Las demniis lque con]mdcrc el comit€ | A ¢ividades o evidencias que den soportes | Durante esie periodo la actividad no se No se penerd
téenico y/o ¢l apoye a la supervision. a la ejccucion satisfactoria del proyecio. realizé. evidencia
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA ‘B aoaotAO e

[ INFORMACION ADICIONAL T - ST T T T
APORTES DE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN[NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN
SEGURIDAD Is)ﬁj;}_}]l))l: SE_ APORTA PAGO DE f SE APORTA PAGO DE ARL DONDE SE APORTA PENSION

SOCIAL: .
FIRMAS " - - - - )

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplidlo con las obligaciones derivadas del contrato y que
las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a lag labores efectivamente desarrolladas en el pericdo
indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contcmd'ls en ¢l presente documento, que sirve como
soporie para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATI STA

Lol 0

Nombre: Andrea d
Rodrigucz
Cédula: 101239560

Pilar Aristizabal

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una ver verificado los soportes allegados por el

contratista manifiesto que el/la contratista hia cumplido ala fecha con las oblignciones establecidas en ¢l contrato.

SUPERVISOR

INTERVENTOR

Nombr Yfonso Cruz
Curgo Fal de Puente Aranda

Firma:

APOY QALK SUPERVISION
(CUANDYD APLIQUE)

Nombre: Ingrid Johanna Ardila
Cairdenas
Cargo: Apovo a lx supervision

;szﬁl s%' "/i! / ?

Firma:

Nuota: ba columna de prodictos se diligenciani dotcamaene par contratos en Jos apligue b
supeevisor, i o gue respecta a personas natunales, ol supervisor del contmate definie sies «
Histe documenio e conteolada, por lo cual na se penmicen maodificaciones. Excluston: o d:

v Lde papo contm producto, en los demis ensos se chiminari esta colomna, o sepon direeriz del
+ bligatorta la enteegp del informae Ginal de actividades pam cfeetos del dltime pago,
mbit yue s le pucde realizar al fommato es I cliiminacion de by columna productos,

GCO-GCI-F110

Version: 08

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 14 de 14 -

es



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

