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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No. 4600098611 de 2023
DISTRTO _ ESPECIAL DE  CIENGIA,
_ TECNOLOGIA E  INNOVACION  DE
CONTRATANTE: MEDELLIN -  SECRETARIA  DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS /
CONTRATISTA: PROVEEMOS 2012 S.A.S. “
~
NIT: 900.521.002-5 /
REPRESENTANTE LEGAL: EVA FLORENCE FLYE QUINTERO /
CEDULA DEL REPRESENTANTE | ..o 0. y

LEGAL:

SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE

OBJETO: LABOR (LOTE 4 — CAMISA)
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
VALOR INICIAL: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL| -

CIEN PESOS  COLOMBIANOS  MI/L|
($361.748.100) IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONES:

NO SE PRESENTARON ADICIONES

VALOR TOTAL DESPUES DE
ADICIONES:

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL "
CIEN PESOS  COLOMBIANOS ML
{$361.748.100) IVA INCLUIDO

DURACION INICIAL:

OCHO (8) MESES SIN EXCEDER LAj,
VIGENCIA 2023, CONTADOS A PARTIR DE1
LA FECHA DE INICIO EN LA PLATAFORMA
SECOP il

AMPLIACIONES:

NO SE PRESENTARON AMPLIACIONES

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

CINCO (5) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS |

SUSPENSIONES:

NO SE PRESENTARON SUSPENAIONES

FECHA DE INICIO:

CINCO (05) DE JULIO DE DOS MIL|/
VEINTITRES (2023)

FECHA DE TERMINACION:

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE |/
DOS MIL VEINTITRES (2023)

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MiL /

VALOR EJECUTADO: CIEN PESOS COLOMBIANOS ML
($361.748.100) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No, 52 - 165 \K
Linea Unica de Atencion a Ia Ciudadanla 44 44 144 ,
way.medellingov.co
Medellin - Colombia
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Entre los suscritos, ESTEBAN RAMIREZ VELEZ, mayor de edad y vecino de Medeliin,
identificado con la cédula de ciudadanfa No. 71.374.370, Secretaric de Despachc de la
Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
de Medellin, segtin Decreto de hombramiento numero 0001 del 01 de enero de 2024 y Acta
de Posesion No. 19 del 2 de enero de 2024, quien actia en representacion del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin , segun delegacién del sefior Alcalde de la
ciudad, quien en adelante se denominara EL DISTRITO de una parte y, de otra parte, EVA
FLORENCE FLYE QUINTERO identificada con la cedula de ciudadania No.36. ’556.044, quien
acttia en ca%dad de Representante Legal de PROVEEMOS 2012 S.A.S. identificada con el NIT
900.521.002-5 quien para efectos de la presente acta se denominard EL. CONTRATISTA vy,
con la asistencia de CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA, identificado con la cédula de
ciudadanfa No. 70.326.067, quien actué en el presente contrato en calidad de SUPERVISOR,
se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutue acuerdo el presente contrato,
con fundamento en el  ariculo 60 de la Ley 80 | de 1993
https://www.medeillin.gov.co/normodrama/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm , Ley 1150 de
2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm, Ley

1474 de 2011,
https://lwww.medellin.qov.co/normograma/docs/astrea/docsfley 1474 2011.htm , Decreto
1082 de 2015
hitps://www.medellin.qov.co/normograma/docs/astrealdocs/decreto 1082 2015.htm , Decreto
Municipal 0835 de 2021 {(Manual de Contratacion)

hitps.//www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835 2021.htm,
Decreto 0361 de 2024(Delegaciones en materias contractuales), Decreto 0431 de 2024

{(Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) y, demas normas que regulan la materia,
previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
+ Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato:

PROVEEMOS 2012 S.A.S. suministrd las camisas requeridas para atender las necesidades
de los servidores publicos que, por convencidn, por norma o en razén de sus funciones,
requieren este tipo de dotacién como elemento de identificacion ante la comunidad, como
herramienta de trabajo y para su seguridad y confort.

s Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones
técnicas:

PROVEEMOS 2012 S.AS., cumplié con los requerimientos y especificaciones técnicas
correspondientes al lote 4 establecidas en los estudios previos y en el documento denominado
“Fichas_TextilVC2023". De esta manera, el contratista conocié el detalle de Ia ficha técnica de
las prendas y entregd al Distrito de Medellin una muestra conforme a las especificaciones
relacionadas en cada ficha técnica de las camisas.
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La supervision verificd y da cuenta de! cumplimiento de PROVEEMOS 2012 S.A.S. con el
siguiente detalle:

LOTE CAMISA

[tem CAMISA AGENTE DE TRANSITO

Tela: Tejido plano composlcian en mezcia de 85% filamenies en poliéster y 15% algodén. - Ancheo: 170.00 £ 3.00 Crm, Peso: (Masa/Unidad
de Area) 10000 £ 500 G/M2 -

Textil con tecnologia que evita el paso de los rayes UV, actuando como un escudo protector de la piel. Factor de proteccién himedo (min 50;
Factor de protecclén upf seco tmin 40), ¥ con transpotte de humedad, tecnologia que permite captar y secar fa humedad.

Textil con certificacion OEKQ TEX STD 100,

CONFECCION: Calibre de Aguja: 70410

Punta de Agufa:RoRS.

Calibre Hilo : Tex 24

Hombeo entalegado en plana 1 agufa
asentada a H16, 10:12ppp
Esta gspidific acidn es para ambos
lados de da prenda
Cucllo entreteladn y asentado a ts
enplana 1agtda, 10-12ppp.

Chareeterade 12 5¢m entietelada y asentada al ancho dil pie

enplana | aguia, 1G:12ppp,
whicar centrada sobre ba costura del honbro,
pogar ¢ataleqgrda hacla 1as shsa.

Puntear para ollar charretera

pzntear subie costuta de hombra pata pegar botén

a45umde banda cuclio, Abotonar | vez
Esta especifia acin 04 pard ambos Lrdos do La pronda,

Perly ingluida lado derecho dela pronda pussta
d15amasentadta a 1/4 0 cada lade
101 2ppp

fanda de cuelia asentada a §16
Enplana § aquia 10-12ppp.

Ojalat y abotonar banda de uelio.
Perlla lado izquierda prenda
puestade 2.5cm

asentadaa 1416, 161 2ppp.

Dejat espacio e do o para lapicero,

Tapa de bolss#to entioteladay asentadaa s

de plana 1 aguja, 10-12ppp.

Se pega a 1em de la boca del botdtlo

en plana aty, 10-12ppp.

Puptear para haces odals en tapa, del borde

hata aeribes, 50, olalat 1 vez,

funleat pars pegar boton bokido

delborde 2 32 boca hacky abajo

25¢m, abotonar § ver, b medida de ls pleza 6 S em.

Fegar bolidio a 18 em de contrp do hombro
y 3 3.5 de ks pertla (descontande ha perila)
enplna | 3ujaa 146,10 12ppp.

boca do bolsiio de 2am enplana

baguja 10-12ppp

Lostados desde el hede
hasta mangs pars montas puio
en cerradora de codo.

\

Puntear para hacer ojates, of
ptime: botényaaBom
defabanda del cuetio hacis abaio,
sepataciin entre oja'es de 9 5em.
Ojalar & veces en olatadora,

Puntear pasa pegar botones, el primer boldn va aBem
de la banda del cuplio bagia abajo,

wpdzoin entie botones de 9.5 ¢m,

el ultima botén tiene una separacién de b,5cm.

abolonar 7 veces en batoazduia.
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Hotndsos
wridot en fltateadora con
pruntads de sequridad y
asentady sobe espatdaa 174
AT enphnai0oppp

Logotipa bordado wbicado en manga
ircpuienda a 20 cmt dit hombro.
centrado segan plantitla

i}

A .

Costackas y mangas
cerrados en fleteadora
5 con puntada seqguridid

:

St R Abertura o cain en costado
contapacastura do fom tong
atono, asentade en plana

1 agis, Bpop
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e Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
coniratante establecidas en el contrato.

De parte de la supervisién se verificé que tanto el contratista como el contratante hubieran
cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Las partes dieron cumplimiento a las obligaciones del contrato, asi:

PROVEEMOS 2012 S.A.S cumplié con las obligaciones pactadas en el contrato de la
siguiente manera:

1. Cumplié con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el
cumplimiento del objeto del contrato, estipuladas en los documentos de seleccion.

2. Entregd las camisas y camisetas en las cantidades estipuladas en los documentos
del proceso, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas

técnicas, sin embargo, los precios facturados no correspondieron a los precios
ofertados en la subasta,

3. Realizd la entrega de los productos en el Almacén General del Centro Administrativo

Distrital, tal y como se evidencia en las remisiones que reposan en el expediente
fisico del contrato.

4, No se presentaron devoluciones por aspectos téchicos; por lo tanto, no se realizaron
reposiciones de las camisas.
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5. Puso en consideracion del supervisor del contrato, con el fin de ser aprobados, los
elementos de identificacion del personal y logos.

6. Se realizé la entrega de los productos dentro de los sesenta (60) dias calendarios
siguientes a la elaboracién del pedido.

7. Serealizaron las pruebas de tallaje previas cuando el supervisor lo solicité.

8. Se atendié en sitio los requerimientos de ajustes en las prendas al cuerpo de
Bomberos y al grupo de Agentes de Transito de la Alcaldia de Medellin. Estas
actividades fueron coordinadas por la supervisién del contrato.

9. No se tiene constancia que el contratista haya cumplido con las disposiciones
contempladas en el Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, la Resolucion 0312 de 2019y
las demas disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y
Salud en el Trabajo.

10. Respecto al certificado o constancia de la autoevaluacion de estandares minimos dei
SGSST expedida por su ARL, pese a haberse solicitado por parte del supervisor, no
se encontrd evidencia de este en el expediente fisico ni en la plataforma Secop Il. £n
consecuencia, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin
se reserva el derecho a instaurar en cualquier momento las acciones legales a que
haya lugar, por el posible incumplimiento de esta obligacion.

11. Dada la naturaleza del contrato, no requirio la entrega de elementos de Proteccidn
Personal al personal contratado para |la ejecucion del contrato.

El Distrito Especial De Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin {por medio del
supervisor designade) dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato de
la siguiente manera:

1. Designé el supervisor para vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato.

2. Suministrd la informacion requerida por el coniratista cuando fue necesario.
3. Acompafié y vigild el desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

4. Participd en las reuniones programadas.

5. Verificd el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y deméas obligaciones
laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a
lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias con la
emision del certificado por parte de la Revisoria Fiscal.
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8. Verific el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.

7. No fue posible la verificacién del certificado de la autoevaluacién de estandares
minimos el SGSST expedida por la ARL SURA, porque pese a haberse solicitado ia
autoevaluacion del SGSST vy el plan de trabajo del SGSST, ésta no fue remitida por
el contratista.

8. Se constaté el cumplimiento a la normatividad vigente en materia contractual.

9. Se Vigilé que, durante toda la ejecucién del contrato, el contratista aplicara ias
medidas necesarias de bioseguridad.

En lo que tiene gue ver con la obligacion concerniente a cancelar al Contratista el valor del
contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida, se precisa que, durante la ejecucion
de contrato, el contratista emitié las facturas sin tener en cuenta el valor por él ofertado al
momento de la subasta y por el cual le fue adjudicado el proceso.

Al respecto el pliego de condiciones consagra:

“El certamen de subasta iniciard con el precio méas bajo indicado por los oferentes
en su oferta inicial. Con base en el precio final obtenido con la oferta mas favorable,
se establecerd el descuento total respecto del valor del presupuesto oficial,
porcentaje que se aplicara de manera uniforme a cada uno de los ffems unitarios que

conforman el presupuesto oficial.”

Segtn esto, el valor final por el cual le fue adjudicado el Lote 4 al contratista, fue el siguiente:

T VALORES DESPUES DE LA SUBASTA.

Valor Valor VALOR
ftem Unitario | Unitario |TOTAL CON
sin IVA con IVA |IVA

Camisa
Agentede | $44.550 | $53.015 | $143.140.705
transito
Camisa
Conductor $38.186 | $45.441 $ 45.441.494
Camiseta
Tipo Polo $36.913 | $43.927 $ 35.141.422
Camibuso | $38.186 | $ 45.441 $ 36.307.753
Camibuso | $38.186 | $45.441 $ 45.441
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Sin embargo, los valores facturados durante la ejecucién del contrato fueron los siguientes:

Valor Valor VALOR
item Unitario Unitaric |TOTAL CON
sin IVA con IVA |IVA

Camisa

Agente de $ 61.964 $73.737 | $199.090.332
Transito

Camisa

Conductor $53.112 $ 63.203 $ 63.203.280
Camiseta

Tipo Polo $51.342 $61.097 $ 48.877.584
Camibuso $ 53,112 $ 63.203 % 50.499.421
Camibuso $ 65,112 $ 77.483 $77.483

Como se puede evidenciar, los valores facturados se encuentran muy por encima de los
valores por los cuales se le adjudicé al contratista el proceso. Razaén por la cual, teniendo en
cuenta las cantidades entregadas, se tiene un mayor valor facturado por valor de CIENTO UN
MILLON, SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($ 101.671.285), asi:

S0 VALORFACTURADO - .l VALOR DESPUES SUBASTA -
VALOR | VALOR VALOR | VALOR
irem | CANTIDA | UNITARI | UNITARI TOV!‘AALLOCRON UNITARI | UNITARI To\ﬂiocRou
D OSIN | OCON VA O SIN O CON VA
IVA IVA IVA IVA
Camisa
Agente $ $
de 2700 $61.964 | $73.737 | 40 000 335 | $44.550 | $53.015 143.440.705
Transito
Camisa

Conducto 1000 $53.112 | $63.203 | $ 63.203.280 $38.186 | $ 45.441 | $ 45.441.494
r

Camisela | gn0 | §51.342 | §61.007 | $48.877.584 | $36.913 | $43.927 | $ 35.141.422

Tipo Polo
camibus | 799 | $53.112 | $63.203 |$50.499.421| §38.186 | § 45.441 | $ 36.307.753
gam‘bus 1 $65.112 | $77.483 $77.483| $38.186 | $45.441 | $45.441
$ VALOR A $
TOTAL FACTURADO 361.748.100 |  FACTURAR 260.076.815
$
MAYOR VALOR FACTURADO 101.674.285
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Razon por la cual, desde la supervisién de contrato, se requirié al contratista el dia siete (07)
de octubre de 2025, mediante correc electranico, con el fin de informarle tal situacion e
indicarle que el mayor valor facturado debia ser reintegrado al Distrito lo antes posible, asi:

mar 7A10/2023 3:28 p. M.

2]
4 Carlos Alberto Yepes Peralta
Comunicacioén contrato 4600028611 de 2023

Para PROMVEEMOS 2012

Fravesmos RV-YVC.pdf (579 KB)

Cardial saludo Don Hernando,

Tal como lo hablamos ayer, le envio por escrito la descripckdn defasuntao delfmayor valor pagado en la ejecucidn del contrato.

Atentamente,

Carios Alberto Yepes Peralta
Profesfonal universitario
Secretariade Gestion Humanay
Servicio a la Ciludadania

(G04) 385 5555 Ext 5940

fiso 6

CAD, Calle 44 # 52,185

catlos yepes@@madalin gov.co

www.medelin.gov.co {yénE

Por lo anterior, dado que el valor total pagado por el supervisor al contratista fue de
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIEN PESOS ($361.748.100) IVA incluido, pero el valor correcto a pagar era de DOSCIENTOS
SESENTA MILLONES, SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS (§
260.076.815) IVA incluido, el Contratista PROVEEMOS 2012 S.A.S., se obliga para con el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin a realizar el reintegro del
mayor valor pagado, cuya cifra asciende a la suma de CIENTO UN MILLON, SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($101.671.285), para lo
cual el supervisor CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA , continuara con las gestiones
correspondientes hasta lograr el reintegro de ese mayor valor pagado.

» Registro final y consolidado de fa entrega de productos e informes por parte del

contratista:
o TE [ CANTIDAD.
Camisa Agente de Transito 2.700
Camisa Conductor 1000
Camibuso 800
Camiseta tipo polo 800
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El contratista entregd y cumplié a cabalidad con los productos de acuerdo con ta calidad
indicada en los documentos contractuales, tal como se soporta en ias remisiones archivadas
en la carpeta del contrato.

Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén
General del Centro Administrativo Distrital.

» Porcentaje final y consolidado de ejecucion fisica del contrato.

La ejecucién fisica del contrato fue del 100% teniendo en cuenta que el contratista realizo la
entrega de todas las prendas requeridas,

e Cumplimiento final y consolidado del Plan de Accidn del proyecto asociado a este
contrato en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:

Este contrato respondié a lo plasmado en el Plan de Bienestar e Incentivos de la Alcaldia de
Medellin, e hizo parte integral del Plan Estratégico de Talento Humano 2023, el cual responde
conforme a lo plasmado en la Propuesta de Gobierno 2020-2023 “Medellin Futuro”, en la Linea
5. Gobernanza y Gobernabilidad, Componente 5.1 Gobierno Transparente, Programa Talento
Humano para el Buen Gobierno y los Proyectos Disefio e implementacion de estrategias para
el desarrollo del talento humano del Distrito y a la contribucion y solucion de las necesidades
de Vivienda de la Aicaldia.

¢ Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y
contribuciones aplicables al respectivo contrato.

El supervisor evidencio el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia
de impuestos y contribuciones, las cuales fueron aplicadas al respectivo contrato y se muestran
a continuacion en el siguiente cuadro:

. DESCRIPCION INDICADOR. . | VALOR RETENCION
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $7.599.750,00
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $608.000,00
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $8.663.715,00
Estampilla Universidad de Antioquia $3.039.900,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $3.951.870,00
TOTAL $23.863.235,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

¢ Verificacidn final de las novedades del personal y dei pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral
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A continuacion, se relacionan los datos de la certificaciéon respecto al pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

FECH: DE

DAMARIS PAOLA PABON NAVARRO

Revisora Fiscal
29/01/2024 29/08/2023 — 28/01/2024 CC. 1.012.355.413

TP, 237115 -1

¢ Informe final y consolidado de la verificacion del cumplimiento de las
responsabilidades del contratista frente a la subcontratacién autorizada por el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

En el presente contrato no se presentd subcontratacién autorizada por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

» Informe final y consolidado de la gestion realizada para el registro y marcacion de
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacion

En la ejecucion de este contrato no se adquirié ningun tipo de bien que requiriera registro y
marcacion.

+ Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:
No se realizaron modificaciones al contrato.

* Informe final y consolidado de la relacion de designaciones temporales y/o
redesignaciones de supervisiéon

Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2023, se designé al Profesional Universitario Carlos
Alberto Yepes Peralta de la Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania como
supervisor del contrato y a la sefiora Gladis Janeth Gémez Garcia como suplente.

En la ejecucion de este contrato no se tuvo designaciones temporales o re-designaciones de
supervision.

+ Informe final y consolidado de [a materializacion de riesgos y su mitigacién.

No se presentaron situaciones que dieran fugar a la materializacion de riesgos.
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. Informe final y consolidado de la gestion realizada de contratos de comodato.

El presente contrato no fue de comodato y no dio lugar a que se desglosara otro de este tipo,
ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

+ Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado, por parte de los entes
de control o por de la Secretaria de Evaluacion y Control y sus resultados.

Durante la ejecucion, el presente contrato no fue auditado por ninglin ente de control o por
parte de la Secretaria de Evaluacién y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Informe final de la relacion de la Imputacién del gasto

T T CENTRO | POSIGION  Tanmima ] oo | SoLiGiiuD | REGISTRO™
FONDOS ' | cPotor | PRESUPUESTAL | PROYECTO| o COR - i e i | PRESUPUESTAL
110000123 | 70600000 | 212020200600 | 1000G00 4000113227 9014894 4500014306

» Relacion de los pagos realizados:

T R T TTNG.RECIBOA [ T

'REGISTRO PRESUPUESTAL |1 N FECHA DE " 'SATISFACCION | VALOR FACTURADO {VALOR

T (N PEDIDOY | F _CONTABILIZACION - | (DOCUMENTODE - | - RECIBIDOy" .

L e S SO MATERIALY : R

4500014306 FEVP1353 03.41.2023 5000718532 $361.748.100,00

» Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

| pEoiD0)

45.00{)143(}6

. |REGISTRQ i
| PRESUPUESTAL ~ ~

| PEDID

i . | VALOR ] SALDO
NOMBRE. /| PROYEC: :
PROYECTO © | TOPOR:

260009
8611

Gest Hum yServ Ciu

. F’rogrém.a de 5361.74

0 gaslos 8.100

$361.74 $0

8.100

* Resumen de la ejecucion de ios recursos:

Valor del Contrato

$ 361.748.100

Adiciones

- 0-

Total valor del contrato mas adiciones

$ 361.748.100

Pagos Realizados (Acumulado)

$361.748.100

Recursos no ejecutados

$0

Porcentaje de ejecucion financiera

100%
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« Resumen ejecucién final y consolidada del contrato.

Camisa Agente de |._Cantidad Valor Unitario VALOR TOTAL

lem 01 | {4 sio 2700| $ 61.064,00 | $ 167.302.800,00
: Canlidad VALOR TOTAL
lem 02 | Camisa Conductor 1000 $ 53.112,00 | $ 53.112.000,00
ftem 03 Camiseta Tipo Cantidad VALOR TOTAL
Polo 800| $ 5134200 | % 41.073.600,00
: , Cantidad VALOR TOTAL
tem 04 | Camibuso 800| § 5311200 |$ 42.489.600,00

Cabe resaltar que, en los valores aqui descritos, facturados por el contratista, no se tuvo en
cuenta el valor por &l ofertado al momento de la subasta y por el cual le fue adjudicado el
proceso,

Razoén por la cual, teniendo en cuenta las cantidades entregadas, se tiene un mayor valor
facturado por valor DE CIENTO UN MILLON, SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL,
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 101.671.285) M/L, mismo que debera ser
reintegrado por el Contratista PROVEEMOS 2012 S.A.S. al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin,

4, INFORME JURIDICO:
+ Reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

En el desarrolio de la ejecucién del contrato 4600098611 de 2023, no se causaron hechos
constitutivos de requerimientos y/o procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido
al contratista para ejercer su derecho de contradiccion, no se han presentado reclamaciones,
controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposicion de
multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento ni de clausula penal para ninguna de
las partes.

+ Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio, derecho de
contradiccion , de la relacion de soportes de multas, sanciones, clausula
penal, declaracion de I1a caducidad o incumplimiento.

El presente contrato se cumplié sin contratiempos, no se presentaron inconvenientes de tipo
juridico durante el periodo como multas, sanciones, clausula penal, declaraciéon de la
caducidad o incumplimiento, por lo que no se han adelantado procesos sancionatorios que
lleven a fa imposicién de muitas, sanciones o clausulas penales, declaracion de caducidad e
incumplimientos. No hubo lugar a otros actos administrativos que impliquen la publicacion ante
las Entidades competentes.
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e Informe final y consolidado del estado de las garantias del contrato y sus
respectivas ampliaciones.

No se han hecho efectivas las garantias. Se encuentran publicadas en la plataforma SECOP
Il. Las cuales se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los
siguientes datos:

. NOMBRE " }'." ‘No | .Ti_PQ_.DEi_ : APROBAC[ON- : 'VALOR
'ASEGURADORA | P V| AMPARO! ':DESDE 3 : DELA AMPARAIJO
R h : HASTA : GARANT[A
Cumplimiento 20/06/2023 29/08/2024 | 30/06/2023 $36.174.810.00
NB Pago de
. salarios,
Mundial ngigsga prestaclanes 20/06/2023 28/02/2027 | 30/06/2023 $18,087.405.00
. sociales
bcii‘ri‘dad del 29/06/2023 | 20/08/2024 | 30/06/2023 | $36.174.810.00
ACTUALIZACION POLIZA ETAPA DE LiQUIDACION
Gt _ : .'.:COBERTURADE LA =
‘NOMBRE
ASEGURADORA Lo DR _ T ‘D MPARADO:
o e TR -_;_SESDE _ _RA.STA_._____ GARAN‘{iA ST
Cumplimiento 29.’06!2023 04/03/2028 SiN $36.174.810.00
APROBACION
- g’:gz :Se POR NO FIRMAS
. DEL. TOMADOR
Mundial 100268054 | prestaciones 20/06/2023 |  28/02/2027 (RECHAZADA] $18.087.405.00
Anexo 1 saciales
Eiz’;dad del 20/06/2023 |  20/08/2024 $36.174.810.00

NOTA: Si bien es cierto el contratista realizé la ampliacion de la péliza en etapa de liquidacion,
al momento de realizar la verificacion en la plataforma SECOP H, se evidencié que el
documento no contaba con las firmas del tomador por lo que fue rechazada la misma y se
solicité al contratista realizar la correccién correspondiente y cargar nuevamente la poliza. Sin
embargo, a la fecha de elaboracién de la presente acta de liquidacion, el contratista no realizé
el cambio solicitado.
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De; Carlos Alberto Yepes Perata
Eredado el viernes, 24 dz octubre d2 2025 11:50 3, m

Para: 'PROVEENIOS 2010 <proveemosd0 3 B emat com>
Asunto; Fer; Pifizas contrato 4600058611 de 2023

* Obtenet Qullook para i0S

De: Leldy fohana Lopai Tabares <lgidyiloparRmedelin s>
Erwiado: Friday, Cctober 24, 2025 11:371:32 AN

Para: Carlos Alberto Yepes Peralta <tarlos yepes @medalin pov.co>
Asuto: Fer: Pdfizas contrato 4600092611 d= 2023

" Buenos dias don Carlos , faver nos ayudas indicdndole al contratista qus debe firmar la pélizay cargarla nusvamente en Secop .
Quedamos atenios al itdmite para proceder conlas aprobagionas cormaspondientes

Obtener Qutlook para 108

Dv: Adriana Msoz S2huar Femo = admara e pme dnda govaos
Froviado: Frday, Ocieaes 15, 1025 33:3503 AM

B Ly HEROR LG ] TARWEL « it 7} bt DEharis S Bt 000
Aseatol RE PUeras tentiatd A0OiSa1E e K

Toenas dias, renles las gk ras, estan potitoadas dos vices y #tabas stn fireea, 135 Ay a rexhaise pow 3 voe phde ez 1a Farreny voebdan 3 Cafgat, Mg admsene

I il g Liwag dr fhersnn o Do

Faih B e oA Ml B gy | DpmoaRs
s R R I Azl » fagith B EHE- AN i

e =]

En tal sentido, la supervision del contrato deja constancia que, a la fecha de suscripcion de la
presente acta, no se ha materializado riesgos en las etapas contractual y postcontractual, que
afecten el patrimonio ptblico del Distrito y, con ello, poder continuar con la finalizacion a la
etapa de liguidacion.

 Informe final y consolidado de otros aspectos relevantes.

Se aclara que, para efectos de ejecucién contractual, la duracidn final del contrato es de cinco
(5) meses y veintiséis (26) dias teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato en la
plataforma SECOP Il fue posterior a lo presupuestado en el Estudio Previo debido a demoras
en la legalizacion contractual.

Ei Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin se reserva la revision de
los bienes recibidos durante la vigencia de las garantias y realizar las reclamaciones de ley a
gue haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion,
por parte de la Supervisién los bienes objeto del contrato No. 4600098611 de 2023, sin
embargo, teniendo en cuenta que se encuentra un mayor valor pagado, el cual debe ser
reintegrado por parte del contratista PROVEEMOS 2012 S.A.S., al Distrito Especial de Ciencia
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y Tecnologia de Medellin, por valor de CIENTO UN MILLON, SEISCIENTOS SETENTAY UN
MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($101.671.285), a la fecha de liquidacién de
este contrato, las partes no se constituyen a paz y salvo hasta tanto dicho valor sea

reintegrado,

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacidn, los siguientes documentos. a) Informe

Final de Supervisién, b) Acta de Recibo y Terminacion. Los documentos so
registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

porte de los datos

Distrito Especial de Ciencia, Tecnhologia e

Innoyacion de Medellin,
CA R g "LERALTA
Supervisor

*

EVA FLORENCE FLYE QUINTERO
Representante Legal
PROVEEMOS 2012 S.A.S.

ELABORO

, o1 REVISO

APROBO

Carlos Alberto Yeped Feralta
Supervisor

Secretaria de Gestion Hum,
y Servicio a la Ciudadania

Claudia Patricia Rojas Benitez
Directora técnica
§]Supinigiros v Servicios

)

._. P g
Teidy Johdna Loped Tabares
{\f vo Juridico

adliyL

Ppulina Hernan ez\g)ng '

ubjseoretaria d[Eijcucic’m de |1a Coniratacion

Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecreiaria de Ejecucion de la Contratacion

Juan Diego
Subsecretario
Contratacidn
Secretaria de Suministros y Servicios

Saldarriaga

e Ejecucitn de Ia
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