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FECHA 20/03/2026 
HORA 
INICIO 1:30 pm 

DURACIÓN 
(HORAS)  ACTA No. 09 

ASUNTO 
LOTE 2:  Recorrido a posibles tramos a adicionar al contrato de obra 
4151.010.26.1.0907-2025 – LOTE 2 

CONTRATO 
/PROYECTO 

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y 
RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

ÁREA 
RESPONSABLE 

Técnica 
Clasificación de la información del 

documento (No marque opción para 
información pública) 

☐Uso Interno. 
☐Clasificada. 
☐Reservada. 

 

ASISTENTES 

Nombre Área / Entidad 
Cargo/Tipo de 

vinculación 
Firma 

Diana Montilla 
Secretaria de 

infraestructura de 
Cali 

Apoyo a la 
supervisión 

Interventoría 
 

Johan Moncayo 
Secretaria de 

infraestructura de 
Cali 

Apoyo a la 
supervisión Obra 

 

Alex Coral Rosero Consorcio Vialco Especialista  

Luis Eduardo Alonso Consorcio Vialco 
Coordinador de 

obra 
 

John Arias H 
Interventoría CGR 

S.A.S 
Director 

interventoría 
 

Laura Cruz 
Interventoría CGR 

S.A.S 
Residente 

Interventoría 
 

    

    

    

    

    

    
 

TEMAS 

1 Visita a posibles tramos a adicionar. 

2  

3  
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DESARROLLO 

• La Secretaría de Infraestructura realizó solicitud inicial para la inclusión de seis (6) tramos 
viales ubicados en la Comuna 17, conforme al siguiente detalle:  
 

Comuna Dirección  
17 CALLE 10A ENTRE CARRERA 72 CARRERA 70  
17 CALLE 11 A ENTRE CARRERAS 70 Y 72 
17 CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE  
17 CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR 
17 CALLE 42 ENTRE CARRERAS 80 Y 83C. CALZADA ORIENTAL 
17 CALLE 42 ENTRE CARRERAS 82B Y 83C. CALZADA OCCIDENTAL 

 

• En atención a la solicitud anterior, se efectuó visita técnica conjunta entre la Secretaría de 
Infraestructura, el Consorcio VIALCO (contratista) y la interventoría, con el objeto de verificar 
las condiciones de los tramos propuestos. Como resultado de dicha inspección, se determinó 
la viabilidad técnica de intervención en tres (3) de los seis (6) tramos inicialmente solicitados, 
correspondientes a:  
 
- CALLE 11 A ENTRE CARRERAS 70 Y 72,  
- CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 y AUTOPISTA SUR CALZADA NORTE y  
- CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR. 
 

• Adicionalmente, con el propósito de optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar 
una intervención integral en beneficio de la comunidad, durante la mencionada visita técnica 
se identificó la posibilidad de intervenir ocho (8) frentes adicionales, los cuales fueron 
concertados y validados conjuntamente entre el contratista, la Secretaría de Infraestructura 
y la interventoría. 
 

• En consecuencia, se establece la posibilidad de intervenir 11 tramos viales, para ser incluidos 
en el alcance y ejecución en el marco del contrato de obra cuyo objeto es: “REALIZAR  
OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA COMUNA 9, 13, 
14,15,16, Y 17 DE LA  ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO DE LA 
ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
SANTIAGO DE CALI", a continuación se relacionan los 11 tramos viales:  
 

Dirección  Comuna Longitud 

CARRERA 72 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10A  17 150 

CALLE 11 A ENTRE CARRERAS 70 Y 72 17 125 

CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA SUR 17 650 

CARRERA 70 ENTRE CALLE 13 Y AUTOPISTA SUR CALZADA 
NORTE 

17 460 

CARRERA 68 ENTRE CALLE 10A1 Y CALLE 13  17 340 

CARRERA 64A ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13 17 525 

CALLE 13A ENTRE CARRERA 75 Y CARRERA 73 17 100 
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DESARROLLO 

CARRERA 41B ENTRE AV CIUDAD DE CALI Y CALLE 57 AMBAS 
CALZADA 

15 560 

CALLE 42 ENTRE CARRERA 28F Y CARRERA 29 (ORIENTAL) 13 180 

CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31 (ORIENTAL) 13 260 

CARRERA 41E3 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57 15 224 
 

 

• Una vez se realizó el recorrido a los tramos se evidenció que los tramos presentan un 
deterioro considerable y presenta daños superficiales y estructurales como, fisuras 
longitudinales, piel de cocodrilo, hundimientos y pérdida total o parcial de superficie de 
rodadura que genera baches, por tanto, es viable realizar una intervención de 
mantenimiento. 

• Una vez determinado los tramos a intervenir, consorcio VIALCO menciona que se encuentra 
de acuerdo en la adición de los tramos descritos anteriormente y su intervención. 

• Consorcio VIALCO entregara balance de los dichos tamos para determinar, las 
intervenciones, la solicitud de adición presupuestal y prorroga al contrato de obra. Mediante 
dicha solicitud se establece la aceptación del contratista de la ejecución de los tramos 
recorridos en los términos de calidad, oportunidad y obligaciones establecidas en el contrato 
y sus modificaciones. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La ejecución de los tramos aquí señalados estará sujeta a la disponibilidad de recursos, así como al 
cumplimiento de los procedimientos contractuales, técnicos y jurídicos aplicables para la modificación 
del contrato. 
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COMPROMISOS PACTADOS 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 

• Contratista entregara Balance y 
solicitud de adición y prorroga. 

Contratista N/A 

• Viabilidad Interventoría de la solicitud 
del contratista 

Interventoría  N/A 

• Realización de Estudio de la solicitud y 
modificaciones por parte de la entidad 
contratante. 

Secretaría de 
Infraestructura 

N/A 

   

   

   

   

 

ANEXOS 

No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios 

   

   

   

   

 


