
84%

1/06/2024

31/12/2024

Convenio de Asociación / Contrato No: 9583 del 22 12 2024 50

Periodo de ejecución del 1/10/2025 al 31/10/2025 540

547

1/04/2026 30/04/2026
DIAS COSTOS 

FIJOS
30

DIAS COSTOS 

VARIABLES
30

SDIS Asociado  EJECUTADO SDIS  EJECUTADO Asociado 
 PROMEDIO

 SDIS 
 DIFERENCIA 

 PROMEDIO 

ASOCIADO 
 DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1 $ 96.238.622 $ 96.238.622 $ 0 $ 5.457.982 $ 0 $ 5.457.982 $ 0 $ 0 $ 0 $ 86.104.512 $ 0 $ 10.134.110

Profesional en Enfermería 4 $ 329.948.273 $ 329.948.273 $ 0 $ 17.776.748 $ 0 $ 18.712.364 $ 935.616 $ 0 $ 0 $ 279.166.969 $ 0 $ 50.781.304

Profesional en Nutrición 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.801.026 $ 0 $ 8.686.043

Profesional en Psicología 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.801.026 $ 0 $ 8.686.043

Profesional en Gerontología 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.214.396 $ 0 $ 9.272.673

Profesional en Terapia Ocupacional 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.801.026 $ 0 $ 8.686.043

Profesional en Fisioterapia 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.801.026 $ 0 $ 8.686.043

Profesional en Trabajo Social 1 $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 73.801.026 $ 0 $ 8.686.043

Auxiliar de enfermería 52 $ 1.299.457.669 $ 1.299.457.669 $ 0 $ 73.696.168 $ 0 $ 73.696.168 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.137.759.209 $ 0 $ 161.698.460

Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de 

terapia ocupacional)
2 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.360.804 $ 0 $ 5.618.338

Técnico operativo  1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.696.244 $ 0 $ 5.282.898

Técnico en Regencia de Farmacia 1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.716.244 $ 0 $ 5.262.898

Técnico en Gestión ambiental 1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.716.244 $ 0 $ 5.262.898

Técnico en Gestión Documental y Archivo 1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 1.984.130 $ 0 $ 2.834.468 $ 850.338 $ 0 $ 0 $ 43.845.906 $ 0 $ 6.133.236

Técnico en Gastronomía o en Alimentos 1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.696.244 $ 0 $ 5.282.898

Servicios Generales 9 $ 299.409.843 $ 299.409.843 $ 0 $ 16.980.438 $ 0 $ 16.980.438 $ 0 $ 0 $ 0 $ 255.234.163 $ 0 $ 44.175.680

Manipulador de alimentos 6 $ 171.091.340 $ 171.091.340 $ 0 $ 9.703.108 $ 0 $ 9.703.108 $ 0 $ 0 $ 0 $ 152.054.549 $ 0 $ 19.036.791

$ 2.990.943.013 $ 2.990.943.013 $ 0 $ 167.839.460 $ 0 $ 169.625.414 $ 1.785.954 $ 0 $ 0 $ 2.619.570.614 $ 0 $ 371.372.399

$ 429.268.005 $ 429.268.005 $ 0 $ 24.345.100 $ 0 $ 24.345.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 385.012.465 $ 0 $ 44.255.540

$ 185.611.680 $ 140.361.680 $ 45.250.000 $ 7.851.161 $ 2.675.438 $ 7.851.161 $ 0 $ 2.675.438 $ 0 $ 122.559.765 $ 38.877.900 $ 17.801.915

$ 170.383.200 $ 120.693.200 $ 49.690.000 $ 6.727.862 $ 2.935.087 $ 6.727.862 $ 0 $ 2.935.087 $ 0 $ 81.960.244 $ 34.232.278 $ 38.732.956

$ 141.043.200 $ 141.043.200 $ 0 $ 7.999.000 $ 0 $ 7.999.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 126.502.181 $ 0 $ 14.541.019

$ 115.185.196 $ 70.295.685 $ 44.889.511 $ 2.793.454 $ 1.855.964 $ 3.907.714 $ 1.114.260 $ 2.614.035 $ 758.071 $ 50.164.173 $ 34.052.320 $ 20.131.512

$ 73.512.330 $ 46.096.590 $ 27.415.740 $ 2.539.694 $ 1.580.526 $ 2.566.058 $ 26.364 $ 1.596.491 $ 15.965 $ 39.554.137 $ 23.685.197 $ 6.542.453

$ 57.340.650 $ 47.690.650 $ 9.650.000 $ 2.594.055 $ 657.894 $ 2.594.055 $ 0 $ 657.894 $ 0 $ 42.406.775 $ 8.463.746 $ 5.283.875

$ 393.447.655 $ 339.228.423 $ 54.219.232 $ 19.012.292 $ 3.288.596 $ 19.012.292 $ 0 $ 3.288.596 $ 0 $ 304.161.841 $ 48.553.872 $ 35.066.582

$ 171.252.207 $ 171.252.207 $ 0 $ 13.785.270 $ 0 $ 13.785.270 $ 0 $ 0 $ 0 $ 142.893.747 $ 0 $ 28.358.460

$ 81.589.048 $ 81.589.048 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79.919.292 $ 0 $ 1.669.756

$ 4.809.576.184 $ 4.578.461.701 $ 231.114.483 $ 255.487.348 $ 12.993.505 $ 258.413.926 $ 2.926.578 $ 13.767.541 $ 774.036 $ 3.994.705.234 $ 187.865.313 $ 583.756.467

$ 868.247.117 $ 436.539.973 $ 431.707.144 $ 24.532.004 $ 23.594.116 $ 24.797.088 $ 265.084 $ 23.849.411 $ 255.295 $ 371.542.129 $ 384.707.332 $ 64.997.844

$ 127.280.350 $ 84.500.850 $ 42.779.500 $ 4.546.976 $ 2.502.024 $ 4.597.430 $ 50.454 $ 2.529.069 $ 27.045 $ 72.083.632 $ 37.305.214 $ 12.417.218

$ 704.843.850 $ 400.365.816 $ 304.478.034 $ 22.237.712 $ 16.700.936 $ 22.584.523 $ 346.811 $ 16.881.976 $ 181.040 $ 350.864.553 $ 266.988.239 $ 49.501.263

$ 1.700.371.317 $ 921.406.639 $ 778.964.678 $ 51.316.692 $ 42.797.076 $ 51.979.041 $ 662.349 $ 43.260.456 $ 463.380 $ 794.490.314 $ 689.000.785 $ 126.916.325

Costos por realización $ 0 $ 0

$ 223.883.570 $ 223.883.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.110.192 $ 0 $ 178.773.378

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 223.883.570 $ 223.883.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.110.192 $ 0 $ 178.773.378
-$ 1.426 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 22.283 $ 0 -$ 22.283

$ 6.733.831.071 $ 5.723.751.910 $ 1.010.079.161       306.802.614,00                 55.790.581,00    310.392.967,00        3.588.927,00    57.027.997,00      1.237.416,00 $ 4.834.283.457 $ 876.866.098 $ 889.468.453

 $      605.221.418  $      112.126.842  $                  5.118.560.492 

Recursos No Ejecutados Por Costo

Recursos No 

Ejecutados o por 

Reinvertir

 $            2.926.578 $ 774.036  $                     -    $                     -    $                   -    $                   -   $ 548.906.755 $ 55.018.359

 $               662.349 $ 463.380  $                     -    $                     -    $                   -    $                   -   $ 272.075.698 $ 126.954.274

 $                        -   $ 0  $                     -    $                     -    $                   -    $                   -   $ 178.773.378 $ 0

$ 3.588.927 $ 1.237.416 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 999.755.831 $ 181.972.633

$ 3.588.927 $ 57.027.997

Observaciones:  

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA

Revisor Fiscal

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO

Representante Legal

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Total Recursos Sin Ejecutar 

Vestuario 

Subtotal por costos por realización / Causación

Ajuste a la Decena:

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Subtotal Costos Variables

Bienes consumibles 

Elementos de aseo institucional

Servicios funerarios 

Transporte

Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio

Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre
Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

Absorbentes y otros elementos de cuidado 

Elementos de aseo personal 

Alimentos 

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles 

ABRILRubro/Ítem

C
a
n
ti
d
a
d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Reconocimiento al Inmueble 

Mantenimiento al Inmueble 

Servicios Públicos y Conectividad

 Recursos Pendiente por 

ejecutar SDIS 

 Periodo ejecutado 

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

 Total ejecutado 

Proyecto de inversión: 7937 - Generación de  oportunidades para la  inclusión social y  productiva de las  personas mayores en  Bogotá D.C. % Ejecución Física

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO % Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LA MACARENA Fecha inicio

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212
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