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PARTICIPANTES

NOMBRE AREA
HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ PERSONERO
SOLANGE MONTOYA SILVA SUPERVISOR
DANIEL FELIPE VANEGAS JEREZ CONTRATISTA
SANDRA ROCIO PICO CASTRO SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO

Seguimiento a la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios No. 069-2026 y
concertacion para adicionar el contrato en valor y plazo.

DESARROLLO DE LA REUNION

El Personero de Bucaramanga, da un saludo a los asistentes e informa que la presente
reunion tiene por finalidad en primer lugar, realizar seguimiento a la ejecucion del
Contrato de Prestacién de Servicios No. 069-2026 celebrado entre la PERSONERIA DE
BUCARAMANGA y DANIEL FELIPE VANEGAS JEREZ, razén por la cual concede el uso
de la palabra al supervisor para que informe estado actual de ejecucion y posteriormente
a la Secretaria General como responsable del proceso de gestion contractual:

Hace uso de la palabra el supervisor del contrato, quien expone que la Personeria de
Bucaramanga celebré Contrato con DANIEL FELIPE VANEGAS JEREZ, cuyo objeto es:
“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA AL PATRIMONIO PUBLICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.." indicando al
respecto que a la fecha el Contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del
contrato de manera proporcional al plazo de ejecucion, situacion que se corrobora en los
informes de ejecucion que presenta cada mes y han sido avalados por la supervision, los
cuales se encuentran en el expediente contractual, adicionalmente informa lo siguiente:

» El Contrato de Prestacién de Servicios No. 069-2026 se celebré el 16 de enero
de 2026, suscribiendo acta de inicio de fecha 19 de enero de 2026.

» El plazo de ejecucion pactado corresponde a CUATRO (04) MESES, por lo tanto, |
la fecha de vencimiento es el 18 de mayo de 2026; a la fecha el porcentaje de
ejecucion es:

86%.

» En cuanto a la ejecucion financiera se indica que la personeria ha realizado pagos
por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
($10.880.000) a fecha, valor que equivale al 85% de la ejecucion presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria General quien expone, en vista de la
ejecucion satisfactoria del Contrato a la fecha y ante la persistencia de la necesidad de
Prestacion de Servicios “Para el fortalecimiento de los procesos y actuaciones de la
delegada para la vigilancia al patrimonio publico y la proteccion al ambiente de la
Personeria Municipal de Bucaramanga..”, originado por: (i) la insuficiencia de personal
de planta para la realizacion de actividades encomendadas con ocasion del objeto
contractual, (ii) y que en la etapa de planeacion para la celebracion del contrato se
fundamenté en el presupuesto aprobado y disponible para la presente vigencia fiscal,
destacando que esta cifra limitd el plazo de ejecucion fijandolo en CUATRO (04) MESES.

Por lo anterior, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes
que posibilitan la ampliacion en el plazo de ejecucion, siendo pertinente preguntar al
Contratista si esta de acuerdo con modificar el plazo de ejecucion para ampliarlo DOS
(02) MESES mas, frente a la pregunta DANIEL FELIPE VANEGAS JEREZ, manifiesta
que si esta de acuerdo con que se realice una ampliaciéon en valor y plazo del contrato;
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de la misma manera el supervisor emite concepto positivo relacionado con la ejecucion
del contrato a la fecha, y manifiesta que esta de acuerdo con la realizacién de un adicional
en tiempo y valor.

CONCLUSIONES

Proceder con la realizacién de los tramites para la suscripcion de un Adicional en valor y
plazo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 069-2026, por el plazo de DOS (02)
MESES y valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MI/CTE
($6.400.000), en razén a que, se verificd que a la fecha el contrato se ha venido
gjecutando conforme a las obligaciones contratadas; adicionalmente, se indico que se
adelantaron las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes logrando obtener
recurso adicional que permite la ampliacién del contrato, situacion con la que estan de
acuerdo el contratista y el supervisor del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Presentar certificados de DANIEL FELIPE 45 da mavo de
antecedentes fiscales, disciplinarios, y VANEGAS JEREZ 2026)’
judiciales actualizados '
Adelantar los tramites y
procedimientos requeridos para Ia SANDR;A';?S? B0 15 de mayo de
suscripcion de adicional en tiempo y i 2026
valor

Se da por terminada la presente reuniéon y en constancia firman los que en ella
intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

DANIEL FELIPE VANEGAS JEREZ
‘Contratista.

SOLANGE MONTOYA SILVA
Supervisor.

SANDRA ROCIO PICO CASTRO
Secretaria General

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
Personero de Bucaramanga.




