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HORA DURACION
FECHA 05/11/2025 INICIO 9.00 am (HORAS) 1 ACTA No. XX
ASUNTO Realizar reunién seguimiento del Proyecto
CONTRATO
/PROYECTO Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 — UT RC SOC

AREA Clasificacion de la informacion del | QUso Interno.

RESPONSABL | OTIC documento (No marque opcion X Clasificada.
E para informacién publica) CReservada.
ASISTENTES Y FIRMANTES
Area/ . . . .
Nombre Entidad Cargol/Tipo de vinculacién meg
Juan Jose Olivella OTIC SSF Profesional //f/f@/"
David Quintero OTIC SSF Profesional SO O
Paula Andrea Moreno OTIC SSF Profesional %//ﬂ %/5’/40
Cesar Dario Cordoba RealTime Gerente de Proyecto J/‘ &/éé}
Leandro Calderén RealTime Lider SOC NO FIRMA
Giovanny Caicedo RealTime Consultor NO FIRMA
TEMAS
1 i Avances del periodo
2  Tareas a realizar proximo periodo
3 | Compromisos
DESARROLLO

AVANCE DEL PERIODO:

e ElIng. Eduard enviara hoy el ultimo reléase para actualizacion de agentes Fortisiem y
eliminar la vulnerabilidad reportada por Vicarius. El Ing. Juan José internamente
coordinara con los administradores SSF la instalacion. La proteccion entregada Vicarius
para esa vulnerabilidad por el momento no se aplicara.

e RT informa a SSF que la prueba de EH interno se realizara sin avisarle de acuerdo con

el plan de trabajo.
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¢ RT indica que hoy también se realiz6 la capacitacidn de acuerdo con la programacion,
que corresponde a seguridad en |A y que finalizara el 13 de noviembre con un
Workshop.

¢ En cuanto a la solicitud de escaneo de vulnerabilidades a aplicativo movil, realizada por
SSF: Finalmente se hara la reunién de entendimiento el dia 06 de noviembre 2 pm.
Como se solicité en la reunidén pasada se debe llevar a la reunién el modelo de informe,
metodologia, procedimientos, herramientas, pruebas realizadas. Llevar un ejemplo de
informe.

e SSF indic6 que desde el SIEM se debe reportar ademas de las alertas cuando se pierda
la conexion de los dispositivos (independiente del motivo), las alertas cuando se tenga
visibilidad nuevamente de los mismos. SSF indica que esas desconexiones son
normalmente falsos positivos. RT indica que realizara nuevas configuraciones para
alcanzar el objetivo de alertar cuando se tenga nuevamente visibilidad de los dispositivos
desconectados, pero que se debe hacer un plan de trabajo para identificar la causa raiz,
que puede ser entre otras un problema de red en SSF, o problemas en los agentes, para
ello se haran las siguientes acciones: se realizara actualizacion de los agentes a la ultima
version, se configurara las alertas de reconexion y ademas el SOC llamara a SSF,
cuando en horario habil se identifique que esta ocurriendo la desconexion de un equipo,
para hacer el respectivo analisis.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripcion Responsable Fecha de Entrega
RT enviara el ultimo reléase para
actualizacion de agentes Fortisiem y eliminar Eduard Mendez 05/11/2025

la vulnerabilidad reportada por Vicarius

Realizar reunion de entendimiento para realizar

el escaneo de vulnerabilidades a un aplicativo Leandro Calderon 06/11/2025
movil de SSF

Configuracién de alertas cuando nuevamente se

tenga visibilidad de equipos que se hayan Leandro Calderon 12/11/2025

reportado como desconectados.




