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FECHA 20/08/2025 
HORA 
INICIO 

9.00 am 
DURACIÓN 

(HORAS) 
1 ACTA No. XX 

ASUNTO Realizar reunión seguimiento del Proyecto 

CONTRATO 
/PROYECTO 

Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC 

ÁREA 
RESPONSABL

E 
OTIC 

Clasificación de la información del 
documento (No marque opción 

para información pública) 

☐Uso Interno. 
X Clasificada. 
☐Reservada. 

 

 
 

ASISTENTES Y FIRMANTES 

Nombre 
Área / 

Entidad 
Cargo/Tipo de vinculación Firma 

David Quintero OTIC SSF Profesional  

Paula Andrea Moreno OTIC SSF Profesional  

Cesar Dario Cordoba RealTime Gerente de Proyecto  

Leandro Calderón RealTime Líder SOC NO FIRMA 

Giovanny Caicedo RealTime Consultor NO FIRMA 
 
 
 
 

TEMAS 
1 Avances del periodo 
2 Tareas a realizar próximo periodo 
3 Compromisos 

 
 
 

DESARROLLO 
AVANCE DEL PERIODO: 
 

 Del tema de la primera capacitación en tendencias de seguridad, el equipo de uso y apropiación 
recomendó algunos temas para las capacitaciones, sin embargo, RT comunica que la capacitación 
propuesta tiene incluido uno de esos temas. RT solicita que se revise nuevamente la propuesta, 
porque el contenido esta alineado con lo solicitado y además contiene casos reales y tendencias 
actuales, por lo tanto, se está cumpliendo con las directrices. RT solicita una reunión con el equipo 
de uso y apropiación para revisar el tema. El Ing. David Quintero solicita a RT enviar un correo con 
la solicitud de reunión, la presentación y con tres opciones de agenda para compartir con el 
Ingeniero Julian Salinas. 

 
 El Ingeniero Leandro Calderón presenta un resumen la actividad de Ingeniería Social Interna 

realizada la semana pasada. Se encontraron equipos desatendidos, documentación expuesta, 
información física en el escritorio, se tuvo acceso a algunos archivos, se evidencio debilidades en 
el acceso físico, en la marcación de los extintores amarillos, en algunos puntos contra incendio; 
algunas puertas de los pisos estuvieron abiertas durante la visita, personal que ingresaba y salía 
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DESARROLLO 
sin algún tipo de control. Se tomaron evidencias fotográficas que van en el informe, inclusive popt 
- its con contraseñas. No se logro tener acceso a los centros de cómputo. RT confirma que al final 
de la semana entregará el informe respectivo. La Ing. Paula Moreno manifiesta que los resultados 
fueron compartidos tan pronto termino la actividad. 
 

 El Ing. Cesar Cordoba recuerda que el día de mañana, jueves 21 de agosto, se realizará la 
presentación del informe de vulnerabilidades externas a las 8 am.  
 

 En cuanto a la prueba de Ethical hacking interno, RT revisa opciones, con la instrucción del 
Ingeniero Juan Olivella se descarta la instalación de una maquina en las instalaciones de SSF. 
 

 El Ing. Cesar Cordoba menciona que aún esta pendiente la jornada de capacitación y 
adicionalmente las últimas actas (2) que son necesarias aprobarlas para autorizar el pago de RT 
a los proveedores que han participado en las actividades realizadas. 
 

 El Ingeniero David Quintero menciona que por favor RT revise su acceso al FortiSiem, por que 
tiene problemas, al parecer esta deshabilitado. RT menciona que se deshabilito porque el Ing. 
David estuvo sin correo pro algún tiempo. 
 

 
 
 

COMPROMISOS PACTADOS 
Descripción Responsable Fecha de Entrega 

Enviar correo con la solicitud de reunión con el 
equipo de uso y apropiación, con 3 opciones de 
agenda y la presentación a usar por el ponente. 

Cesar Cordoba 21/08/2025 

Entrega del informe de la prueba de Ingeniería 
Social Interna. 

Leandro Calderón 25/08/2025 

Presentación del informe de vulnerabilidades 
externo para los cinco dominios, ya esta 
agendada para mañana 21 de agosto a las 8 am. 

Leandro Calderón 21/08/2025 

Coordinar la primera Capacitación en tendencias 
de Seguridad 

David Quintero/Cesar 
Cordoba 

25/08/2025 

Generación de actas atrasadas Cesar Cordoba 03/09/2025 

Restaurar el acceso al usuario del Ing. David 
Quintero al FortiSiem. 

Leandro Calderón 21/08/2025 

   

 


