
ACTA DE REUNION 

FECHA 29/10/2025 
HORA 
INICIO 

9.00 am 
DURACIÓN 

(HORAS) 
1 ACTA No. XX 

ASUNTO Realizar reunión seguimiento del Proyecto 

CONTRATO 
/PROYECTO 

Numero de Contrato SSF SASI 429 DE 2024 – UT RC SOC 

ÁREA 
RESPONSABL

E 
OTIC 

Clasificación de la información del 
documento (No marque opción 

para información pública) 

☐Uso Interno.
X Clasificada.
☐Reservada.

ASISTENTES Y FIRMANTES 

Nombre 
Área / 

Entidad 
Cargo/Tipo de vinculación Firma 

Juan Jose Olivella OTIC SSF Profesional 

David Quintero OTIC SSF Profesional 

Paula Andrea Moreno OTIC SSF Profesional 

Cesar Dario Cordoba RealTime Gerente de Proyecto 

Leandro Calderón RealTime Líder SOC NO FIRMA 

Giovanny Caicedo RealTime Consultor NO FIRMA 

TEMAS 
1 Avances del periodo 
2 Tareas a realizar próximo periodo 
3 Compromisos 

DESARROLLO 
AVANCE DEL PERIODO: 

 La Ing. Paula realizó una solicitud de escaneo vulnerabilidades a un grupo especifico de IPs. RT
entregó el informe técnico, queda pendiente enviar en una semana el informe con el resumen
ejecutivo.

 Se revisa la invitación en la serie semanal al Ing. Juan Jose. Se vuelve a reenviar. El Ing. Juan
Jose indica que no tenía la invitación.

 Se informa que dado la aprobación del plan de EH interno, en cualquier momento empezará la
prueba sin avisarle a SSF
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DESARROLLO 
 RT indica que se hizo la capacitación programada el día de hoy, de acuerdo con lo planeado y 

que se continuaran las sesiones el próximo miércoles. Finaliza con un Workshop. 
 

 RT informa que atendió la solicitud GLPI de acceso vía VPN al SIEM. SSF confirmo. 
 

 Se acuerda que el próximo miércoles a las 10 am se realizará reunión de entendimiento para la 
actualización de componentes SIEM y mitigar las vulnerabilidades reportadas en el último 
informe. Se debe informar si se necesita reiniciar los servidores. 
 

 SSF realizó solicitud de escaneo de vulnerabilidades a aplicativo móvil: Se hará reunión de 
entendimiento el martes 04 de noviembre. SSF indica que se debe llevar a la reunión el modelo 
de informe, metodología, procedimientos, herramientas, pruebas realizadas. Llevar un ejemplo 
de informe. 

 
 
 
 

COMPROMISOS PACTADOS 
Descripción Responsable Fecha de Entrega 

Enviar informe ejecutivo del escaneo solicitado 
por la Ing. Paula  

Leandro Calderón 05/11/2025 

Realizar la reunión de entendimiento para la 
actualización de componentes SIEM y mitigar 
las vulnerabilidades reportadas en el último 
informe.  

Eduard Mendez 
Leandro Calderon 

05/11/2025 

Realizar reunión de entendimiento para realizar 
el escaneo de vulnerabilidades a un aplicativo 
móvil de SSF 

Eduard Mendez 04/11/2025 

   

 


