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Supersubsidio

LISTA DE ASISTENCIA / ACTA DE REUNION

CODIGO: 001/2024

VERSION: 2
FECHA: ACTIVIDAD: | Reunion de Inicio
HORA . HORA 00 . .
INICIO: | 10:00:00 | FINAL: 12:00:00 LUGAR: | Team | ORGANIZADO POR: DAVID QUINTERO
EXPOSITOR | CESAR DARIO CORDOBA VIDAL | EN COLABORACION CON: CESAR DARIO CORDOBA
CEDULA DE ENTIDAD EXTERNA / H3RUTALY
No. CIUDADANIA NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO 'II';I__I_EFON'ONI CORREO ELECTRONICO FIRMA
1 Luisa Fernanda Pardo SSF Supervisor del Contrato Ipardos@ssf.gov.co /Légj <
) ) ) Profesional especializado - o g -
2 David Quintero Rodriguez SSF david.quinteror@ssf.gov.co S O
° Ofician TIC d @sstg > :
. Profesional especializado - o "
3 Juan Jose Olivella SSF lac@ssf.gov.co
. Ofician TIC folivellac@ssf.gov Y
) . Profesional especializado - .
4 Sergio Adolfo Carrefio SSF Ofician TIC scarrenoc@ssf.gov.co Seriro // Lorese (7
5 Gustavo Adolfo Beltran SSF g fflzif::?rrl‘él especializado - gustavo.beltrans@ssf.gov.co
6 Agustin Navas Cadena Conviest Gerencia de Operaciones gerenciaoperaciones@conviest.c
7 Ana Milena Morales Real Time Representante UT 300 4396905 ammi@rt.com.co
8 Rafael Morales Real Time Consultor Técnico SOC 315 6174192 rmorales@rt.com.co
9 Cesar Dario Cordoba Real Time Gerente de Proyecto 3152351239 ccordoba@rt.com.co
10 Camilo Rodriguez Real Time Gerente de Servicios 3006719941 carg@rt.com.co
1 Jensy Leonardo Martinez Real Time Lider SOC jmartinez@anm.gov.co
12 Leandro Calderon Real Time Apoyo Lider SOC Icalderon@rt.com.co
13 David Silva Morales Real Time Apoyo Implementacién SOC dsilva@rt.com.co
14
15
16
17
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No.

ORDEN DEL DIiA

[N

Presentar el equipo de trabajo

N

Presentar el Plan de Trabajo

3|Acordar metodologias para reuniones y seguimientos

4|Compromisos

DESARROLLO

Se realizd presentacion de los equipos de trabajo asistentes por ambas compaiias. Se presenté el Plan de trabajo.

Incluye:

Alcance del proyecto

Equipo de Trabajo

Cronograma general del proyecto

Transferencia de Conocimiento

Entrega de Copias de Seguridad y Casos de Uso
Estandares Aplicados

Formato de avances del Proyecto

Préximos pasos

No. COMPROMISO RESPONSABLE DEL COMPROMISO FECHA DE ENTREGA
1|Enviar Cronograma y Plan de Gestién del Proyecto UT RC SOC 13/12/2024
2[Firmas de Acta de Inicio UT RC SOC 13/12/2024
3|Enviar los formatos para el levantamiento de Informacién UT RC SOC 13/12/2024
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